

## DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

### „II/150 Hněvkovice - Kožlí“

Číslo smlouvy objednatele: 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: číslo stavby: 924 119 079 číslo smlouvy: 24-SOD-2019-079

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1

##### Smluvní strany

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený:** **Ing. Radovan Necidem, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel

Technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Technický dozor: Ladislav Bacil

Koordinátor BOZP: Eduard Chalupa

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **M-SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

**zastoupený:** **Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Kontaktní osoba: Ing. Milan Orlický, vedoucí OTO OZ STŘED

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod

Ing. Lukáš Ledvinka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Č. účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868  
Telefon: +420 495843311  
Fax: +420 495843320  
E-mail: obchod@msilnice.cz

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 20. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 a 3 o **385.628,26 Kč bez DPH**

<b>Původní cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>19.225.882,24 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>385.628,26 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena</b>	<b>19.611.510,50 Kč</b>
DPH 21 %	4.118.417,21 Kč
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>23.729.927,71 Kč</b>

## Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S uzavřené dne **20. 6. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.3.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**3.4.** Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

**3.5.** Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.7.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

**3.8.** Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 a 3, Soupis prací pro Změnový list č. 2 a 3.

Přílohy:        Změnový list č. 2  
                  Změnový list č. 3  
                  Soupis prací pro Změnový list č. 2  
                  Soupis prací pro Změnový list č. 3

V Hradci Králové

V Jihlavě

Zhotovitel:

Objednatel:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 9 24 119 079	III/150 Hněvkovice - Kožlí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Vyhotovení	Příjemce
	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel





Popis Změny:

Položka č. 244 - vzhledem ke skutečným nerovnovnostem povrchu provedené recyklace za studena v rozmezí do 20 mm nelze provést vyrovnávku z ACO 11 S 50/70 v projektované tl. 30 mm. Aby byla zachována minimální technicky proveditelná a dostatečně soudržná vrstva vyrovnávky byla stanovena její tloušťka na 40 mm. Skutečná výměra bude prokázána vážními lístky.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>751 251,64</b>	<b>751 251,64</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tereza Škorpilová.	datum	4.9.19	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Ladislav Bacil	datum	4.9.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	4.9.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Ing. Lukáš Ledvinka	datum	4.9.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	4. 09. 2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	4.9.19	podpis	

**Položky změny stavby č. ZBV č. 2**

Stavba: 924119079, Hněvkovice - II/150 Hněvkovice - Kožlí - KSUS Vysočina

Objekt: SO 101, SILNICE II/150

Rozpočet: SO 101, SILNICE II/150

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
244 244	2 - Základy	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S  (17450,73*0,04)-(17450,73*0,03)=174,507 [A]	M3	174,507	4 305,00	751 251,64
<b>Celkem</b>						<b>751 251,64</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>751 251,64</b>

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 9 24 119 079	II/150 Hněvkovice - Kožlí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Vyhotovení	Příjemce
	2x	Objednatel
	2x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel





Popis Změny:

Položky č. 228,232,250 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02  
Položka 244 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02 a vážních listků  
Položka 4 - na základě protokolu o uložení zeminy  
Položka 94 - dle skutečnosti



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-415 393,76</b>	<b>49 770,38</b>	<b>-365 623,38</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tereza Škorpilová.	datum	3.10.19	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Ladislav Bacil	datum	3.10.2019	podpis	
Vyjádření objednatele	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	3.10.19	podpis	
Vyjádření zhotovitele	jméno	Ing. Lukáš Ledvinka	datum	3.10.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radovan Necid	datum	3. 10. 2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	3.10.19	podpis	

### Položky změny stavby č. ZBV č.3

Stavba: 924119079, Hněvkovice - II/150 Hněvkovice - Kožlí - KSUS Vydrošovice  
 Objekt: SO 101, SILNICE II/150  
 Rozpočet: SO 101, SILNICE II/150

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>2 - Základy</b>						
228	228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	153,970	12,00	1 847,64
232	232	17604,7-17450,73=153,970 [A] dle geodetického zaměření č. 2019139/02 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	307,940	11,00	3 387,34
244	244	36283,4-35975,46=307,940 [A] dle geodetického zaměření č. 2019139/02 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1H, 11S	M3	-96,491	4 305,00	-415 393,76
250	250	-96,491*1=-96,491 [A] plocha dle geodetického zaměření č. 2019139/02 : 17 604,7 m2 x 0,05 = 880,235 m3 vyrovňávka : dle vážních listů 1520,23 tun : 2,56= 593,84 m3 odbočení na asf. plochu: 537 m2 x 0,05 = 26,85 m3 Celkem 880,235 + 593,84+26,85=1500,925 Původní výměra 1 422,909 m3 + 174,507 m3 (navyšení vyrovnávky o 10 mm viz změnový list č.2) = 1597,416 Rozdíl 1 500,925-1597,416 = - 96,491 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	10,778	3 869,00	41 700,08
						<b>Celkem</b>
						<b>-368 458,70</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
4	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3		8,751	120,00	1 050,12
						<b>Celkem</b>
						<b>1 050,12</b>

29,17\*0,15\*2=8,751 [A]  
na základě protokolů o uložení zeminy

**Položky změny stavby č. ZBV č.3**

**Stavba:** 924119079, Hněvkovice - II/150 Hněvkovice - Kožlí - KSUS Vysočina  
**Objekt:** SO 101, SILNICE II/150  
**Rozpočet:** SO 101, SILNICE II/150

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<b>Celkem</b>		<b>1 050,12</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
94	94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	29,170	61,20	1 785,20
		4204,17-4175=29,170 [A]				
			<b>Celkem</b>			<b>1 785,20</b>
			<b>Celkem za rozpočet</b>			<b>-365 623,38</b>