


DODATEK Č. 7 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „III/12916 Hořepník průtah – část 18“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)
a



Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav – Soběslav 1
zastoupený: Ing. Robert Juřina
Fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 7 z důvodu časové prodlevy způsobené nutností schválení financování stavebních objektů za Obec Hořepník (viz Dodatek č. 5) v rámci realizace stavby. Jednání Zastupitelstva obce k dané problematice by mělo proběhnout v listopadu 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. A18 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	do 31. 10. 2019
--	-----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	do 15. 1. 2020
--	----------------

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 18 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 7 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3
Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 7 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 29. 10. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 30. 10. 2019

07. 11. 2019

V Jihlavě dne:

.....
Ing. Robert Juřina

.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Řízení správy a údržba
silnic Vysočiny
státní příspěvková organizace
Kadovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 29, 2019 11:15 AM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejckova@ksusv.cz>
Subject: žádost o dodatek SOD

Dobrý den pani Matějčková,
rád bych Vás požádal o dodatek SOD - PD III 12916 Hořepník průtah. Stále není odsouhlasené financování ze strany obce. Mělo by být předmětem jednání zastupitelstva obce v listopadu 2019, ale není to jisté. Termin odevzdání PD navrhuji 15.1.2020 s tím, že do této doby bude financování buď odsouhlasené, nebo pokud ne, bude to znamenat zásadní změny projektu, tedy minimálně další dodatek ke smlouvě.
Děkuji
Robert Jurina

