

DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo

II/150 Leštinka – Mrzkovice

Číslo smlouvy objednatele: 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26827 5 19083

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: **Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb**
Technický dozor: **Ladislav Bacil**
Koordinátor BOZP: **Ladislav Bacil**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **567 117 158**
Fax: **567 117 198**
E-mail: **ksusv@ksusv.cz**
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: **Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín**
zastoupený: **Františkem Kincem, oblastním manažerem a**
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravařem; PN/6626/2019
zapsán **Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904**
Kontaktní osoba: **Ivo Zemánek**
Doručovací adresa: **Skanska a.s., Středisko Vysočina, Hruškové Dvory 119, 586 01 Jihlava**
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **František Kinc, Ivo Zemánek**
technických: **František Kinc, Ing. Jiří Matějka**
Bankovní spojení: **ING Bank N.V.**
Č. účtu: **1000570366/3500**
IČO: **26271303**

DIČ: CZ699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: ---
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek II

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 8. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a)** dle Změnového listu č. 1 o **162.309,59 Kč bez DPH**
- b)** dle Změnového listu č. 2 o **776.496,07 Kč bez DPH**
- c)** dle Změnového listu č. 3 o **45.667,80 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a)** dle Změnového listu č. 2 o **-150.514,40 Kč bez DPH**
- b)** dle Změnového listu č. 3 o **-42.220,60 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	12.130.448,18 Kč
Vícepráce	984.473,46 Kč
Méněpráce	-192.735,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	12.922.186,64 Kč
DPH 21 %	2.713.659,19 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	15.635.845,83 Kč

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S uzavřené dne 22. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami

zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Rekapitulace objektů stavby
 Změnový list č. 1
 Soupis prací pro Změnový list č. 1
 Změnový list č. 2
 Soupis prací pro Změnový list č. 2
 Změnový list č. 3
 Soupis prací pro Změnový list č. 3

V Jihlavě

V Jihlavě

Zhotovitel:

Objednatel:

František Kinc
oblastní manažer

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Ivo Zemánek
vedoucí přípravář

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvko

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
20190710	II/150 Leštinka - Mrzkovice K	12 922 186,64	2 713 659,19	15 635 845,83
SO 000	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	754 956,75	158 540,92	913 497,67
1	změnový list č. 1	162 309,59	34 085,01	196 394,60
SO 101	SILNICE II/150	12 124 942,79	2 546 237,99	14 671 180,78
2	změnový list č.2	625 981,67	131 456,15	757 437,82
3	změnový list č.3	3 447,20	723,91	4 171,11
SO 185	Dopravně inženýrská opatření (DIO)	42 287,10	8 880,29	51 167,39

Celkem

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125



Změnový list č.1

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
SO 000	592 647,16	592 647,16	162 309,59	0,00	754 956,75
SO 101	11 495 513,92	11 495 513,92	0,00	0,00	11 495 513,92
SO 185	42 287,10	42 287,10	0,00	0,00	42 287,10
	12 130 448,18	12 130 448,18	162 309,59	0,00	12 292 757,77

Technický popis předmětu změny:

Na základě SOD bylo objednatelem požadováno provedení pasportu objízdných tras před a po stavbě. Objednatelem předaná PDPS (vč. soupisu prací) předpokládala délku pasportu 2*11,520 km, tj. celkem 23,040 km. Na základě nového stanovení objízdných tras apovolení uzavírky č.j. MSNS/14574/2019/OD-11U-Ko vydaném Městským úřadem ve Světlé nad Sázavou došlo k prodloužení délky objízdných tras na 2*56,300 km, tj. celkem 112,600 km. Tím došlo k navýšení délky o 89,56 km - položka č. 27. Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.

Za technický dozor:

Ladislav Bacil

Datum: 2.9.2019

Za autorský dozor:

Ing. Tereza Škorpilová

Datum: 2.9.2019



Za zhotovitele:

Ing. Jiří Matějka
František Kinc, Ivo Zemánek

Datum: 2.9.2019

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02125

Za objednatele:

Ing. Radovan Necid
Ing. Tomáš Mátl

Datum: 2.9.19

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Korovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00030450, tel.: 567 117 111

ROZPOČET

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objekt: VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Část: změnový list č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. or

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

0	Všeobecné konstrukce a práce					162 309,59
27	27	OSTAT POZADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	89,560	1 812,30	162 309,59

Celkem

162 309,59

SKANSKA Skanska a.s.

divize Morava

oblast Vysočina

Hruškové Dvory 119

586 01 Jihlava

02125



Změnový list č.2

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1	vícepráce ZL č.2	méněpráce ZL č.2	cena celkem SOD + ZL č.1, 2
SO 000	592 647,16	754 956,75	0,00	0,00	754 956,75
SO 101	11 495 513,92	11 495 513,92	776 496,07	-150 514,40	12 121 495,59
SO 185	42 287,10	42 287,10	0,00	0,00	42 287,10
	12 130 448,18	12 292 757,77	776 496,07	-150 514,40	12 918 739,44

Technický popis předmětu změny:

Na základě pochůzky stavby za účasti objednatele, TDS, projektanta a zhotovitele, byl objednatelem stanoven rozsah prací nutných k řádnému dokončení a zachování funkčnosti díla. Jedná se o:

Poruchy a trhliny po odfrézování – část bude sanována proříznutím a zalitím trhlín po provedení vyfrézování - na základě skutečného stavu zjištěném stavbyvedoucím a TDS došlo ke stanovení délky na 638,00 m - pol. 101. Dále došlo k vyčištění a zprovoznění UV a vyčištění potrubí v příkopech - pol. 100. Tato položka se skládá z pročištění dešťové kanalizace v obci délky 43m (od vyústění dešťové kanalizace v km 0,868), 420m vyčištění potrubí nacházejícího se vlevo pod příkopovým žlabem v začátku úseku a došlo k odečtu délky vyčištění propustů 1 až 4 délky -33,5m. Na základě požadavku objednatele rovněž došlo ke zvýšení rozsahu čištění příkopů - položka 95 a 4.

U těchto položek bylo zhotovitelem upraveno a TDS odsouhlaseno množství na provedenou skutečnost - obrubníky (pol. 390), plošné sanace – asfalty, geomříže, frézování původních asfaltových vrstev, nové asfaltové vrstvy (pol. 73, 232, 238 a 252), příkopové žlaby (pol. 336), demontáž značek a dloupků (pol. 363 a 375). Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.

Vzhledem k dobrému technickému stavu dlažeb u propustů došlo k odečtu položky 338 (provedení nových dlažeb) a nahrazení položkami 103-105 (očištění stávající dlažby od porostu, vysekání stávajících degradovaných spár a provedení nového spárování).

Za technický dozor:

Ladislav Bacil

Datum: 23.9.2019

Za autorský dozor:

Ing. Tereza Škorpilová

Datum: 23.9.2019

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Matějka
František Kinc, Ivo Zemánek

Datum: 23.9.2019

Za objednatele:

Ing. Radovan Necid
Ing. Tomáš Mátl

Datum: 23.9.19



SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysocina
Hrušková Dvory 119
586 01 Jihlava
02125

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

ROZPOČET

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objekt: SILNICE II/150

Část: změnový list č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 233 519,15

1	100	CISTENI POTRUBI DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	M	429,500	543,70	233 519,15
---	-----	--	---	---------	--------	------------

2 Základy 174 825,99

2	232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-148,150	13,90	-2 059,29
3	238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	415,775	151,00	62 782,03
4	252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	-8,889	4 748,20	-42 206,75
101	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	638,000	245,00	156 310,00

3 Svěslé konstrukce -106 248,36

5	336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-29,700	1 220,80	-36 257,76
102	338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	-34,500	1 748,20	-60 312,90
7	363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-18,000	302,10	-5 437,80
10	375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-11,000	302,10	-3 323,10
11	390	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-2,000	458,40	-916,80

4 Vodorovné konstrukce 33 501,60

12	4	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	396,000	84,60	33 501,60
----	---	--	---	---------	-------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce 250 984,80

14	95	CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	792,000	316,90	250 984,80
----	----	---------------------------------------	---	---------	--------	------------

7 Přidružená stavební výroba 39 398,49

13	73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	18,525	995,60	18 443,49
103	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	29,320	20,70	606,92
104	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	29,320	146,00	4 280,72
105	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	29,320	548,00	16 067,36

Celkem

625 981,67

SKANSKA Skanska a.s.

divize Morava

oblast Vysočina

Hruškově Dvory 119

586 01 Jihlava

02125

Změnový list č.3

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2	vícepráce ZL č.3	méněpráce ZL č.3	cena celkem SOD + ZL č.1, 2,3
SO 000	592 647,16	754 956,75	0,00	0,00	754 956,75
SO 101	11 495 513,92	12 121 495,59	45 667,80	-42 220,60	12 124 942,79
SO 185	42 287,10	42 287,10	0,00	0,00	42 287,10
	12 130 448,18	12 918 739,44	45 667,80	-42 220,60	12 922 186,64

Technický popis předmětu změny:

Na základě požadavku objednatele - vzhledem na špatný technický stav navazujícího stávajícího svodidla - došlo k navýšení demontáže a následné montáži nového svodidla v KÚ vpravo v délce 27 m (pol. 354 a 356). Dále došlo na požadavek PČR DI během kontroly před dokončením stavby ke snížení počtu osazených směrových sloupků a dopravních značek na provedenou skutečnost (položka 358, 365, 374).

Za technický dozor:

Ladislav Bacil



Datum: 15.10.2019

Za autorský dozor:

Ing. Tereza Škorpilová



Datum: 15.10.2019

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Matějka
František Kinc, Ivo Zemánek

ADVISA

ADVISA s.r.o. / www.advisa.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613


Datum: 15.10.2019



SKANSKA Skanska a.s.

divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125



Za objednatele:

Ing. Radovan Necid
Ing. Tomáš Mátl



Datum: 17.10.19



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 111

ROZPOČET

Stavba: II/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objekt: SILNICE II/150

Část: změnový list č.3

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé konstrukce 3 447,20

354	354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,000	1 449,80	39 144,60
356	356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	27,000	241,60	6 523,20
358	358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-13,000	320,20	-4 162,60
365	365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-15,000	1 329,00	-19 935,00
374	374	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-10,000	1 812,30	-18 123,00

Celkem

3 447,20

SKANSKA Skanska a.s.

divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125

