

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/34723 Okrouhlice – most ev. č. 34723-1“

Číslo smlouvy objednatele: 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 75/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Aleš Kozelka, PIS PECHAL, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina

Datum: 20. 1. 2019		Počet listů: 1
Č.j.: 014888/1619		Přílohy: 4 x 5

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Ivo Habarta - vedoucí střediska, tel. 724 285 251
Josef Spálovský - stavbyvedoucí, tel. 725 763 233
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.,
č. ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **94.983,57 Kč bez DPH**

snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **-81.375,22 Kč bez DPH**

a navýšena o zaokrouhlení vzniklé zaokrouhlováním odbytové ceny dle PDPS a RDS následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **0,95 Kč bez DPH.**

Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.407.325,31 Kč
Vícepráce	94.983,57 Kč
Méněpráce	-81.375,22 Kč
Zaokrouhlení	0,95 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.420.934,61 Kč
DPH 21 %	1.768.396,27 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	10.189.330,88 Kč

Článek III.

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M uzavřené dne 4. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 a Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2.

Přílohy: Změnový list č. 2
Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:


21. 11. 2019
V Jihlavě dne:

V Brně dne: 15.11.2019


.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace


.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

 Městská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ČO: 60690450, tel.: 567 117 111


FIRESTA–Fišer, rekonstrukce a stavby a.s.
MAYTA s.r.o. s ústředním
sídlem 602 00 Brno
IČO: 253 42 621, DIČ: CZ253 42 621

Datum:

Změnový list č. 2

Stavba: III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1

objekt	cena dle SOD bez DPH	cena celkem bez SOD+ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1+ZL č.2
SO 02	1 741 848.00	1 759 185.36	0.00	-28 866.60	1 730 318.76
SO 101	4 151 602.84	4 205 294.94	35 701.38	-52 508.62	4 188 487.70
SO 182	82 969.00	82 969.00	0.00	0.00	82 969.00
SO 201	2 354 794.28	2 359 876.01	59 282.19	0.00	2 419 159.15
Celkem	8 331 214.12	8 407 325.31	94 983.57	-81 375.22	8 420 934.61

Technický popis předmětu změny:

- _Změna rozsahu frézování / odstranění asfaltových ploch dle skutečnosti.
- _Vzhledem ke srmosti svahu neprovedeno rozprostření ronice u hřebíkového svahu.
- _Neprováděla se návaznost trativodů s vyústěním do HV stávající trativody se nenacházeli.
- _Dle dohody se neprováděl infiltrační nástřik, plynulá návaznost pokládky AC.
- _Na požadavek objednatele změna podrchu zpevnění podél žlabu u HV2, neprovedena dlažba betonová, nově kryt z kamenných kostek.
- _Úprava kynety v tubusu vzhledem k napojení na tok (beton, LK, kamenná rovinanina). Zpevnění LK u HV1

Za objednatele: Ing. Marta Smerekovská

Datum: 11.11.2019

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kozlovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Za technický dozor: Ing. Aleš Kozelka

Datum: 11.11.2019

Za autorský dozor: Ing. Magda Zdražilová

Datum: 11.11.2019

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Za zhotovitele: Josef Spalovský

Datum: 11.11.2019

firesta
FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 69 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628




Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba: 34723-1 - III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	OC dle PDPS	OC dle RDS	Rozdíl RDS - PDPS		
				OC celkem	dodatek 1	dodatek 2
02	Všeobecné konstrukce a práce	1 741 848,00	1 730 318,76	-11 529,24	17 337,19	-28 866,60
101	SO 101 - Úprava komunikace	4 151 602,84	4 188 487,70	36 884,86	53 689,72	-16 807,24
182	SO 182 - Dopravně inženýrská opatření	82 969,00	82 969,00	0,00	0,00	0,00
201	SO 201 - Most ev.č. 34723-1	2 354 794,28	2 419 159,15	64 364,87	5 081,40	59 282,19
Celkem		8 331 214,12	8 420 934,61	89 720,49	76 108,31	13 608,35



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 34723-1 HW4723 Otřusilice - most ev.č. 34723-1

Rozpočet: _02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	dodatek 1	dodatek 2	celkem	Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	dodatek 1	dodatek 2	celkem	Rozdíly ceny [Kč]	Zdvořehnutí rozdílu výměry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Všeobecné konstrukce a práce																	
1	014101 a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 126,409	1 176,229	49,819		49,819	348,00	392 686,33	410 023,69	17 337,19	0,00	17 337,19	Přidaný výkop pro výměnu podkladů - upravení geologie	
2	014101 b		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	165,900	165,900			0,000	348,00	57 733,20	57 733,20	0,00	0,00	0,00		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	112,056	112,056			0,000	406,00	45 494,74	45 494,74	0,00	0,00	0,00		
4	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	583,283	583,283			0,000	580,00	344 104,14	344 104,14	0,00	0,00	0,00		
5	014201 a		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1 102,231	1 102,231			0,000	348,00	383 576,39	383 576,39	0,00	0,00	0,00		
6	014201 b		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	165,900	82,950			-82,950	348,00	57 733,20	28 866,60	0,00	-28 866,60	-28 866,60	z částí byl využit vhodný materiál ze stavby	
7	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000			0,000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	02910 a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000			0,000	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00		
9	02910 b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000			0,000	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00		
10	02910 c		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000			0,000	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00		
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000			0,000	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00		
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	1,000			0,000	157 760,00	157 760,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00		
13	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODEN V DIGIT	KPL	1,000	1,000			0,000	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00		
14	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000			0,000	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00		
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSLUŠKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000			0,000	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00		
16	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000			0,000	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00		
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	2,000	2,000			0,000	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00		
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000			0,000	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00		
CELKEM										1 741 848,00	1 730 318,76	17 337,19	-28 866,60	-11 528,41			

Firma: Firma

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 34723-1 M34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1
Rozpočet: 101 90 101 - Úprava komunikace

[illegible]

