


DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“

Číslo smlouvy objednatele: 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: 18-30

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: **Ing. Jan Lahoda**
se sídlem: Bílinská 514/8, 190 00, Praha 9 - Prosek
zastoupený: **Ing. Jan Lahoda**
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Lahoda
technických: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu : 2701548473/2010
IČO: 06654720
DIČ: CZ8307260489
Telefon: 604 661 982
Fax: -
E-mail: jan.lahoda@silprol.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu požadavku OŽP MěÚ Chotěboř na nakládání s odpady, viz Žádost o změnu termínu a finančního plnění ze dne 12. 11. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně smlouvy o dílo č. 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl v Článku 2, odstavci 2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí; a to tímto způsobem:

doplňuje se:

c) vypracování diagnostického průzkumu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

2.3. V této souvislosti se upravuje **Cena díla** v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl takto:

Původní cena díla bez DPH	318.500,00 Kč
Vícepráce	103.000,00 Kč
Nově sjednaná cena bez DPH	421.500,00 Kč
DPH 21 %	88.515,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	510.015,00 Kč

2.4. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 30. 11. 2019
--	-----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 30. 4. 2020
--	----------------

2.5. Součástí tohoto Dodatku č. 3 je aktualizovaná **Kalkulace projekčních prací**, ve které jsou vyčísleny vícepráce v položce č. 10. Tato nahrazuje Přílohu č. 4 Kalkulace projekčních prací stávající smlouvy.

2.6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 109/2018/VZMR/D1A/HB/sl uzavřené dne 7. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o změnu termínu a finančního plnění ze dne 12. 11. 2019
Kalkulace projekčních prací

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 14. 11. 2019

21. 11. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Jan Lahoda



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 16
586 01 Jihlava

Ing. Jan Lahoda

Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 06654720
Tel.: 604 661 982
Email.: jan.lahoda@silprol.cz

Č. zakázky: 18-30

Vyřizuje/linka: Lahoda / 604 661 982

Datum: 12. 11. 2019

**Věc: „Žádost o změnu termínu a finanční plnění projektové dokumentace
II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou“ (č. sml. 109/2018/VZMR/D1A/HB ze dne 7.11.2018)**

Důvodem žádosti o změnu termínu plnění a výši plnění díla je požadavek OŽP MěÚ Chotěboř na nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a která vešla v platnost až v průběhu zpracování dokumentace a nebylo možné ji tak předvídat.

Požadavky vyhlášky se týkají klasifikace asfaltových směsí, které jsou zabudované ve stávající vozovce silnice II/345. Na základě jednání mezi zpracovatelem dokumentace a objednatelem zpracovatel zajistí diagnostický průzkum stávajících asfaltových směsí ve vozovce dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Výše uvedené má vliv jak na termínové plnění, tak na finanční plnění smlouvy. Není tak možné dokončit dokumentaci DSP+PDPS spolu s projednáním s dotčenými orgány státní správy do 30.11.2019 a dále dojde k navýšení ceny díla z důvodu provedení diagnostického průzkumu (viz příloha kalkulace finančního plnění).

Na základě výše uvedeného žádám o změnu finančního plnění a dílčí lhůty na předložení dokončené a projednané DSP+PDPS do 30.4.2020.

S poděkováním



Ing. Jan Lahoda

Kalkulace projekčních prací

Název akce: "II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou "

Č.	Popis prací	Původní cena v Kč bez DPH		Cena v Kč bez DPH po započtení vícenákladů
		za 1 hodinu (60 minut)	celkem	celkem
A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)				
1.	Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice II/345. Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky. Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50m.	500	65 000.00 Kč	65 000.00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, návrh případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme zachování stávajícího šířkového uspořádání), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, výškové vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí a včetně opravy nebo přestavby stávajících propustků). Součástí řešení bude i návrh opravy stávajícího bezpečnostního zařízení (oprava stávajících svodidel, případně doplnění nových). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50m. Koordinační situace v intravilánu obcí bude v měřítku max. 1:500. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).	500	150 000.00 Kč	150 000.00 Kč
3.	DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.	500	15 000.00 Kč	15 000.00 Kč
4.	Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným územním plánem.	500	20 000.00 Kč	20 000.00 Kč
5.	V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů, vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.	500	7 500.00 Kč	7 500.00 Kč
6.	Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu	500	15 000.00 Kč	15 000.00 Kč
7.	Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.	500	20 000.00 Kč	20 000.00 Kč

8.	Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.. Datová základna bude určena či dodána v průběhu projekčních prací (předpoklad OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny).	500	20 000.00 Kč	20 000.00 Kč
9.	Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o. Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.	500	6 000.00 Kč	6 000.00 Kč
10	Diagnostický průzkum dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.			103 000.00 Kč
A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem *		x	318 500.00 Kč	421 500.00 Kč
B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)		za 1 hodinu (60 minut) **	celkem	celkem
10.	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **	500.00 Kč	5 000.00 Kč	5 000.00 Kč
11.	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **	za 1 návštěvu á 3 hodiny (180 minut) **	celkem za 8 návštěv (24 hodin)	celkem za 8 návštěv (24 hodin)
		3 000.00 Kč	24 000.00 Kč	24 000.00 Kč
B. Výkon autorského dozoru celkem ***		x	29 000.00 Kč	29 000.00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH (A+B) ****		x	347 500.00 Kč	450 500.00 Kč
DPH 21 % ****		x	72 975.00 Kč	94 605.00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH **** (cena k hodnocení nabídek)		x	420 475.00 Kč	545 105.00 Kč

* Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace celkem (část A) bude uvedena ve smlouvě o dílo.

** Cena výkonu autorského dozoru (část B) za 1 hodinu výkonu AD v kanceláři (položka č. 10) a cena za 1 návštěvu AD na staveništi (položka č. 11) bude uvedena ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD dle doložené skutečnosti.

*** Cena výkonu AD celkem (část B) je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

**** Cena celkem (část A+B), cena vč. DPH bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

V Praze dne: 12.11.2019



Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněně jednat za dodavatele