



KUJIP018AKWL

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
„Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“

č. dodatku 43005560

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ke sml. č. 1377/19
d. 1499

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem,
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800

IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci, *(společně)*
Zástupce pro věci technické Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava a Petr Beroun, stavbyvedoucí *(každý samostatně)*
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

SF

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 123092, č. zhotovitele 9 – 1347B18 uzavřené dne 25. 2. 2019 na akci „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“ (dále jen Smlouva o dílo), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 07. 2019 je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o vícepráce spojené s realizací stavby rekonstrukce silnice, které spočívají v doplnění uliční vpusti vč. potrubí (za účelem posílení odvodnění v rovinaté části silnice u autobusové zastávky), výměna poškozené kanalizační přípojky od uliční vpusti u CITYPARKU, záměna velikosti kameniva v ložné vrstvě, odbourání části vozovky u rozšíření – nového BUS pruhu z důvodu většího rozsahu poškození kraje vozovky a snadnějšího napojení asfaltových vrstev. Dále se jedná o více a méněpráce spojené s množstvím asfaltových vrstev. Změny souvisí s geodetickým zaměřením asfaltových vrstev.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	2 186 445,70 Kč
DPH 21 %:	459 153,60 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 645 599,30 Kč

(slovy: dvěmilionystoosmdesátšesttisícčtyřistačtyřicetpět a 70/100 korun českých bez DPH)

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH	2 213 130,79 Kč
DPH 21 %:	464 757,47 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 677 888,26 Kč

(slovy: dvěmilionydvěstětinácttisícstotřicet korun českých, 79 haléřů bez DPH)

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 14.11.2019

V Tlumačově dne 14.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství

16

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku


.....
Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava (na základě plných mocí)

REKAPITULACE STAVBY:

Stavba: Stavební preference ulice Hradební - Brněnská, Jihlava

ETAPA č.II

Kraj Vysočina

<i>Inženýrský objekt</i>	<i>Cena SOD bez DPH</i>	<i>Cena SOD včetně DPH</i>
Stavební preference - etapa č.II		
IO101A - Úprava silnice II/602	2 073 214,29 Kč	2 508 589,29 Kč
IO171 - Úprava DZ	139 916,50 Kč	169 298,97 Kč
CELKEM OBJEKTY	2 213 130,79 Kč	2 677 888,25 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava

Objekt:

IO 101A Úprava silnice II/602

			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
N	K	113107184 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200	m2	0,00	101,15	
		ZBV: 0,000 + 91,68 = 91,68 (změnový list č.3)		91,68		
		aktuální množství:		91,68	101,15	9 273,43
N	K	132 20 1102 Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objem přes 100 m	m3	0,00	285,6	
		ZBV: 0,00 + 4,16 + 4,20 = 8,36 (změnový list č.1,2)		8,36		
		aktuální množství:		8,36	285,6	2 387,62
1	K	113154363.R Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 400,000	106,30	
P		Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm V cenách jsou započteny i náklady na:				
		ZBV: plocha obrusné vrstvy 4142,60 plocha rozšíření (BUS pruh, nebylo frézováno) 1043,70 plocha frézování 3098,90 3400,00 - 301,1 = 3098,90 (změnový list č.3)		-301,10		
		aktuální množství:		3 098,90	106,3	329 413,07
N	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	195,5	
		ZBV: 0,00 + 4,16 + 4,20 = 8,36 (změnový list č.1,2)		8,36		
		aktuální množství:		8,36	195,5	1 634,38
N	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	12,84	
		ZBV: 0,00 + 4,16 = 4,16 (změnový list č.1)		4,16		
		aktuální množství:		4,16	12,84	53,39
N	M	58344171 štěrková frakce 0-32	t	0,00	283,05	
		ZBV: 0,00 + 4,16 + 4,80 = 8,96 (změnový list č.1,2)		8,96		
		aktuální množství:		8,96	283,05	2 536,13
N	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,00	71,23	
		ZBV: 0,00 + 2,08 = 2,08 (změnový list č.1)		2,08		
		aktuální množství:		2,08	71,23	148,16
N	K	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	158,10	
		ZBV: 0,00 + 2,08 + 1,80 = 3,88 (změnový list č.1,2)		3,88		
		aktuální množství:		3,88	158,1	613,43
D	4	Vodorovné konstrukce				
N	K	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,00	685,10	
		ZBV: 0,00 + 0,52 = 0,52 (změnový list č.1)		0,52		
		aktuální množství:		0,52	685,10	356,25
D	8	Trubní vedení				
N	K	837314111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	0,000	1 266,50	
		ZBV: 0,00 + 1,00 = 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
		aktuální množství:		1,00	1 266,50	1 266,50

N	K	837354111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	ks	0,00	1 368,50	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.2)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	1 368,50	1 368,50
N	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	0,00	100,30	
		ZBV:	0,00 + 13,00= 13,00 (změnový list č.1)		13,00		
			aktuální množství:		13,00	100,30	1 303,90
N	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,00	100,30	
		ZBV:	0,00 + 15,00= 15,00 (změnový list č.2)		15,00		
			aktuální množství:		15,00	100,30	1 504,50
N	K	28611173	Trubka kanalizační PVC DN 160 x 100 mm SN 10	m	0,00	329,80	
		ZBV:	0,00 + 13,00= 13,00 (změnový list č.1)		13,00		
			aktuální množství:		13,00	329,80	4 287,40
N	M	28611200	Trubka kanalizační PPKGEM 200x6x1000 mm SN 10	m	0,000	537,20	
		ZBV:	0,00 + 15,00= 15,00 (změnový list č.2)		15,00		
			aktuální množství:		15,00	537,20	8 058,00
N	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,00	986,00	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	986,00	986,00
N	M	59223826	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	0,000	451,35	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	451,35	451,35
N	M	59223825	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	0,000	289,85	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	289,85	289,85
N	M	59223824	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	0,000	600,95	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	600,95	600,95
N	M	59223823	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	0,000	629,00	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	629,00	629,00
N	M	59223821	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	kus	0,000	402,05	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	402,05	402,05
N	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	0,000	892,50	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	892,50	892,50
N	M	59223874	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	0,000	478,55	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		
			aktuální množství:		1,00	478,55	478,55
N	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500 mm	kus	0,000	3 808,00	
		ZBV:	0,00 + 1,00= 1,00 (změnový list č.1)		1,00		

			aktuální množství:		1,00	3 808,00	3 808,00
2	K	573231106.R	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m ²	m ²	5 358,000	15,00	
	VV	ZBV:	plocha ohrusné vrstvy 4142,60 plocha rozšíření (BUS pruh) 1043,70 plocha frézování 5186,30 5358,00 - 171,70 = 5186,30 (změnový list č.3)		-171,700		
			aktuální množství:		5 186,300	15,00	77 794,50
3	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	4 424,000	207,80	
	VV	ZBV:	plocha ohrusné vrstvy 4142,60 4424,00 - 281,40 = 4142,60 (změnový list č.3)		-281,400		
			aktuální množství:		4 142,60	207,80	860 832,28
N	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	0,000	316,2	
		ZBV:	0,000 + 1043,70 = 1043,70 (změnový list č.3)		1 043,700		
			aktuální množství:		1 043,700	316,2	330 017,94
4	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 024,000	395,50	
		ZBV:	1024,00 - 1024,00 = 0,00 (změnový list č.3)		-1 024,000		
			aktuální množství:		0,000	395,50	0,00
5	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	503,200	50,00	
	VV	ZBV:	503,20 + 40,26 = 543,46 (změnový list č.3)		40,260		
			aktuální množství:		543,460	50,00	27 173,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	370,000	150,00	55 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	370,000	150,00	55 500,00
	VV		17*13+340		370,000		
8	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	3 400,000	5,00	17 000,00
D	997		Přesun sutě				
9	K	997002511.R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním na skládku zhotovitele	t	503,200	150,00	
		ZBV:	503,20 + 40,26 = 543,46 (změnový list č.3)		40,260		
			aktuální množství:		543,460	150,00	81 518,96
N	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 91,68 * 0,3 * 1,46	t	0,000	339,15	
		ZBV:	0,00 + 40,26 = 40,26 (změnový list č.3)		40,260		
			aktuální množství:		40,260	339,15	13 654,18
N	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km dopravy suti	t	0,000	7,54	
		ZBV:	0,00 + 362,34 = 362,34 (změnový list č.3)		362,340		
			aktuální množství:		362,340	7,54	2 731,86
N	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000	119,00	
		ZBV:	0,00 + 8,32 = 8,32 (změnový list č.1)		8,320		
			aktuální množství:		8,320	119,00	990,08
N	M	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m 327,0*2,0	m ²	0,000	271,15	
		ZBV:	0,00 + 654,00 = 654,00 (změnový list č.3)		654,000		
			aktuální množství:		654,000	271,15	177 332,10
D	998		Přesun hmot				
N	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	51,26	
		ZBV:	0,00 + 8,32 = 8,32 (změnový list č.1)		8,320		
			aktuální množství:		8,320	51,26	426,48

CELKEM

2 073 214,29

Stavba:

Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava

Objekt:

IO171 - Úprava DZ

				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	912411112.R	Pružný výstražný maják plastový D 290 mm prosvětlený běžný ostrůvek	kus	2,000	23 125,00	46 250,00
P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajícího prosvětleného plastového majáku a montáž do nového umístění.						
2	K	913111112.R	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m označníku zastávka MHD	kus	2,000	625,00	1 250,00
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000		
		ZBV:	11,000 - 9,000 = 2,000 (změnový list č.4)			-9,000	
			aktuální množství:		2,000	250,00	500,00
4	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
		ZBV:	2,000 - 2,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-2,000	
			aktuální množství:		0,000	250,00	0,00
5	M	40445481	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn protis 1000x1500mm	kus	2,000		
		ZBV:	2,000 - 2,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-2,000	
P			aktuální množství:		0,000	3 562,50	0,00
6	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000		
		ZBV:	4,000 - 4,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-4,000	
P			aktuální množství:		0,000	2 312,50	0,00
7	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	4,000		
		ZBV:	4,000 - 4,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-4,000	
P			aktuální množství:		0,000	625,00	0,00
8	M	40445241	patka hliníková pro sloupek D 70 mm	kus	4,000		
		ZBV:	4,000 - 4,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-4,000	
P			aktuální množství:		0,000	687,50	0,00
9	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	8,000		
		ZBV:	8,000 - 8,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-8,000	
P			aktuální množství:		0,000	100,00	0,00
10	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000		
		ZBV:	4,000 - 4,000 = 0,000 (změnový list č.4)			-4,000	
P			aktuální množství:		0,000	25,00	0,00
11	K	914211112.R	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	kus	1,000	6 250,00	6 250,00
P	Poznámka k položce: Opětovná montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 z lamel V cenách jsou započteny i náklady na: a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) železobetonovou základovou konstrukci						
12	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	230,000	20,60	4 738,00
	vv		90+90+50		230,000		
13	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	70,000	41,30	2 891,00

14	K	915121112.R	Vodorovné dopravní značení příčné čáry souvislé š 500 mm retroreflexní bílá barva	m	35,000	82,50	2	
		P	Poznámka k položce: V05					
		VV	11+6+8+3+7		35,000			
15	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	379,000	162,50		
		VV	"V15" 8		8,000			
		VV	"V11a" 2*39		78,000			
		VV	"V7a" 45		45,000			
		VV	"V8a" 8		8,000			
		VV	"V13" 65+55+120		240,000			
16	K	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	kus	31,000	437,50	13 562,50	
		P	Poznámka k položce: V9a					
17	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	13,000			
		P	ZBV:	13,000 - 13,000 = 0,000 (změnový list č.4)		-13,000		
		P	aktuální množství:			0,000	125,00	0,00
18	K	966006211.R	Odstranění svislých dopravních značek velkoplošných z lamel	kus	1,000			
		P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž značky a vybourání podpěr z "I" nosníků.					
		P	ZBV:	1,000 - 1,000 = 0,000 (změnový list č.4)		-1,000		
		P	aktuální množství:			0,000	6 250,00	0,00
19	K	966006221.R	Přesun kamer na nový sloup	kus	2,000			
		P	Poznámka k položce: Demontáž kamery a montáž do nového umístění za použití původního systému uchycení.					
		P	ZBV:	2,000 - 2,000 = 0,000 (změnový list č.4)		-2,000		
		P	aktuální množství:			0,000	1 500,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				
		D	767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	kg	500,000			
		P	Poznámka k položce: Montáž příhradových nosníků pro velkoplošné dopravní značky do bet. základu. Položka zahrnuje dodávku a montáž konstrukce vč. všikerého spojovacího materiálu.					
		P	ZBV:	2,000 - 2,000 = 0,000 (změnový list č.4)		-500,000		
		P	aktuální množství:			0,000	31,30	0,00

CELKEM

139 916,50