

**DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„II/353 Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky**  
**s ul. Studentská“**

Číslo smlouvy objednatele: 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace**  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 19 -12- 2019	Podpis: /
CJ: 019552 (2019)	Podpis: 403

**a**

**Zhotovitel:** APC SILNICE s.r.o.  
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno  
**zastoupený:** **Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem společnosti**  
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Martin Rambousek, jednatel společnosti  
technických: Ing. Martin Rambousek  
Bankovní spojení: KB Brno - město  
Č. účtu: 7243290227/0100  
IČO: 60705981  
DIČ: CZ60705981  
Telefon: 605 204 421  
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření zpracovávané projektové dokumentace o opěrnou zeď s výškou cca 0,70 m, jejíž potřeba vyplynula po skutečném zaměření a stanovení geodetických bodů pro novou komunikaci v ulici Vysocká, Žďár nad Sázavou.

2.2. V této souvislosti se upravuje **Cena díla** v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl takto:

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>565.000,00 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>44.000,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>609.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>127.890,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>736.890,00 Kč</b>

2.3. Vícepráce jsou rozděleny mezi dílčí plnění takto:

Vypracování dokumentace DÚR	12.000,00 Kč
Vypracování dokumentace DSP	15.000,00 Kč
Vypracování dokumentace PDPS	17.000,00 Kč

2.4. V Příloze č. 4 **Kalkulace projekčních prací** se upravují položky pořadové č. 3., 4. a 5. tímto způsobem:

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
3.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	140 000,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	175 000,00 Kč
5.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	165 000,00 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
3.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	152 000,00 Kč

4.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	190 000,00 Kč
5.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	182 000,00 Kč

2.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

### Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl uzavřené dne 15. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 13. 12. 2019

Zhotovitel:

V Brně dne: 18. 12. 19

Ing. Martin Rambousek  
jednatel společnosti

Objednatel:

V Jihlavě dne: 20. 12. 2019

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

Ústecká správa a údržba  
LD sídlo, Vysočina  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00023800, tel. 567 117 111

**Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, p.o.  
Pan Jaroslav Fikar  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava**

Naše značka 187/2019-Ra

Vyřizuje: Ing. Rambousek

Brno dne 13. 12. 2019



**II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. Křižovatky s ul. Studentská**

Zpracováváme projektovou dokumentaci na výše uvedené akci. V průběhu prací vyvstala nutnost podchycení svahu opěrnou zdí. Žádáme Vás o uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sI na rozšíření projektové dokumentace o opěrnou zeď s výškou cca 0,70 m.

Navýšení ceny

DÚR	12.000,- Kč + DPH
DSP	15.000,- Kč + DPH
PDPS	17.000,- Kč + DPH

Přejeme pěkný den

  
  
**Ing. Martin Rambousek**  
jednatel společnosti