

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 14840/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Majdičová / 564 602 387

V Jihlavě dne
12. 2. 2020

Veřejná zakázka: II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba, PD

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

Vážení,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Termín plnění

V čl. 2.4 návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky je uvedeno, že zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. V čl. 3.1 je uvedeno, že vypracování DSP bude do 3 měsíců od podpisu smlouvy a zajištění pravomocného stavebního povolení do 3 měsíců od vypracování DSP. Termín zajištění pravomocného stavebního povolení nemůže zhotovitel garantovat vzhledem k lhůtám a kapacitním možnostem stavebních úřadů. Lze předpokládat, že min. 1 měsíc bude stavební úřad zpracovávat žádost o stavební povolení s příloženou projektovou dokumentací, následně bude stavební řízení zahájeno a po dobu 1 měsíce budou na úřední desce vyvěšeny potřebné náležitosti, následně 1 měsíc bude lhůta pro nabytí právní moci stavebního povolení. Tzn., že zhotovitel musí objednateli předat ke kontrole již projednanou projektovou dokumentaci, aby ji následně okamžitě podal na stavební úřad,

respektive zhotovitel musí objednateli předat koncept ke kontrole před zahájením projednávání s dotčenými orgány. Lhůta pro vydání vyjádření dotčených orgánů je 30 dní, výjimkou nejsou delší doby vydání vyjádření. Budeme-li předpokládat lhůtu 1 měsíce i pro vydání vyjádření k existenci inženýrských sítí, pak na samotné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení zbývají 2 týdny. Viz následující harmonogram. Prodlouží na základě uvedených informací zadavatel termíny pro předání dílčích částí díla?

Termíny vyplývající z návrhu smlouvy:

- 1.-4. týden – Zajištění geodetického zaměření a vyjádření k existenci inženýrských sítí.
- 5.-6. týden – Zpracování projektové dokumentace.
- 7.-8. týden – Předání konceptu k odsouhlasení objednateli.
- 9.-12. týden – Projednání s dotčenými orgány
- 13. týden – Předání čistopisu DSP objednateli (tj. 3 měsíce od podpisu smlouvy), podání žádosti o stavební povolení
- 13.-24. týden – 1 měsíc zpracování žádosti o stavební povolení stavebním úřadem, 1 měsíc vyvěšení na úřední desce, 1 měsíc pro nabytí právní moci (tj. 3 měsíce od vypracování DSP).

2) Rozsah díla

Dle výzvy i dle čl. 2.2 návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky je předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

Ve výzvě je v čl. 1 uvedeno, že projektová dokumentace bude vypracována na rekonstrukci silnice II/406 ve stávajícím výškovém a směrovém uspořádání v úseku od křiž. s III/11262 po křiž. s MK na Mysliboř ve Studnicích (km 17,460-19,700).

V technické studii z 9/2017, která je součástí zadání, je zakresleno, že má dojít k zvětšení poloměru směrového oblouku č. 111 u km 17,6, stejně tak u směrového oblouku č. 114 a 117 u km 18,2 a 18,6. Zejména u km 18,2 je z přiložených situací zřejmé, že se výrazně mění směrové řešení. Prosíme o upřesnění zadání, zda má být při návrhu respektováno řešení z předložené technické studie, či zda bude rekonstrukce probíhat ve stávajícím výškovém a směrovém uspořádání. V případě úpravy směrového řešení lze předpokládat nutnost zajištění vydání územního rozhodnutí, tj. zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, případně dokumentace pro vydání společného povolení.

3) Koordinace s jinými stavbami

Prosíme o upřesnění koordinace se stavbami jiného stavebníka. Dle průvodní a souhrnné technické zprávy z technické studie z 9/2017, která byla přiložena k zadání, má být v prostoru autobusových zastávek ve Studnici v rámci související stavby zřízen přechod pro chodce, který je nutno nasvětlit, včetně zajištění přístupových chodníků. Předpokládáme, že bude nutné zajistit i nová nástupiště. Jedná se o investici města Telč. Je předpoklad, že dotčené orgány budou v rámci realizace vyžadovat zřídit rovnou bezbariérová nástupiště, která budou vyhovovat vyhl. č. 398/2009 Sb. Zřízení nových nástupišť a přístupových chodníků bude nutné umístit v rámci územního řízení, stejně tak nové veřejné osvětlení. V rámci uvedení autobusových zastávek do normového stavu bude nutné zřídit přechod pro chodce dle vyhl. 398/2009 Sb. (příloha č. 2, čl. 3.0). Dle ČSN 73 6110/Z1, čl. 10.1.3.1.5 se přechody pro chodce zřizuje jen tam, kde nejvyšší dovolená rychlost není vyšší než 50 km/h. Rychlost na silnici bude nutné v dotčeném úseku

snížit na 50 km/h. Je řešení autobusových nástupišť, přístupových chodníků a veřejného osvětlení předmětem projektu „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba, PD“?

Předem děkujeme.

Reakce zadavatele:

AD 1) Zadavatel nemá v úmyslu prodlužovat termíny pro předání dílčích částí díla. V případě, že se dodavatel ocitne v prodlení z důvodů, které nezavinil (např. vyšší moc, rozhodnutím státní správy či samosprávy), budou změny v souladu s předloženým návrhem smlouvy o provedení veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba, PD předmětem písemných dodatků.

AD 2) Zadavatel předložil technickou studii II/406 Dvorce – Telč pouze jako informativní zdroj ke zhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace nebude respektovat řešení z předložené technické studie. Rekonstrukce silnice II/406 bude navržena ve stávajícím výškovém a směrovém uspořádání.

AD 3) Projektová dokumentace bude řešit pouze rekonstrukci silnice II/406 v daném úseku. Řešení autobusových zastávek a s tím související vybudování nasvětleného přechodu pro chodce, přístupových chodníků, nových nástupišť není předmětem veřejné zakázky.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství