



Číslo dodatku objednatele: 78815
Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 77574

pro akci: „II/351 Třebíč – úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast dopravy, majetku a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast dopravy, majetku a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová, Ing. Jiří Lojda
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Kapucín – Realizace staveb, s.r.o.
Adresa: Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pálka, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Pálka, Ing. Václav Jůza
Bankovní spojení: WSPK
Číslo účtu: 9500001887/7940
IČO: 25559583
DIČ: CZ25559583
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33534
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele: 77574 na akci „II/351 Třebíč – úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu plnění v důsledku nutných a nepředvídatelných prací zjištěných v průběhu realizace díla a v souvislosti s nimi posunutí termínu uvedení stavby do předčasného užívání.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení článku 3 – termín plnění bod. 3.1 Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 – termín plnění, bod 3. 1, část Uvedení stavby do předčasného užívání v původním znění:

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2014

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Uvedení stavby do předčasného užívání do 17. 11. 2014

Článek 4

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele: 77574 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 77574 v platném znění a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 31. 10. 2014

V Třebíči dne 31. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Jan Pálka
jednatel společnosti


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46


Kapucín-Realizace staveb
s.r.o.
Blahoslavova 10
674 01 Třebíč
02 28659683
www.kapucin.cz/realizace