

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

pro akci „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“

číslo smlouvy objednatele: SML ORS 20200004, číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1388B19

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Město Třešť, se sídlem v Třešti, Revoluční 20/21, 589 01 Třešť
zastoupený starostou města Třešť, Ing. Vladislavem Hynkem
Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť,
Ing. Ing. Stanislav Bartoš,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Městský úřad Třešť
Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť Česká národní banka
1466068319/0800 94 -1811681/0710
002 86 753
CZ00286753

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Pobočka:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Ing. Václav Šafář, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

(společně dle obchodního rejstříku)

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS,
tel. 725 752 431 a

Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS
tel. 725 039 034

(každý samostatně)

Raiffeisenbank a.s.

1091107720/5500

430 05 560

CZ43005560

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

1.3 V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2. článku této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení neb oporušebí této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy - dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany se, v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo, číslo objednatele SMLORS 20200004 číslo zhotovitele 9 –1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 je prodloužení dílčího termínu plnění provedení stavby, celkový termín pro dokončení díla zůstává neměnný. Jedná se o úpravu rozsahu 4. úseku (nově od km 0,420 po KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční, Selská a Nerudova). Zdůvodnění této změny a její specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby. Jedná se zejména o nutnost provedení přepojovacích a souvisejících prací na kanalizaci.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd

Zahájení stavebních prací předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku 15. 6. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace 31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzovala – Roosewetlova, 2. úseku Roosewetlova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G.Masaryka – Nerudova

Zahájení stavebních prací 16. 6. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku 31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 20. 12. 2020

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Pozn.: v zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd (km 0,42 – KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční, Selská a Nerudova)

Zahájení stavebních prací předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku 15. 8. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace 31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzovala – Roosewetlova, 2. úseku Roosewetlova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G.Masaryka – Nerudova (ZÚ – km 0,42)

Zahájení stavebních prací 16. 8. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku 31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 20. 12. 2020

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Pozn.: v zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele SML ORS 20200004 a č. zhotovitele 9 – 1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách města Třešť. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu z nichž obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, je jim znám obsah dodatku č. 1, že jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

DOLOŽKA:

(dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) :

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Třešť dne 20.5. 2020 usnesením č. 4/2020 – 20/05 – R.

V Třešti dne

3.6.2020

V Brně dne

Objednatel:

Ing. Vladislav Hynek
starosta města Třešť



Zhotovitel:

Ing. Václav Šafář
prokurista PORR a.s.
pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.