



Číslo dodatku objednatele: 79655

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění  
č. smlouvy objednatele: 77574

pro akci: „II/351 Třebíč – úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická“

### Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
Zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová, Ing. Jiří Lojda  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

1.2. Zhotovitel: Kapucín – Realizace staveb, s.r.o.  
Adresa: Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pálka, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Pálka, Ing. Václav Jůza  
Bankovní spojení: WSPK  
Číslo účtu: 9500001887/7940  
IČO: 25559583  
DIČ: CZ25559583  
Zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33534  
**(dále jen „zhotovitel“)**

### Článek 2

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele: 77574 na akci „II/351 Třebíč – úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická“ „**(dále jen smlouva o dílo)**“ jsou vícepráce na stavebním objektu SO 101 Úprava silnice II/351 (Račerovická):

- Odstranění nevhodné zeminy násypového tělesa, odvoz na skládku, uložení zeminy do násypu z nakupovaného materiálu
- Změna zatřídění hornin – odkopávky a prokopávky, hornina třídy těžitelnosti II (třída 6)
- Oprava položky výkazu výměr – podklad ze štěrkodrti dle skutečného provedení je 250 mm, nárůst oproti rozpočtu o 90 mm (ve výkazu výměr uvedeno 160 mm)
- Geokompozit – ochrana a zpevnění v místě napojení původní komunikace a rozšíření komunikace

### Článek 3

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení článku 4 – cenové ujednání bod 4.3 cena za provedení díla takto:

**Článek 4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:**

Původní znění cena za dílo cena celkem bez DPH: ..... 1,424.400,- Kč  
DPH 21% ..... 299.124,- Kč  
Cena celkem včetně DPH ..... 1,723.524,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetřítisícpěsetdvacetčtyři korun českých včetně DPH)

**Tento článek se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:**

Cena víceprací činí: ..... 184.420,- Kč  
Původní cena ..... 1,424.400,- Kč  
Celková cena ..... 1,608.820,- Kč  
DPH 21% ..... 337.852,- Kč  
**Cena celkem včetně DPH ..... 1,946.672,- Kč**

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícšestsetšedesátdvě korun českých včetně DPH)

**Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.**

**Článek 4**

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo objednatele: 77574 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo objednatele: 77574 v platném znění a nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha 1 - Položkový rozpočet víceprací.



Příloha 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Jihlavě dne 10. 12. 2014

V Třebíči dne 10. 12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
  
46  
.....  
Žitkova 52, 587 33 Jihlava  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Kapucín-Realizace staveb  
s.r.o.  
  
Blahoslavova 10  
674 01 Třebíč  
CZ25559583  
www.kapucin.cz/realizace

.....  
Ing. Jan Pálka  
jednatel společnosti

Realizace



## Nabídkový rozpočet

### Úprava silnice II/351 v průtahu městem Třebíč v ul. Račerovická - vícepráce

#### Zakázka


Číslo JE3 306  
 Popis verze verze 3  
 Fáze zakázky Založená nabídka  
 Datum vyhotovení  
 Komentář k zakázce

#### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	184 420	38 728	223 149

Celkem bez DPH 184 420  
 Celkem s DPH 223 149

#### Firmy

  
 Kapucín-Realizace staveb  
 s.r.o.  
 Blahoslavova 10  
 674 01 Třebíč  
 CZ25559583  
[www.kapucin.cz/realizace](http://www.kapucin.cz/realizace)

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 101: ÚPRAVA SIL. II/351 (UL. RAČEROVICKÁ)</b>	<b>184 420</b>	<b>38 728</b>	<b>223 149</b>
0: Všeobecné konstrukce a práce	18 142	3 810	21 951
001: Zemní práce	113 667	23 870	137 537
002: Základy	31 593	6 634	38 227
005: Komunikace	21 020	4 414	25 434
	<b>184 420</b>	<b>38 728</b>	<b>223 149</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101: ÚPRAVA SIL. II/351 (UL. RAČEROVICKÁ)</b>							<b>184 420</b>
<b>0: Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>18 142</b>
1	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	471,208	38,50	18 142
<b>001: Zemní práce</b>							<b>113 667</b>
15	B	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM - 178,4m3 nakopání materiálu na / meziskládce pro zpětné využití na stavbě = do pol.č. 171106 SO111	M3	- 178,400	55,50	- 9 901
16	B	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	140,000	60,66	8 492
17	B	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	140,000	121,84	17 057
18	B	126731	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM planimetrováno z příčných řezů, výpočty jsou - doložitelné v příloze	M3	- 73,750	60,66	- 4 473
20	B	171106	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS 73,75 m3 vlastní násyp (část kubatury násypu), - materiál z pol.č. 126731	M3	- 73,750	46,98	- 3 465
21	B	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 73,75 m3 = materiál z pol.č. 126731 + 15,15 m3 - = materiál z pol.č. 113321 / 310,545+38,5	M3	356,900	13,34	4 762
22	B	17180-a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	140,000	131,98	18 477
23	SP	126Ac0040-022	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 5 000 do 6 000 m	m3	318,400	95,86	30 521
23	SP	126Ac0040-054	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, přes 6 000 do 7000 m	m3	30,800	137,30	4 229
25	SP	122Cc0080-034	Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 6 a 7, množství do 100 m3, fragmentace do 0,10 m3	m3	30,800	1 136,19	34 995
28	SP	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 12000m	m3	1 260,000	10,30	12 973
<b>002: Základy</b>							<b>31 593</b>
26	SP	132Ln6070-004	Geokompozit PGM-G50/50 do živíc	m2	142,500	221,70	31 593
<b>005: Komunikace</b>							<b>21 020</b>
34	SP	941Cp1070-014	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	343,200	61,25	21 020
							<b>184 420</b>