

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, Žižkova – Havlíčkův Brod

Číslo smlouvy zhotovitele: 137 / GAJR / 2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

1. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Statutární orgán: RNDr. Pavel Policar, M.Sc, předseda představenstva
IČ: 48173002

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek
b) smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti

Telefon : +420 569 430 211

E-mail : vakhb@vakhb.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Statutární orgán: představenstvo STRABAG a.s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov
b) smluvních: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ

Telefon : +420 724 221 131

E-mail : roman.bednarik@strabag.com

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Č. účtu: 5061885001/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30.8.2019, spočívající v stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací a změn tak, jak je ujednáno ve změnách soupisů prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.
2. Předmět plnění dle odstavce II. **Předmět smlouvy** se mění o dodatečné stavební práce v souladu se schváleným položkovým rozpočtem změn stavby, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle odst. IV. **Cena díla** stávající smlouvy je navýšena dle přílohy č.1 tohoto

dodatku o 180.595,33 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	3 998 372,47 Kč
Vícepráce	345 843,29 Kč
Méněpráce	-165 247,96 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č.1 bez DPH	4 178 967,80 Kč
DPH 21%	877 583,24 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5 056 551,04 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.8.2019 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č.1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy: Položkový rozpočet stavby vč. ZBV

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne:

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Havl. Brodě dne: 08.02.2021

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ

RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
předseda představenstva

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ④
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:		
ČP	Název objektu	Celkem částka
1.	VED. A OST. NÁKL. - ZOV (VAK HB - 1/3)	463.000,31 CZK
2.	VED. A OST. NÁKL. - DIO - SIL. (VAK HB - 1/3)	94.289,68 CZK
3.	Kanalizace a vodovod VAK	3.441.082,48 CZK
4.	2. ZVB2- VAK03	16.155,57 CZK
5.	3. ZBV3- VAK 03	235.897,72 CZK
6.	13. ZBV - VAK11	-71.457,96 CZK
Celkem rozpočet		4.178.967,80 CZK
Částka DPH 21%		877.583,24 CZK
Celkem včetně DPH 21%		5.056.551,04 CZK