

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

ze dne 21. 09. 2021

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Město Kamenice nad Lipou**
se sídlem: nám. Čsl. Armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
zastoupený: **Mgr. Jaromírem Paříkem, starostou**
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Mgr. Jaromír Pařík, starosta
IČO: 00248380
DIČ: CZ00248380
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Společnost SWIETELSKY + I. Kamenická - KAMENICE**
Vedoucí společník: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: , ředitel oblasti Vysočina
, vedoucí obchodního oddělení
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Společník č. 1: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

zastoupený: , jednatelem

, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: , jednatel

, jednatel

IČO: 60838531

DIČ: CZ60838531

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2021, spočívající v prodloužení termínu uvedení stavby do užívání z důvodu dotčení stavby v průběhu její realizace s nedokončenými pracemi E.ON – NN, STL plynovodu, vodovodního řádu i kanalizace Kamenice nad Lipou a VODAK Humpolec, optického kabelu MEMORY computers, Cetin a VO.

2.2. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.,** které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení **SO 101** (investora KSÚSV) do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2021**
- c)** **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 11. 2021 – 31. 3. 2022**, zahájení prací **01. 04. 2022**
- d)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 8. 2022**; termín plnění nezahrnuje zimní přestávku dle bodu c)
- e)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu d), (vyjma geometrického plánu)
- f)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu d).

4.1.1. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1. c) a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. d).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení části **SO 101 v rozsahu sil. III/12819 od začátku úseku po komunikační napojení areálu pivovaru (km stavby 0,0280 – 0,24177)**, (investora KSÚSV), do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 30. 11. 2021**. K 30. 11. 2021 bude staveniště vráceno zpět objednateli.
- c)** **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 12. 2021 – 31. 3. 2022**
- d)** Provedení prací na inženýrských sítích, které nejsou součástí plnění zhotovitele. O dobu tohoto plnění bude následně upraven termín dokončení celé stavby.
- e)** Zahájení prací v roce 2022: Pokračování prací zhotovitele po dokončení prací dle bodu **d)**, předpoklad od **01. 05. 2022**,
- f)** Nové předání staveniště pro rok 2022: TDS protokolárně předá staveniště **do 1 týdne** po ukončení prací na inženýrských sítích dle bodu d)
- g)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 5 měsíců** od předání staveniště v roce 2022 dle bodu f)
- h)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu g), (vyjma geometrického plánu)
- i)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu g).

Článek 3

Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
- 3.5.** Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za zhotovitele:

Vedoucí společnosti: V Pelhřimově dne, viz podpis

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD
ředitel oblasti Vysočina

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD
vedoucí obchodního oddělení

Společník: V Kamenici nad Lipou dne, viz podpis

.....
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
jednatel

.....
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
jednatel

Za objednatele:

V Kamenici nad Lipou dne, viz podpis

.....
Město Kamenice nad Lipou
starosta