

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo II/112 Rynárec most 112-052****ze dne 22. 06. 2021**Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-15-2021**Číslo smlouvy zhotovitele: **30/SaM/CL/2021****Článek 1**
Smluvní strany**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**se sídlem: **Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava****zastoupený:** **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid**IČO: **00090450**DIČ: **CZ00090450**Zřizovatel: **Kraj Vysočina**(dále jen „**Objednatel**“)**a****Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**se sídlem: **Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa****zastoupený:** **Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva**

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**IČO: **250 18 094**DIČ: **CZ25018094**(dále jen „**Zhotovitel**“)(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele P-ST-15-2021 ze dne 22. 6. 2021, spočívající v navýšení množství otlučeného odpadu o původní omítku při odstraňování betonového torkretu v souvislosti s nálezem vybočení části levé poprsní zdi a praskliny na klenbě mostu; a dále zajištěním bezpečnosti průchodu pod mostem formou instalace ochranné sítě nad místní komunikací po dobu přerušení prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1 a 2.**

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4 854 124,07 Kč
Vícepráce ZBV 1	42 391,30 Kč
Vícepráce ZBV 2	<u>10 000,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 906 515,37 Kč
DPH 21 %	1 030 368,23 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH	5 936 883,60 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

3.5. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V České Lípě

V Jihlavě

.....
předseda představenstva

.....
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Stavba:
 Číslo a název SO:
 Číslo a název rozpočtu:

II/112 Rynárec most 112-052
 SO 201 Most ev.č. 112-052
 ZBV č.1

Změnový list č. 1

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemní práce										
71	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	500,000	782,609	282,609	150,00	75 000,00	117 391,30	42 391,30

oproti původním předpokladům se vyskytuje na některých plochách povrchu mostu pod betonovým torkretem navíc původní omítka, která byla odstraňována zvlášť. Tím došlo k navýšení celkového množství ploch.
 Výpočet: celkové množství otlučení materiálu = 90t
 uvažováno v rozpočtu (pol. č. 2, SO 201) $500 \cdot 0,05 \cdot 2,3 = 57,5t$
 $500 \cdot (90/57,5) = 782,609 \text{ m}^2$

1 Zemní práce								75 000,00	117 391,30	42 391,30
Celkem								75 000,00	117 391,30	42 391,30

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

II/112 Rynárec most 112-052
SO 201 Most ev.č. 112-052
ZBV č.2

Změnový list č. 2

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Zemní práce

X1		ZABEZPEČENÍ PRŮCHODNOSTI	KOMPL	0,000	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
----	--	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-----------	------	-----------	-----------

zajištění spodní části klenby ochrannou sítí včetně přikotvení, montáže, lešení a provizorního dopravního značení

1 Zemní práce

0,00 10 000,00 10 000,00

Celkem

0,00 10 000,00 10 000,00