

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. AQS/2022/18/51106

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 6. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Pavlínov

Se sídlem: Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Karlem Peterkou – starostou obce
IČO: 0059954
Datová schránka ID: unubf7c

2. Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: KOS v Brně oddíl C, vložka 26547
Zastoupený: Jiřím Peřinou – jednatelem společnosti
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 176725996/0300

II. Předmět plnění

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 4.4.2022, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

III/3493 Pavlínov - průtah

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran se mění objem díla v rozsahu dle položkového soupisu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní cena:

19.864.600,00 Kč bez DPH

Chodník podél silnice III/3494:

Změnový list č.2 - vícepráce:	10.944.200,00 Kč bez DPH
Změnový list č.2 – méněpráce:	635.034,75 Kč bez DPH
Změnový list č.4 – méněpráce:	570.049,65 Kč bez DPH
Změnový list č.4 – méněpráce:	520.626,92 Kč bez DPH
Nová cena:	10.488,558,18 Kč bez DPH

Kanalizace:	5.375.580,00 Kč bez DPH
Změnový list č.1 - vícepráce:	40.419,91 Kč bez DPH
Změnový list č.1 – méněpráce:	177.657,76 Kč bez DPH
Nová cena:	5.238.342,60 Kč bez DPH

Vodovod:	3.522.020,00 Kč bez DPH
Změnový list č.3 - vícepráce:	61.211,62 Kč bez DPH
Změnový list č.3 – méněpráce:	57.096,94 Kč bez DPH
Nová cena:	3.526.134,23 Kč bez DPH

Komunikace – náklady obce: 22.800,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle změnových listů: 19.275.835,01 Kč bez DPH

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 4.4.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.


Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Ve Žďáře nad Sázavou 29.11.2022

V Pavlínově 29.11.2022

Za zhotovitele:


AQUASYS s.r.o.
vodohospodářské služby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25544447
Jiří Peřina
jednatel společnosti
AQUASYS spol. s r.o.

Za objednatele:
OBEC PAVLÍNOV
Pavlínov 100 554 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 544 364 IČ: 005 99 654
DIČ: CZ00599654


Karel Peterka
starosta obce
Obec Pavlínov