

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo III/01945 Rantířov opěrná zeď

ze dne 9. 12. 2021

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem: Křížíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zastoupený: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Rostislav Mitrenga
IČO: 26944022
DIČ: CZ26944022 (dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2**Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-30-2021 a číslo zhotovitele 004/2022/A, ze dne 9. 12. 2021, v souvislosti s prodloužením termínu předání geometrického plánu z důvodu zdržení jeho vyřizování při jednání mezi majitelem sousední nemovitosti p. Josefem Drbalem a

objednatel. Návrh geometrického plánu byl odsouhlasen oběma stranami na místě stavby 13. 9. 2022 a 15. 9. 2022 byl poslán oprávněným geodetem k odsouhlasení objednateli.

2.2. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v **bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 31. 10. 2022

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 3 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 3 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Rostislav Mitrenga,
jednatel společnosti

.....
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace