

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 9.5.2022 a dodatku č. 1 podepsaného dne 17. 10. 2022 na zakázku

„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, PSČ 675 51
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
IČ: 00289507
DIČ: CZ00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Matoušek, vedoucí odboru výstavby, investic
a majetku

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
telefon: +420 547 428 811
fax: +420 547 428 800
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 1005845621/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 2 (dále též „Dodatek“) podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 2, veškeré změny jsou popsány ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je součástí tohoto dodatku č. 2.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku č. 2 stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo	2.769.949,16 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	476.916,41 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1	2.293.032,75 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 2 jsou v hodnotě celkem	3.001,91 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 2	2.290.030,84 Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; dílčí změnou závazku dle Změnového listu č. 2 jsou méněpráce na díle „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah**“, přičemž hodnota změny závazku činí 0,13 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 2 se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku č. 2 neupravené se řídí českým právním řádem.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za Objednatele Rada města Jaroměřice nad Rokytnou na svém zasedání dne 19.12.2022 usnesením č. RM-6-2022-2.

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a po jeho podpisu obdrží každý jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích n. Rok. dne.....

V Brně dne.....

Ing. Jaroslav Soukup
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Soukup
Datum: 2022.12.20
13:11:48 +01'00'

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta

Ing. Ludvík Šumbera
Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2022.12.20
09:23:33 +01'00'

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.