



ke mml. 2180/612 T. 1929

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 152475, číslo smlouvy zhotovitele: 068/1/2022 (1856.2241068TSE)
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

pro akci: „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah“

I. Smluvní strany

1) Objednatel: Kraj Vysočina
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: hejtmánem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA,
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Adresa pro doručování: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Sedlák, DiS.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 152475, číslo smlouvy zhotovitele: 068/1/2022 (1856.2241068TSE) uzavřené dne 10. 5. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1) Článek 2 - Předmět Smlouvy o dílo, je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání Smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.**

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- provedení skutečného rozsahu sanací dle zaměření, dvojřádku z kostek, které byly stavbě dodány k zapracování, použití geomříží, drobných úprav nivelety na sjezdech dle skutečnosti a méněprací (viz. ZBV1)
- provedení odlehčovacího propustku nad propustkem města, který kapacitně nevyhovuje a tímto dojde k odlehčení o vody ze silnice a zároveň jasnému majetkovému oddělení kanalizace, množství obrubníků po revizi jejich stavu, dle skutečného zaměření (viz. ZBV2)

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2) Článek 4 odstavec – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	44 400 391,52 Kč
DPH 21%:.....	9 324 082,22 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	53 724 473,74 Kč

(slovy: Čtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíctřístadevadesátjedna koruna česká padesátdva haléře bez DPH)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	45 624 470,80 Kč
DPH 21%:.....	9 581 138,87 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	55 205 609,67 Kč

(slovy: Čtyřicetpětmiliónůšestsetdvacetčtyřitisícčtyřístasedmdestát korun českých osmdesát haléřů bez DPH)“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis stavebních prací „1.stavba II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis prací je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

V Jihlavě

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.12.14 16:19:25 +01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Ing. Ludvík
Šumbera

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2022.12.12
14:26:16 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera,
ředitel závodu Morava jih

ZBV č. 1 SANACE POVRCHŮ + dvojřádek

Stavba: II/152 Jaroměřice nad Rokytinou – průtah Objekt: 1.stavba, Jaroměřice n Rok - průtah Rozpočet: SO 101, Silnice II/152									
Objednatel: Kraj Vysočina Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s									
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">11 404 274,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">11 404 274,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">2 394 897,71 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">13 799 172,50 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 11 404 274,79 Kč	Základní cena:	11 404 274,79 Kč	Cena - celkem:	11 404 274,79 Kč	DPH:	2 394 897,71 Kč	Cena s daní:	13 799 172,50 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: 742 273,99 Kč DPH: 155 877,54 Kč Cena s daní: 898 151,53 Kč
Základní cena:	11 404 274,79 Kč								
Cena - celkem:	11 404 274,79 Kč								
DPH:	2 394 897,71 Kč								
Cena s daní:	13 799 172,50 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Datum zadání: Datum vypracování ZBV									

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.