

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

Číslo smlouvy zhotovitele: 068/2/2022 (1856.2241068TSE)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „**objednatel**“)

a

B. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

ve věcech technických: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek

IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1005845621/0100

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: 068/2/2022 (1856.2241068TSE) na akci „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, výměna vodovodu**“ následovně:

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje:
--

2.1 Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o odpočet neprováděných prací. Rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK IV. CENA DÍLA se mění takto:

4.1 Cena za dílo dle SoD činí:

<i>Cena vodovod</i>	<i>10 742 295,20 Kč</i>
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	+ 143 932,57 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	10 886 227,77 Kč
DPH 21 %	2 286 107,83 Kč
Cena díla včetně DPH	13 172 335,60 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: 068/2/2022 (1856.2241068TSE) na akci „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, výměna vodovodu**“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Změnový list ZL. 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran).

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1

1. Změnový list ZL. 1

V Třebíči dne

Za objednatele:

Ing. Karel
Nedvědický

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nedvědický
Datum: 2022.12.06
13:31:52 +01'00'

Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

V Brně, dne

Za zhotovitele:

Ing.
Ludvík
Šumbera

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2022.12.06
13:01:08 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

ZMĚNOVÝ LIST ZL. 1

STAVBA

„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, výměna vodovodu“

Změna byla provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

PŘEDKLADATEL – ZHOTOVITEL: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

ZPRACOVAL: MIROSLAV NEZVAL



1. Úvod

Změnový list řeší změny, které vznikly během výstavby na základě požadavku provozovatele a kolizemi se stávajícími inženýrskými sítěmi s kterými nebylo v projektu uvažováno a nedaly se předem předpokládat.

Změnu předkládá zhotovitel.

2. Zdůvodnění a popis změn

Délky potrubí, počty litinových poklopů – šoupátkových a hydrantových, propojení přípojek a šoupátek jsou ve změně uvedeny dle skutečnosti. U nových položek N01 až N15 se jedná o skutečnost, že ve stávající trase byla obnažena obetonovaná stávající přípojka kanalizace. Aby bylo možné provést pokládku vodovodního potrubí, byl stávající beton ubourán. Po pokládce vodovodního potrubí byla kanalizační přípojka opět napojena.

Cenové porovnání

II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, výměna vodovodu, rekapitulace stavebních objektů –
změnový list č.1.

STAVEBNÍ NEBO TECHNOLOGICKÝ OBJEKT	POLOŽKY NEČERPANÉ	VÍCE PRÁCE	DOPAD DO CENY DLE SOD (VÍCE PRÁCE MINUS POLOŽKY NEČERPANÉ), KČ
	CENA, KČ	CENA, KČ	
SO 02 VODOVODNÍ ŘÁD V3	31 578,65	175 511,22	143 932,57
CELKEM BEZ DPH	31 578,65	175 511,22	143 932,57

3. Závěr

Realizace změny vedou ke zlepšení kvality díla a jeho funkčnosti. V ceně díla dojde k jejímu zvýšení o 143 932,57 Kč bez DPH. Změna nemá dopad do doby realizace stavby.

4. Seznam příloh

1. Položkový rozpočet soupisu méně a více prací

5. Schvalovací list změny č. 1

Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Tomáš Sedlák, DiS.

Datum:

Se změnou souhlasím.


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Václavská 104, CZ-619 00 Brno
Podpis: 

Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Jan Čapek

Datum:

Se změnou souhlasím.


PROJEKČNÍ, PORADENSKÁ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C PROJEKT s.r.o. IČ: 04760956
Valeč 10, 675 53 Valeč, tel. +420 721 868 838
Email: c.projekce@gmail.com
Podpis: 

Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Petr Vašíček

Datum:

Se změnou souhlasím.

 VODÁŘENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-14-
Podpis: 

Vyjádření investora:

Změnu odsouhlasil: Ing. Karel Nedvědký

Datum:

Se změnou souhlasím.

 VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč ①
Podpis: 
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138



Firma: EUROVIA CS, a.s.

Strana: 1

3.6.2.4

Datum: 24.11.2022

Čas: 9:44:15

ZBV č. ZBV 02 SO 02 - VCPxMP

Stavba: E22/035 SVaK, Jaroměřice nad Rokymou, K Ráji - výměna vodovodu

Objekt: 2, SO 02 Vodovodní řad V3

Rozpočet: 2, SO 02 Vodovodní řad V3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 979 080,28 Kč

Cena - celkem: 1 979 080,28 Kč

DPH: 415 606,86 Kč

Cena s daní: 2 394 687,14 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Cena - celkem: 143 932,57 Kč

DPH: 30 225,84 Kč

Cena s daní: 174 158,41 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 09.08.2022



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblasť Jihlava
Kubíškova 104, CZ-619 00 Brno



AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč

Kubíškova 1172-674-11 Třebíč
-14.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.