

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní**  
**ze dne 20. 09. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-26-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S22-043-0100**

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený:** **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **Společnost SWIETELSKY + I. Kamenická - KAMENICE**

**Vedoucí společník:** **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: **Zdeňkem Havlem**, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: ředitel oblasti Vysočina

vedoucí obchodního oddělení

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

**Společník č. 1:** **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

zastoupený: **Ing. Pavlem Drbalem**, jednatelem

**Ing. Lukášem Hrbkem**, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: jednatel

, jednatel

IČO: 60838531

DIČ: CZ60838531

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-26-2021 a číslo zhotovitele S22-043-0100, ze dne 20. 9. 2021, spočívající v úpravě množství položek na základě analýz vzorků, v úpravě konstrukce uličních vpustí na UV se zápachovým uzávěrem, ve změně příčných sklonů komunikace provedené na podkladní vrstvě ze ŠD na základě změny PD a dále pak ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy **č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.**

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>18 560 890,34 Kč</b>
Méněpráce ZL č. 1	- 84 258,53 Kč
Méněpráce ZL č. 2	- 87 800,22 Kč
Vícepráce ZL č. 3	103 684,62 Kč
Méněpráce ZL č. 3	- 314 790,16 Kč
Vícepráce ZL č. 4	160 803,00 Kč
Méněpráce ZL č. 4	- 150 903,00 Kč
Vícepráce ZL č. 5	107 202,00 Kč
Méněpráce ZL č. 5	- 100 602,00 Kč
Vícepráce ZL č. 6	50 033,94 Kč
Vícepráce ZL č. 7	2 714,20 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>18 246 974,19 Kč</b>
DPH 21 %	3 831 864,58 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>22 078 838,77 Kč</b>

## Článek 3

### Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

**3.3.** Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**3.4.** Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a

jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

**3.5.** Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Za zhotovitele:**

**Vedoucí společnosti:** V Pelhřimově dne, viz podpis

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod  
Dopravní stavby VÝCHOD  
Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod  
Dopravní stavby VÝCHOD  
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení

**Společník:** V Kamenici nad Lipou dne, viz podpis

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.  
Ing. Pavel Drbal, jednatel

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.  
Ing. Lukáš Hrbek, jednatel

**Za objednatele:** V Jihlavě dne, viz podpis

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace



## Změnový list č. 1

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 101, III/12819 průtah, km 15,850 - 16,120

**Rozpočet:** 101, III/12819 průtah, km 15,850 - 16,120

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet	MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>								
5	014112	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-20,722			
			<i>položka nevyužita z důvodu absence ZAS-T4, nebezpečný odpad dle rozboru původních asfaltových směsí zpracovaného laboroři firmouz Eslab ZAS-T4 - nebyl detekován</i>					
								<b>Celkem</b>
<b>1 - Zemní práce</b>								
7	112213		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM	KUS			-7,000	
			<i>položka nevyužita, provedl zadavatel v předstihu</i>					
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT M3 POJIVEM				-8,634	
			<i>položka nevyužita z důvodu absence ZAS-T4, nebezpečný odpad</i>					
			<i>patří k položce 041112.E</i>					
								<b>Celkem</b>
<b>8 - Potrubí</b>								
51	86734	A	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M 200MM				-75,600	
			<i>položka nevyužita z důvodu neprovádění prací výměna sdělovacích kabelů byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>					
								<b>Celkem</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>								
61	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM				-19,600	

*položka nevyužita z důvodu výstavby nového chodníku investorem město Kamenice nad Lipou v místě*

**Celkem**

**-9 990,51**

**Celkem za rozpočet**

**-84 258,53**



## Změnový list č. 2

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

**Rozpočet:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet	MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>								
5	014112	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-23,950			
			<i>položka nevyužita z důvodu absence ZAS-T4, nebezpečný odpad dle rozboru původních asfaltových směsí zpracovaného laboroří firmouz Eslab ZAS-T4 - nebyl detekován</i>					
								<b>Celkem</b>
<b>1 - Zemní práce</b>								
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT M3 -9,979 POJIVEM					
			<i>položka nevyužita z důvodu absence ZAS-T4, nebezpečný odpoad patří k položce 014112.E</i>					
								<b>Celkem</b>
<b>8 - Potrubí</b>								
40	86734	B	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M 200MM				-93,900	
			<i>výměna sdělovacích kabelů byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>					
								<b>Celkem</b>
								<b>Celkem za rozpočet</b>

-75 120,00

**-87 800,22**



## Změnový list č. 3

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

**Rozpočet:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet	MJ	J.cena	Celkem	
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>									
2	014112	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			-225,192		
			<i>snížení původního množství frézovaného materiálu na základě zaměření skutečného provedení - měřičský protokol</i>						
5	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			-15,893		
			<i>položka nevyužita z důvodu absence ZAS-T4, nebezpečný odpad dle rozboru původních asfaltových směsí zpracovaného laboroří firmou ZAS-T4 - nebyl detekován</i>						
								<b>Celkem</b>	
<b>1 - Zemní práce</b>									
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	78,000				
			<i>navýšení položky oprpti původnímu rozpočtu z důvodu zvětšení plochy z dlažebních kostek vtělese komunikace kostyk předány na KSÚSV, doloženo dokladem, neúčtován poplatek za skládku dle zápisu z KDč.4/2022 z 23.6 2022</i>						
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3			-104,052			
			<i>množství položky sníženo na základě zaměření skutečného stavu - výskyt krytu v původním tělese komunikace z dlaže na základě zaměření skutečného provedení - měřičský protokol</i>						
								<b>Celkem</b>	
<b>5 - Komunikace</b>									
41	574B34	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, M2 11S TL. 40MM				-10,510		
			<i>Odpočet na základě skutečného provedení stavby- měřičský protokol</i>						
								<b>Celkem</b>	<b>-2 761,50</b>

<b>8 - Potrubí</b>			
47 86734 A	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M 200MM		-70,800
	<i>položka nevyužita z důvodu neprovádění prací - provedel jiný dodavatel v souběhu výměna sdělovacích kabelů byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>		
48 86734	B CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M -80,100 200MM		
	<i>položka nevyužita z důvodu neprovádění prací - provedel jiný dodavatel v souběhu výměna sdělovacích kabelů byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>		
49 86734	C CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M -8,200 200MM		
	<i>položka nevyužita z důvodu neprovádění prací - provedel jiný dodavatel v souběhu výměna plynového potrubí byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>		
50 86734	D CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO M 200MM		-29,300
	<i>položka nevyužita z důvodu neprovádění prací - provedel jiný dodavatel v souběhu výměna plynového potrubí byla provedena v předstihu , před realizací této zakázky</i>		
		<b>Celkem</b>	<b>-150 720,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>			
65 917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	-2,800
	<i>sníženo na základě zaměření skutečného provedení - měřičský protokol</i>		
66 91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	-2,200
	<i>sníženo na základě zaměření skutečného provedení - měřičský protokol</i>		
		<b>Celkem</b>	<b>-10 484,08</b>
		<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-211 105,54</b>





## Změnový list č. 4

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

**Rozpočet:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

Poř.č Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>8 - Potrubí</b>						
42 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-9,000		
		<i>Změna složení uličních vpustí na základě požadavku investora, záměna UV bez zápachové uzávěry za vpust' s uzávěrou dle zápis z KD číslo 2/2022 z 9.6.2022</i>				
57 89712R		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH KUS 9,000 DÍLCŮ NAVÝŠENÍ CENY DLE PŘÍLOHY , CENÍK PREFA - výměna středového dílu				
		<i>Změna složení uličních vpustí na základě požadavku investora, záměna UV bez zápachové uzávěry za vpust' s uzávěrou nově přidaná položka dle SOD a obchodních podmínek</i>				
		<i>dle zápis z KD číslo 2/2022 z 9.6.2022</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>9 900,00</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>9 900,00</b>



## Změnový list č. 5

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

**Rozpočet:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

Poř.č Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>8 - Potrubí</b>						
53 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-6,000		
		<i>Změna složení uličních vpustí na základě požadavku investora, záměna UV bez zápachové uzávěry za vpust' s uzáv dle zápis z KD číslo 2/2022 z 9.6.2022</i>				
70 897212R		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH KUS 6,000 DÍLCŮ NAVÝŠENÍ CENY DLE PŘÍLOHY , CENÍK PREFA - výměna středového dílu				
		<i>Změna složení uličních vpustí na základě požadavku investora, záměna UV bez zápachové uzávěry za vpust' s uzávěrou nově přidaná položka dle SOD a obchodních podmínek dle zápis z KD číslo 2/2022 z 9.6.2022</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>6 600,00</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>6 600,00</b>



## Změnový list č. 6

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

**Rozpočet:** 102, III/12819 průtah, ul. Družstevní

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet	MJ	J.cena	Celkem
58	56330	5 - Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Změna příčných sklonu na podkladní vrstvě ze ŠD, na základě změny PD výpočet na základě rozdílu kubatur dle nově zpracované PD na základě PD zasláno projektantem zakázky</i>	M3	55,470			
							<b>Celkem</b>	<b>50 033,94</b>
							<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>50 033,94</b>



## Změnový list č. 7

**Stavba:** 1007, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní

**Objekt:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

**Rozpočet:** 103, Křižovatka silnic II/639 x III/12819

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet	MJ	J.cena	Celkem
	<b>5 - Komunikace</b>							
71	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,100			
			<i>Změna příčných sklonu na podkladní vrstvě ze ŠD, na základě změny PD výpočet na základě rozdílu kubatur dle nově zpracované PD na základě PD zasláno projektantem zakázky</i>					
							<b>Celkem</b>	<b>2 714,20</b>
							<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>2 714,20</b>