



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 221122507

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Příbyslav**
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav

Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2101807160/2010
IČO: 00268097
zastoupený: Martinem Kamarádem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Martin Kamarád, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Martin Kamarád, Ing. Ludmila Benešová, TDS – Ing. Aleš Kozelka

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Maximem Kokočevem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě PM

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Maxim Kokočev, ředitel divize Silniční stavitelství
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Luboš Bulíček, stavbyvedoucí



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **16. února 2023** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **221122507B**, zakázka číslo: **221122507** na akci: **II/350 Příbyslav – most ev. č. 350-003 a 004“ – SO 121 – Chodník k rybníku**, dále také „smlouva o dílo“) ve znění dodatku **č. 1** ze dne **7. srpna 2023** k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku **č. 1** se smluvní strany po vzájemné dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby, vč. nabytí právní moci do 21. 11. 2023. díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek **č. 2**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 **Změny v článku 3, odst. 3.1.:**
- Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby
vč. nabytí právní moci do **21. 11. 2023**
- 3.2 **Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek **č. 2** ke smlouvě o dílo se uzavírá v **elektronické podobě**, na důkaz souhlasu obě smluvní strany připojují své uznávané **elektronické** podpisy.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Příbyslav dne 20. 9. 2023, č. usnesení 258/2023.

Kontroloval: Ing. Vít Weselý

podpis:

V Příbyslavi dne: viz el. podpis

Za Objednatele

V Jihlavě dne: viz. el. podpis

Za Zhotovitele:

Martin Kamarád
Starosta Města Příbyslav

Ing. Maxim Kokočev
Ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.