

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Most ev. č. 15234-1 v obci Biskupice“


Číslo smlouvy objednatele: 57/2018/VZMR/D1/TR/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 60/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Petr Dokulil, inspektor mostů
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 000 90 450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 604 434 626
E-mail: ksusv@ksusv.cz; dokulil.p@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Tomáš Uwira, vedoucí střediska, tel. 606 761 604
Bohumír Zabilka, stavbyvedoucí, tel 724 200 687
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 266
E-mail: nedomova@firesta.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 1. 6. 2018 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 36.500,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	482.500,00 Kč
Méněpráce	36.500,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	446.000,00 Kč
DPH 21%	93.660,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	539.660,00 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 57/2018/VZMR/D1/TR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 57/2018/VZMR/D1/TR/M uzavřené dne 1. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací a Změnový list č. 1.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 31.8.2018

V Jihlavě dne: 18. 09. 2018


FIRESTA - fire, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNÁŘOVA 602 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel


„ZMĚNOVÝ LIST“ č.1				
Stavba : Most ev.č. 15234-1 v obci Biskupice				
Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :	
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o.	Vedoucí stř. izolací Ing. Tomáš Uvřra	29.8.2018	1	
Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :				
Změna provedené plochy izolace ve vozovce. Izolace na římsách nebyla provedena				
Popis prací, které budou souviset se změnou :				
Ovlivnění ceny (+) nebo (-):				
Snížení celkové ceny o -36 500,- Kč.				
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):				
Konečné vyjádření TDS :				
Odsouhlasení objednatelem :	ZAPLOUC IMPIORA, PET DOELIK			
Datum :	29.8.2018			
Jméno :	TDS - HAVLÍČEK OLDŘICH -			
Podpis :	TEN THAT DATE			
	FIRESTA s.r.o. UWIRA T.			



Změnový rozpočet

Název akce: Most ev.č. 15234-1 v obci Biskupice

položka rozpočtu	zkrácený popis položky	m.j.	množství dle SOD (l.mn.)	množství dle skutečnosti (l.mn.)	jednotková cena (Kč)	cena celkem dle SOD (Kč)		cena celkem dle skutečnosti (Kč)	
						7	8	7	8
1	2	3	4						
1	příprava podkladu (trézování stávající izolace, brokování)	kpl	1	1	50 000		50 000		50 000
2	nová izolace Tarco tl. 8-10mm ve vozovce	m2	150	173	2 000		300 000		346 000
3	nová izolace Tarco tl. 4-5mm na římsě	m2	75	0	1 100		82 500		0
4	vyspráva ELMZ na začátku a konci mostu	kpl	1	1	30 000		30 000		30 000
5	dopravní značení po dobu opravy vč. Vyřízení	kpl	1	1	20 000		20 000		20 000
za fakturované období celkem bez DPH							482 500 Kč		446 000 Kč
rozdíly ceny celkem bez DPH (snížení)									36 500 Kč



Zpracoval: Ing. Tomáš Uvíra
Datum: 29.8.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

odpovídá skutečně provedeným pracím