

410

13.12.2018 602 00 Brno, Veveří
DIČ: CZ46342796

SMLOUVA O DÍLO

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA - REGISTRÁČNÍ pod číslem: 98/2018/ZPŘ/D2/JI/M	
---	--

„III/40618 Radkov – most ev. č. 40618-4 – dokončení stavby“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 26 -09- 2018	Podepsal:
Č.: 0136 53 / 1018	Příloha: 4x8

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík
Technický dozor: SAFETY PRO s.r.o., Ing. Lucie Vališová
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčík, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4 – dokončení stavby**“ ze dne **3. 9. 2018** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4**“, zpracované v měsíci **listopad 2016**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4 – DOKONČENÍ STAVBY**“, zpracované v měsíci **srpen 2018**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- d) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4 – dokončení stavby**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- e) **Obchodní podmínky** zadavatele (dále jen „**OP**“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4 – dokončení stavby**“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na **následující stavební objekty**:

- SO 02 Všeobecné položky
- SO 182 DIO
- SO 201 Most ev. č. 40618-4
- SO 340 Úprava vodovodu obce Radkov
- SO 520 Přeložka plynovodu

dle projektové dokumentace **III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4** a **III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4 – DOKONČENÍ STAVBY**

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným

v příslušné části OP.

- 3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **2 měsíce od předání a převzetí staveniště**. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30. 11. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 30. 11. 2018.
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
- d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do předčasného užívání

- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

- 4.3. **Místo plnění: „III/40618 Radkov – most ev. č. 40618–4“**

- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
- b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
- d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 **Cena díla**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	6.798.985,15 Kč
DPH (21%)	1.427.786,88 Kč
Cena celkem s DPH	8.226.772,03 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady

související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání **120 měsíců**.
- 12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 7.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Článek 17
Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Zhotovitel:

Objednatel:


1. 10. 2018

V Brně dne: 25. 09. 2018

V Jihlavě dne:



Ing. Karol Bozán
specialista marketingu
oprávněn jednat za zhotovitele
na základě Pověření



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Soupis objektů s DPH

DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:JI Kraj 2017 - III/40618 Hradkov - most	6 798 985,15
--	--------------

Variantă: - varianta 1

Odbytová cena:
OC+DPH:

Ceníková cena

OC+DPH:		PDPS DOKONČENÍ STAVBY		OC+DPH	
Objekt	Popis	OC	DPH	OC	DPH
		860 754,59	180 758,46	1 041 513,06	
		627 569,26	131 789,54	759 358,80	
		4 639 174,67	974 226,68	5 613 401,34	
SO 02	Všeobecné položky				
SO 182	DIO	302 569,80	63 539,66	366 109,46	
SO 201	Most ev.č. 40618-4	280 282,80	58 859,39	339 142,19	
SO 340	Uprava vodovodu obce Radkov				
SO 520	Přeložka plynovodu				
SO 460	Sdělovací kabely CETIN - zajišťuje CETIN	88 634,03	18 613,15	107 247,17	
	Vícepráce				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: BI/40618 Radčiv - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Celkem										
Por. č. položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Číslo a název SO: SO 02 - Všeobecné položky										
Všeobecné konstrukce a práce										
1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	269,205	237,84	64 028,48	chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních listů	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení		
2014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	164,641	538,32	88 628,82	chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních listů	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení		
3014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	121,531	366,68	44 563,56	chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních listů	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení		
402410		OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL	HOD	16,000	784,65	12 554,39	Položka k provedení	Bude pokračovat nově		
5027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	23,750	1 640,63	38 964,99	Položka k provedení	Bude pokračovat nově		
6027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	7,000	4 993,23	34 952,58	Položka provedena částečně	Zbývá odstavení		
702742		PROVIZORNÍ LAVKY	M2	1,000	255 225,14	255 225,14	Položka provedena částečně	Bude pokračovat		
802910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	84 853,81	84 853,81	Položka k provedení RDS nepřeložena a neodsouhlasena AD a TDS	Bude pokračovat nově: rozsah dle požadavků zhotovitele DOKONČENÍ STAVBY		
902943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	21 213,45	21 213,45	Položka k provedení	Na závěr stavby		
1002944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	49 932,25	49 932,25	Položka k provedení	Na závěr stavby		
1102945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	44 659,90	44 659,90	Položka k provedení	Na závěr stavby Inženýrská síla, 1.HPM, ML		
12029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	13,000	148,87	1 935,26	Položka k provedení jedná se o pásy, prkna, tabulky pro zajištění BOZP	Bude pokračovat nově		
1302991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	73 837,71	73 837,71	Položka k provedení	Bude pokračovat nově		
1403100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	30,000	521,03	15 630,97	Položka k provedení	Bude pokračovat nově		
1503750		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZEŠENÍ	KČ							

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Císlo a název SO:								
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření								
Zemní práce								
1	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, DOVOZ DO 12KM	M3	40,000	1 444,47	57 778,75	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
Zemní práce								
Komunikace pozemní								
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	19,35	19 352,62	Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
3	574A33.a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	900,000	342,39	308 153,33	Položka provedena částečně, realizováno SUS CM Tek na obj. trase, nedoložen doklad o množství spotřebovaného materiálu	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
4	574A33.b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	500,000	334,95	167 474,63	Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
Komunikace pozemní								
Ostatní práce a konstrukce, bourání								
5	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	27,000	427,99	11 555,75	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
6	914163.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	71,33	1 925,96	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
7	914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEM	KSDE N	3 024,000	17,12	51 769,76	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
8	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	3 566,59	7 133,18	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
9	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 212,64	2 425,28	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
Ostatní práce a konstrukce, bourání								

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Císlo a název SO: SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

Všeobecná konstrukce a práce

102730.a	KČ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000	21 399,54	21 399,54	Položka provedena částečně chybí protokol o vyřízení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolu
202730.b	KČ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000	21 399,54	21 399,54	Položka provedena částečně chybí protokol o vyřízení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolu
302730.c	KČ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	0,500	21 399,54	10 699,77	Položka provedena částečně chybí protokol o vyřízení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolu
402946	KČ	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	1,000	7 443,32	7 443,32	Položka k provedení	

Všeobecná konstrukce a práce

Zaměstnání

511332	M3	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO	110,263	427,99	47 191,54	Položka k provedení	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
6113326	M3	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	67,335	641,99	43 228,13	Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
7113336	M3	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	55,035	1 296,12	71 331,79	Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
8113524	M	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	50,000	356,66	17 832,95	Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku	
9113528	Item	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	20,500	214,00	4 386,90	Položka k provedení	
10113724	M3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	31,622	1 939,96	61 345,34	Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na SÚS CM Teč	Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
1111512	HOD	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	40,000	285,33	11 413,09	Položka provedena částečně	Bude pokračovat nově
1211525	M	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	0,000	0,00	0,00	Položka provedena částečně	Bude fakturováno dle skutečnosti, nájem a na závěr stavby ručně odstranit
1312110	M3	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	29,850	69,91	2 086,67	Položka k provedení	
14124736	M3	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	6,345	372,95	2 382,57	Položka k provedení	
1513173	M3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	33,263	289,61	9 633,05	Položka provedena částečně chybí doklad od geodeta	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle odhadu chybějící části 50% protokolu
16131736	M3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	95,138	495,04	47 097,12	Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle odhadu chybějící části 50% protokolu
1713373	M3	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	102,525	149,80	15 357,91	Položka k provedení	
1817411	M3	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	55,310	1 283,97	71 016,50	Položka k provedení	
1917481.a	M3	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	110,263	1 283,97	141 574,63	Položka k provedení	
2017481.b	M3	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	9,840	1 455,17	14 318,86	Položka k provedení	
2117581	M3	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
2217750	M3	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH					

Stavba:

Cena

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	367 543	18,55	6 816,55	Položka k provedení	
24 18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	199 000	58,49	11 639,92	Položka k provedení	
25 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	199 000	19,97	3 974,61	Položka k provedení	
26 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	796 000	5,71	4 542,41	Položka k provedení	
27 18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	8 000	385,19	3 081,53	Položka k provedení	
Zemní práce								
28 21203		ZAKLADNÍ TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	16 400	385,56	6 323,25	Položka k provedení	
29 21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,020	116 413,48	2 328,27	Položka k provedení	
30 22694.a		ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T					
31 22694.b		ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T					
32 22695.a		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2					
33 22695.b		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2					
34 227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	14 400	2 233,00	32 155,13	Položka provedena částečně, doložen protokol o vrtání mikropilot a souhlasné stanovisko AD, chybí protokol o zaměření a injeckáž pilot	Nejdou osazeny tlakové hlavy
35 228171.a		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	4 430	13 651,04	60 474,12	Položka k provedení	
36 228171.b		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	1,022	13 651,04	13 951,37	Položka k provedení	
37 26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M					
38 26185.a		VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR. TR. III A IV D DO 300MM	M					
39 26185.b		VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR. TR. III A IV D DO 300MM	M					
40 261912		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR. V A VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	6 400	1 682,19	10 766,01	Položka k provedení	
41 27231.a		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	7 695	12 404,27	95 450,88	Položka k provedení	
42 27231.b		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,932	10 291,01	9 591,22	Položka k provedení	
43 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	21,021	11 836,11	248 806,84	Položka k provedení	
44 272365		VYTUŽ. ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,102	38 705,25	81 358,43	Položka k provedení	
45 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRŘIZOVIN	M2	110,080	102,72	11 307,17	Položka k provedení	
46 28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	55,040	141,42	7 783,92	Položka k provedení	

Zakládání

Cena Cena celkem

Celkem

Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1		Poznámka 2
				Jednotka	Jednotková cena		8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
		Svislé a kompletní konstrukce							
47	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	48,000	275,40	13 219,33	Položka k provedení		
48	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,255	28 774,02	208 755,49	Položka k provedení		
49	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B	T	1,015	38 705,25	39 265,83	Položka k provedení		
50	31811	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,780	10 569,51	8 244,22	Položka k provedení		
51	318124	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	2,499	29 881,82	74 674,67	Položka k provedení		
52	318365	VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B	T	0,325	38 705,25	12 579,21	Položka k provedení		
53	32711	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRÉŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,705	19 270,13	13 585,44	Položka k provedení		
54	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,752	17 637,56	48 538,57	Položka k provedení		
55	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,975	16 529,74	115 294,97	Položka k provedení		
56	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,837	38 705,25	32 396,29	Položka k provedení		
57	369325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	22,704	21 864,75	496 417,36	Položka k provedení		
58	369365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	3,178	38 705,25	123 005,28	Položka k provedení		
		Svislé a kompletní konstrukce							
		Vodorovné konstrukce							
59	43132	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,592	16 529,75	75 904,59	Položka k provedení		
60	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505, B500B	T	0,367	38 705,25	14 204,83	Položka k provedení		
61	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	5,408	8 658,44	46 824,94	Položka k provedení		
62	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,824	8 279,45	15 101,72	Položka k provedení		
63	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	2,432	10 377,43	25 237,91	Položka k provedení		
64	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	60,800	8 220,88	499 829,21	Položka k provedení		
65	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,211	6 548,26	47 219,49	Položka k provedení		
		Vodorovné konstrukce							
		Komunikace pozemní							
66	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	44,235	146,94	6 500,05	Položka k provedení		
67	56333.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	344,043	146,94	50 554,88	Položka k provedení		
68	56333.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	367,543	146,94	54 008,05	Položka k provedení		
69	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	26,775	102,72	2 750,27	Položka k provedení		
70	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	344,043	29,77	10 243,28	Položka k provedení		
71	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	329,893	19,35	6 384,30	Položka k provedení		
72	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	314,668	19,35	6 089,65	Položka k provedení		
73	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	329,893	479,35	158 134,08	Položka k provedení		
74	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	20,160	543,36	10 954,18	Položka k provedení		
75	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	309,733	607,37	188 123,98	Položka k provedení		

Cena Cena celkem

Celkem

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	314,668	528,48	168 294,33	Položka k provedení	
77	562617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	44,235	1 804,01	79 800,47	Položka k provedení	
78	56920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	13,500	223,30	3 014,54	Položka k provedení	
Komunikace pozemní								
Přidružená stavební výroba								
79	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	34,040	1 845,32	62 814,77	Položka k provedení	
80	711442	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	26,800	5 744,96	153 965,01	Položka k provedení	
81	71502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,900	846,68	5 842,07	Položka k provedení	
82	71509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	127,610	408,14	52 082,99	Položka k provedení	
83	767911	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	4,800	139,93	671,68	Položka k provedení	
84	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	32,300	397,47	12 838,38	Položka k provedení	
85	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,200	468,93	1 969,50	Položka k provedení	
Přidružená stavební výroba								

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tržební vedení								
K	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	10,000	1 726,23	17 262,29	Položka k provedení	
K	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	9,000	2 011,56	18 104,01	Položka k provedení	
K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	549,25	1 647,76	Položka k provedení	
K	87627	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	34,500	211,14	7 284,40	Položka k provedení	
K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	3,000	11 184,82	33 554,47	Položka k provedení	
K	898121	MRŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	8 046,23	8 046,23	Položka k provedení	
Tržební vedení								

Ostatní konstrukce a práce, bourání								
92	911281	ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	10 065,85	181 185,22	Položka k provedení	
93	91355.a	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 212,64	2 425,28	Položka k provedení	
94	91355.b	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 497,97	2 995,94	Položka k provedení	
95	91355.c	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	121,26	242,53	Položka k provedení	
96	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	2,000	499,32	998,65	Položka k provedení	
97	914113.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS					
98	914113.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS					
99	916812	ODDĚL OPLCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,700	10 699,77	39 589,14	Položka k provedení	
100	916813	ODDĚL OPLCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	3,700	71,33	263,93	Položka k provedení	
101	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,000	862,43	25 872,97	Položka k provedení	
102	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	44,500	895,18	39 835,64	Položka k provedení	
103	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	223,30	2 947,55	Položka k provedení	
104	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,300	446,60	5 493,17	Položka k provedení	
105	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	12,300	223,30	2 746,58	Položka k provedení	
106	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	13,200	223,30	2 947,55	Položka k provedení	
107	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	8 187,65	8 187,65	Položka k provedení	
108	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,348	3 586,59	4 805,98	Položka provedena částečně, chytl doklad o odvozu a uložení na skládce	Dočistění demolic. Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
109	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	10,148	5 706,54	57 911,14	Položka provedena částečně, chytl doklad o odvozu a uložení na skládce	Dočistění demolic. Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Starba:

Cena Cena celkem

Celkem

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky			Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena				
1	2	3	4	5	6		7	8	9
110 96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T						
111 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2						
Ostatní konstrukce a práce, bourání									

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky			Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Císlo a název SO: SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov

Všeobecná konstrukce a práce

1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,610	1 358,36	7 620,37		Položka provedena částečně, chybí doklad o odvozu a uložení na skládce	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
---------	--	---------------------	----	-------	----------	----------	--	--	---

Všeobecná konstrukce a práce

Zemní práce

2121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,900	69,91	202,72		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
3132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	31,400	350,95	11 019,91		Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
4132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,610	646,27	3 625,55		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
517120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	40,700	22,83	929,03		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
617411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,890	149,80	5 675,80		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
717511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,510	1 027,18	4 632,57		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
818221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	29,000	58,49	1 696,27		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
918241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	29,000	19,97	579,21		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů

Zemní práce

Vodovodná konstrukce

1045157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,100	1 027,18	1 129,90		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
---------	--	---	----	-------	----------	----------	--	---------------------	---

Vodovodná konstrukce

Přidružená stavební výroba

1171341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,487	214,00	532,21		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
---------	--	-------------------------------	----	-------	--------	--------	--	---------------------	---

Přidružená stavební výroba

1267326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	19,000	570,65	10 842,43		Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
1367327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	15,000	713,32	10 699,77		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
1467634		CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	4,000	499,32	1 997,29		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
1567827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNICÍ	M	4,000	142,66	570,65		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
16691126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	11 413,09	11 413,09		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
17691127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	2,000	11 413,09	22 826,17		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
18691426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000	28 532,72	28 532,72		Položka k provedení	Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 891926		ZEMLNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,000	35 685,89	35 685,89	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
20 891927		ZEMLNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	2,000	35 685,89	71 331,79	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
21 893111		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	KUS	1,000	31 813,98	31 813,98	Položka k provedení	
22 89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	2,000	6 419,86	12 839,72	Položka k provedení	
23 899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	19,000	356,66	6 776,52	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Bude fakturováno dle skutečnosti dle protokolů
24 899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	15,000	427,99	6 419,86	Položka k provedení	
25 89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	19,000	356,66	6 776,52	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
26 89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	15,000	427,99	6 419,86	Položka k provedení	

Trubní vedení

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Císlo a název SO: SO 520 - Přeložka plynovodu

Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	2,700	97,30	262,70	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
2	132201201R00	Hleubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	26,800	520,72	13 955,35	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
3	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,000	158,36	6 334,26	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,000	36,38	1 455,17	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	26,800	150,51	4 033,67	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	48,992	135,25	6 625,93	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	24,496	316,00	7 740,73	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,496	155,50	3 809,21	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
9	175111110T00	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny	m3	2,304	485,06	1 117,57	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
10	181301102R00	Rozproštění omítky, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	18,000	77,18	1 389,26	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
11	181411131T00	Založení parkového trávníku výševem plochy do 100 m2 v rovině a ve svahu 1:5	m2	18,000	28,53	513,59	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
12	183403153R00	Odeklánění půdy hrabáním, v rovině	m2	18,000	5,85	105,29	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zálož. PROFI	kg	1,260	28,53	35,95	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
14	56337306	Štěrkoštěk frakce 0-8 tř.B	T	3,956	427,99	1 693,13	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě

Zemní práce

Přesuny hmot a sutí

15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,041	2 139,95	87,74	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložky od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
----	--------------	---	---	-------	----------	-------	--	--

Přesuny hmot a sutí

Dokontovací práce - náklady

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	783495324U00	Náter vod arm-300 TEBAS M 2a+1z+2e	kus	1,413	328,13	463,64	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
17	783495328U00	Náter vod arm-300 TEBAS základ antik	kus	1,413	427,99	604,75	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě

Dokončovací práce - nátery

Elektromontáže

18	210800525RT1	Vodič m a vn CY 2,5 mm2 uložení volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	12,000	263,93	3 167,13	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	--	--

Elektromontáže

Montáž potrubí

19	230082038R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9	kus	7,000	142,66	998,65	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
20	230120043R00	Čištění potrubí protukováním nebo proplach. DN 50	m	10,000	713,32	7 133,18	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
21	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000	10 913,76	10 913,76	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
22	230200116R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 50	m	3,000	5 421,22	16 263,65	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
23	230200321T00	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 125 mm	kus	2,000	14 266,36	28 532,72	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
24	230201011U00	Mtz plynovod 60,3x2,9mm	m	4,800	927,31	4 451,10	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
25	230201024U00	Mtz plynovod 168,1x4,5mm	m	3,000	1 711,96	5 135,89	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
26	230201105T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	6,000	356,66	2 139,95	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
27	230205042T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	7,200	427,99	3 081,53	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
28	230205242T00	Montáž trubního difúze potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	10,000	3 138,60	31 385,99	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
29	230210002R00	Oprava opláště a izolace svařů nálav. - zesílené	m2	0,859	2 139,95	1 838,22	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
30	230210014R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	4,776	2 139,95	10 220,42	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
31	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	12,000	356,66	4 279,91	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	12,000	356,66	4 279,91	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
33	230270001R00	Kontrola stavu pas. ochrany před sp. do výkopu, 200	m	5,000	356,66	1 783,29	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
34	100063024	Obtůk PE 100 - 60 st. D 63 x 5,8	ks	1,000	3 566,59	3 566,59	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
35	100063003	Koleno el. PE 100 - 45 st. D 63 x 5,8, SDR 11	ks	3,000	4 993,23	14 979,68	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
36	100063008	Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP	ks	2,000	2 353,95	4 707,90	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
37	10012063	Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11	ks	6,000	3 780,58	22 683,51	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
38	100120906	Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 63	ks	4,000	2 025,82	8 103,29	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
39	141208651	Trubky bežešvé PE Izol. D 60,3x2,9 mm	m	4,800	641,99	3 081,53	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
40	142159903	Trubka bežešvá černá D 168x4,5 mm	m	3,000	1 312,50	3 937,51	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
41	28614986	Manžeta těsnící PE DN 150/50	kus	2,000	3 352,59	6 705,19	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
42	31630519	Obtůk K3 90° 11353,1 d 60,3 x 2,9 mm	kus	4,000	1 212,64	4 850,56	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
43	628321341	Izolační páska Servitrap	m2	4,776	927,31	4 428,85	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
44	900 R00	Hzs - propoje, odpoje	h	10,000	784,65	7 846,50	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
45	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	5,000	784,65	3 923,25	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě
46	905 R00	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	h	5,000	784,65	3 923,25	Položka provedena částečně chybí doklad o provedení přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření	Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě

Montáž potrubí

Zemní práce při montážích		Zemní práce při montážích	
47	460490013U00	Krycí kabelů výstražná fólie 34cm	m
			8,000
			214,00
			1 711,96

Zemní práce při montážích

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

Stavba:

Cena Cena celkem

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Jednotky		Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
				Jednotek	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Císlo a název SO: SO 460 - Sdělovací kabely CETIN								
Všeobecná konstrukce a práce								
1		Sdělovací kabely CETIN	KPL	1,000		0,00		
Všeobecné konstrukce a práce								
							Položka provedena částečně zajišťuje CETIN chýbí doklad o provedených přeložkách od příslušného subdodavatele a chýbí zaměření	
							Provedena částečně dočasná přeložka, části trvalá přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě.	

Stavba:

Cena celkom

Vicepráče