

Datum: 02 -10- 2018		Počet listů: 5
Číslo: 013967/2018		Přílohy: 4x Dodatek

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 022/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel
technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
Fax: ---
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá ze žádosti o dodatek SoD ze 14. 9. 2018 zaslané zhotovitelem spočívající v úpravě dílčích termínů se společným důvodem u obou projektových dokumentací, tj. u III/35010 Peršíkov, most ev. č. 35010-1 – část 35 a III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36 je zdlouhavé projednávání s majiteli soukromých pozemků, do které obě stavby zasahují (trvalým nebo dočasným zábořem) a také prověření změny rozsahu projektu, tj. u III/35010 Peršíkov, most ev. č. 35010-1 – část 35 doplnění opravy komunikace až ke křižovatce a u III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36 prověření větší úpravy nivelety.

2.2. V souvislosti z výše uvedenými důvody dochází ke změně dílčích termínů u obou akcí, tj. u III/35010 Peršíkov, most ev. č. 35010-1 – část 35 a u III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36 tímto způsobem:

V Příloze A (35 a 36) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:	90 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat:	nejpozději do 25. 9. 2018
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat:	nejpozději do 24. 11. 2018
Podání žádosti o vydání SP:	nejpozději do 09. 12. 2018

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2, pro akce:

III/35010 Peršíkov, most ev. č. 35010-1 – část 35
III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36

jsou tímto **Dodatkem č. 1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 uzavřené dne 27. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je žádost o dodatek ze 14. 9. 2018, Záznám z výrobního výboru pro III/35010 Peršíkov, most 35010-1– část 35 a Záznám z výrobního výboru III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36, oba ze dne 27. 4. 2018.

Přílohy: žádost o dodatek ze 14. 9. 2018
 Záznám z výrobního výboru III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 – část 36
 Záznám z výrobního výboru pro III/35010 Peršíkov, most 35010-1– část 35


Zhotovitel:

Objednatel:

V BRNĚ dne: 27. 9. 2018

V Jihlavě dne: 5. 10. 2018

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Ing. Veronika Matějčková
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Naše značka
HS-1953/2018 - Řeh

Zakázka č.
18027 18028

Vyřizuje
Řehulka

Datum
14. 09. 2018

Akce: **III/35010 Peršíkov, most ev.č. 35010-1**
III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422

Věc: **žádost o dodatek SoD**

Dobrý den,

na základě zdlouhavého projednávání s majiteli soukromých pozemků, na které obě tyto stavby zasahují (trvalým nebo dočasným zábořem) a také prověření změny rozsahu projektu (u Peršíkova doplnění opravy komunikace až ke křižovatce, u Modlíkova prověření větší úpravy nivelety) Vás žádáme o uzavření termínového dodatku.

Navrhujeme tedy upravit dodatkem Lhůty plnění těchto akcí, a to následně:

Návrhy řešení – do 45 dnů od podpisu	– splněno
Koncept dokumentace DSP	– do 182 dnů od podpisu SoD (25.9.2018)
Dokumentace DSP	– 60 dnů od konceptu (24.11.2018)
Podání žádosti o SP	– 15 dnů od předání DSP (09.12.2018)
Získání pravomocného SP	– 90 dnů od podání žádosti
PDPS	– beze změny

Děkuji a jsem s pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 27. dubna 2018 na KSÚSV v Havlíčkově Brodě, v 11:00
na akci

III/3507 Modlíkov, propustek v km 0,422 Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Dle ZD bude stávající propustek nahrazen novým.
- 2.) Dle provedeného hydrotechnického výpočtu nevychází průtok bez zahlceného čela, to správci nevdí.
- 3.) Předpokládaná konstrukce je uzavřená trubka (např. HELCORE) se šikmými čely.
- 4.) Šířkové uspořádání – se navrhne S 6,5 m s rozšířením v oblouku.
- 5.) Poloha ani výškové řešení nebude měněno.
- 6.) Už v současném stavu je silnice na soukromých pozemcích.
- 7.) Sítě nebude stavbou mostu dotčeny, v prostoru stavby je pouze sdělovací kabel.
- 8.) Objížďka bude vedena po souběžných silnicích 3. třídy, pro pěší nebude vybudovaná lávka.
- 9.) Doba výstavby 2 měsíce (uzavírka cca 1,5 měsíce).
- 10.) Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně frekventovanou komunikaci a místo s propustkem tvoří dopravní závalu (nepřehledné horizonty) navrhl projektant delší úpravu komunikace, která by toto odstranila. Už dle zadávací dokumentace bude nutný zábor soukromých pozemků, který by se velkorysejší variantou pouze zvětšil. Bylo dohodnuto, že projektant zpracuje odhad nákladů, které by vyvolalo prodloužení úpravy komunikace a zašle je investorovi, který následně rozhodne o dalším postupu..

Zapsal:



Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 27. dubna 2018 na KSÚSV v Havlíčkově Brodě, v 10:00
na akci

III/35010 Peršíkov, most 35010-1
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Dle ZD má být most zrušen.
- 2.) Dle dostupných údajů a prohlídce na místě most už neplní svoji funkci, protože potok byl zatrubněn. Na vtoku je v současnosti vtoková jámka, do které ústí výtok z rybníka a na výtoku je šachta, ve které se sbíhá více kanalizací.
- 3.) Dle HV postačí most nahradit trubkou DN100 mm.
- 4.) Most bude zbourán, na vtoku se provede nová vtoková jámka s horskou vpustí, na výtoku se pouze provede nová šachta.
- 5.) Nebudou osazeny žádné zábradlí ani obrubníky.
- 6.) Objízdna komunikace by mohla vést po stávající zpevněné ploše na soukromém pozemku, majiteli bude nabídnuto následné zpevnění.
- 7.) Zástupce investora prověří, zda do projektu bude přidána oprava komunikace až po křižovatku s hlavní silnicí, pokud tomu tak nebude, provede se vozovka pouze na minimálně nutnou délku.
- 8.) Doba výstavby 2 měsíce (uzavírka cca 2 měsíce).

Zapsal:



Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.