

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/406 Dvorce –Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Třešť**, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť,
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladislav Hynk – starosta města Třešť
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Bartoš – Městský úřad Třešť,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť
Číslo účtu: 1466068319/0800
IČ: 00286753
DIČ: CZ00286753
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o.**
Adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Starý, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Ptáček, vedoucí projektů
Bankovní spojení: ING bank N.V.
Číslo účtu: 1000449603/3500
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 108562, uzavřené dne 30.1.2018, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem těchto změn jsou pozdní vyjádření DOSS, správců inženýrských sítí a vyjádření povodí Moravy ke stavbě kanalizace, na které nemohl mít zhotovitel žádný přímý vliv.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2018)

Vypracování PD DÚR dle čl. 2.1. bodu a) do 31.5.2018

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2.1. bodu b) do 31.8.2018

Vypracování PD DSP dle čl. 2.1. bodu c) do 30.9.2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle čl. 2.1. bodu d) do 15.12..2018

Vypracování PDPS dle čl. 2.1. bodu e) do 15.11.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2018)

Vypracování PD DÚR dle čl. 2.1. bodu a) do 31.5.2018

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2.1. bodu b) do 20.10.2018

Vypracování PD DSP dle čl. 2.1. bodu c) do 30.9.2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle čl. 2.1. bodu d) do 31.1. 2019

Vypracování PDPS dle čl. 2.1. bodu e) do 15.11.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 20/2018 ORS objednatele, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 20/2018 ORS a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třešť. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

*Dodatek č. 1 smlouvy SK SCHWABER PRAHA MĚSTA TŘEŠT
DNE 26.9.2018 USNEŠENÍ Č. 1455/5/2018/269-R.*

V Třešti dne 4.10.2018

8.10.2018

Objednatel:

Ing. Vladislav Hynk
starosta města



Zhotovitel:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Ing. Václav Starý
prokurista

KONTROLOVAL:

