

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„III/35116 Budíkovice průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace“

Číslo smlouvy objednatele: 110/2018/VZMR/D1/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek 1

#### Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Strnadová, vedoucí TSO Třebíč, tel. 606 151 118

Technický dozor stavebníka:

Ing. Luděk Kotrba, Polní 305, 674 01 Třebíč, IČ: 60405236,

DIČ: 6701060311; tel. 603 447 452

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**MOBIKO plus a.s.**

se sídlem: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Zima

technických: Dušan Gejdoš

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 94-2644980277/0100

IČO: 2678 8675

DIČ: CZ26788675

Telefon: 573 034 401

Fax: 573 034 402

E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 110/2018/VZMR/D1/TR/S) ze dne 25. 9. 2018 z důvodu změny technologie celoplošné opravy silnice III/35116 v průtahu obcí Budíkovice vyvolané objektivní příčinou, a to přítomností štětové vrstvy v úrovni provádění původně plánované recyklace za studena. Stávající skládaná kamenná vozovka, krytá živicí je z důvodu frakce a hloubky uložení instalovaného kamene nerecyklovatelná. Dohodou mezi zhotovitelem a investorem, stvrzenou zápisem do stavebního deníku dochází ke změně skladby opravy svrchních vrstev vozovky z recyklace za studena tl. do 20cm + emulzní spoj.postř.s podrcením + ACO 11+ tl.6cm na odfrézování stávajících živických vrstev do hloubky -11cm, pokládku ložné vrstvy tl.7cm a obrusné vrstvy ACO 11+ tl.4cm dle přílohy tohoto Dodatku č.1 (Položkový rozpočet víceprací a méněprací).

## Článek 3

- 3.1. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací o 1 126 177,00 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací o -1 126 177,00 Kč bez DPH.**

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>                   | <b>1 397 805,00 Kč</b>         |
| <b>Vícepráce</b>                                   | <b>1 126 177,00 Kč</b>         |
| <b>Méněpráce</b>                                   | <b><u>-1 126 177,00 Kč</u></b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>1 397 805,00 Kč</b>         |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>293 539,05 Kč</b>           |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>               | <b>1 691 344,05 Kč</b>         |

## Článek 4

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 110/2018/VZMR/D1/TR/S jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.


## Článek 5

- 5.1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo č. 110/2018/VZMR/D1/TR/S uzavřené dne 25. 9. 2018.
- 5.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.7. Nedílnou přílohou je Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 4. 10. 2018


Zhotovitel:



Ing. Petr Zima  
předseda představenstva

V Jihlavě, dne: 10. 10. 2018

Objednatel:



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



PŘÍLOHA č.1 k DODATKU č.1 - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

Položkový rozpočet

|           |                 |                                            |  |    |           |           |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--|----|-----------|-----------|---------------|
| Stavba :  |                 | Kanalizace Budíkovice                      |  |    |           |           |               |
| Objekt :  |                 | Oprava sil.III/35116, průtah po kanalizaci |  |    |           |           |               |
| P.č.      | Číslo položky   | Název položky                              |  | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)   |
| Díl: 5    | Komunikace      |                                            |  |    |           |           |               |
| 1         | 579 30-0011.RA0 | Recyklace za studena,tl.20cm               |  | m2 | -2 209,00 | 253,00    | -558 877,00   |
| 5         | 577 14-2112.RT3 | Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.6 cm  |  | m2 | -1 891,00 | 300,00    | -567 300,00   |
| Celkem za |                 | 5 Komunikace                               |  |    |           |           | -1 126 177,00 |

VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet

|           |                 |                                            |  |    |          |           |              |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|--|----|----------|-----------|--------------|
| Stavba :  |                 | Kanalizace Budíkovice                      |  |    |          |           |              |
| Objekt :  |                 | Oprava sil.III/35116, průtah po kanalizaci |  |    |          |           |              |
| P.č.      | Číslo položky   | Název položky                              |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)  |
| Díl: 5    | Komunikace      |                                            |  |    |          |           |              |
| 11        | 579 30-0011.RA0 | Beton asfaltový ACL 22, tl. 7 cm           |  | m2 | 2 209,00 | 300,00    | 662 700,00   |
| 12        | 577 14-2112.RT3 | Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.4 cm  |  | m2 | 1 891,00 | 200,00    | 378 200,00   |
| 13        |                 | Frézování                                  |  | m2 | 2 209,00 | 38,60     | 85 277,00    |
| Celkem za |                 | 5 Komunikace                               |  |    |          |           | 1 126 177,00 |

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočina, příspěvková organizace  
Kosovská 173/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090430  
Oddělení TSO Třebíč, tel.: 568 839 811  
Městská 173/16, 586 01 Třebíč  
410 018 SOUHLASÍ  
STRANADOVA  
Gundor

