

**Dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2018
na zřízení cukrárny – odborné učebny
v objektu školy Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod**

(§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

SNP 1148

580 01 Havlíčkův Brod

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové spisová značka C 34503

IČ: 03654371 DIČ: CZ03654371

Bankovní spojení: ČS Havlíčkův Brod a.s.

číslo účtu: 3786446349/0800

Tel.: 569 421 182

email: info@stavitelstvikafka.cz

zastoupené Ing. Pavlem Kafkou – jednatelem společnosti

objednatel:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Bratříků 851

580 02 Havlíčkův Brod

IČ: 60126817

Komerční banka, a.s., Havlíčkův Brod, č. účtu: 16732521/0100

Tel.: +420 569 421 182 e-mail: oahshb@oahshb.cz

zastoupená Mgr. Jiřím Formanem, ředitelem

Předmětem dodatku je doplnění rozsahu předmětu plnění o vícepráce a navýšení původní hodnoty díla o cenu víceprací.

Článek první smlouvy se doplňuje takto:

Předmět plnění

Předmětem plnění jsou vícepráce dané Přílohou č. 1 – Soupis provedených prací, který zpracoval dodavatel a byl schválen technickým dozorem stavby panem Ing. Pavlem Křehlíkem.

Článek druhý smlouvy se mění takto:

Cena díla, platební podmínky

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH 655.655,- Kč.

DPH ve výši 21 % činí 137.687,55,- Kč.

Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 793.342,55 Kč

Se zvyšuje o hodnotu víceprací:

Cena za vícepráce bez DPH: 22.960,- Kč

DPH ve výši 21 % činí: 4.822,- Kč

Celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 21 % činí: 27.782,-

Konečná cena díla včetně víceprací :

Cena díla včetně víceprací bez DPH: 678.615,- Kč

DPH ve výši 21 % činí: 142.509,55

Celková cena díla včetně víceprací s DPH ve výši 21 % činí: 821.245,55 Kč

Článek třetí

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné zprávy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv splní Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a splnění této povinnosti doloží Potvrzením o uveřejnění smlouvy vydaným Registrem smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek smlouvy do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.


V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2018

V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2018

Objednatel:


Zhotovitel:

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy



Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod
Bratříků 851, Havlíčkův Brod
PSČ 580 02 IČO 60126817
tel. 569 421 182 (1)

Ing. Pavel Kafka
jednatel společnosti



STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
ul. SNP 1148
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

Položkový rozpočet				
Rozpočet: Zřízení cukrárny - odborné učebny				Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Dodatek č.1			JKSO:
Stavba:	Název stavby: Zřízení cukrárny - odborné učebny			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00	
Objednatel: Obchodní akademie a Hotelová škola		Náklady na MJ: 22 960,00		
Počet listů: 4		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	8 580,00		
	PSV celkem	10 939,00		
	M práce celkem	3 441,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		22 960,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		22 960,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Ing.Pavel Kafka Datum: 10.8.2018 Podpis:		Jméno: Ing.Pavel Kafka Datum: Podpis: 		Jméno: Ing.Jana Dubnová Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	22 960,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	4 822,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			27 782,00 Kč	

Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 10.8.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
722 1 Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
91 Doplnující práce relizace	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Vnitřní vodovod	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,0
Kč	8 580,00	10 939,00	0,00	3 441,00	0,00	0,6

Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 10.8.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
61	Upravy povrchů vnitřní							
1	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2		8,41	137,50	1 156,51	0,01694	0,14248
2	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2		14,50	228,00	3 306,00	0,02846	0,41267
3	61 001	Provedení úpravy prasklin v omítce s výplní bm		43,60	29,30	1 277,48	0,00000	0,00000
	61	Upravy povrchů vnitřní				5 739,99		0,55515
91	Doplňující práce relizace							
4	91 01	Provedení odmaštění ocelových konstrukcí základní nátěr a nětěr dvojnásobný bm		13,60	91,00	1 237,60	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce relizace				1 237,60		0,00000
722	Vnitřní vodovod							
5	722 17-0804.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m		8,70	20,80	180,96	(-0,00029) 0,00000	(-0,00252) 0,00000
6	722 17-1211.R00	Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm m		5,65	189,50	1 070,67	0,00146	0,00825
7	722 17-1212.R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm m		4,10	228,00	934,80	0,00049	0,00201
8	722-181212.RT7	Izolace návekova trubice z PE tl. stěny 9 mm D 22 bm		9,75	41,50	404,63	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				2 591,06		(-0,00252) 0,01026
767	Konstrukce zámečnické							
9	767 01	Dodávka výztužného rámu mezi místnostmi ks		1,00	1 357,02	1 357,02	0,00000	0,00000
10	767 002	Montáž výztužného rámu ks		1,00	465,00	465,00	0,00000	0,00000
11	767 03	Povrchová úprava výztužného rámu ks		1,00	325,00	325,00	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				2 147,02		0,00000
783	Nátěry							
12	783 90-0390.RAB	Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků ks		3,00	200,00	600,00	0,00007	0,00021
13	783 32-2920.R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email ks		3,00	1 250,00	3 750,00	0,00035	0,00105
14	783 001	Manipulace s otopnými tělesy při						

Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 10.8.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		provádění povrchové úpravy						
		ks		3,00	200,00	600,00	0,00000	0,00000
	783	Nátěry				4 950,00		0,00126
	784	Malby						
15	784 001	Provedení oprav maleb na chodbě v nutném rozsahu,zednické vyspravení						
		m2		28,75	43,50	1 250,63	0,00000	0,00000
	784	Malby				1 250,63		0,00000
	M21	Elektromontáže						
16	M21 001	Demontáže stávající rozvodů v místě kolize s dveřmi						
		HZS		5,50	180,00	990,00	0,00000	0,00000
17	M21 002	Dodávka a montáž propojovacích krabic						
		ks		4,00	43,40	173,60	0,00000	0,00000
18	M21 003	Provedení kabeláže včetně dodávky kabelů CYKY 3J3*J2,5						
		bm		10,50	33,40	350,70	0,00000	0,00000
19	M21 004	Demontáž stávajících koncových prvků zásuvky,spínače						
		ks		8,00	44,90	359,20	0,00000	0,00000
20	M21 005	Provedení stavebních připomocí pro elektroinstalaci						
		HZS		5,50	185,00	1 017,50	0,00000	0,00000
21	M21 006	Montáž koncových prvků po provedení el. prací						
		HZS		2,50	220,00	550,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				3 441,00		0,00000
	722 1	Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat						
22	722 1 001	Provedení stavebních připomocí pro konvektomat sekání drážky,osazení potrubí a zednické zapravení						
		bm		4,70	341,00	1 602,70	0,00000	0,00000
	722 1	Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat				1 602,70		0,00000