

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200“

Číslo smlouvy objednatele: 25/2018/VZMR/D1/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0078

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Osoba pověřená jednat ve věcech

Technických:

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb

Ing. František Lízal

Ivan Mařík

Komerční banka, a.s.

1833068/0100

000 90 450


CZ00090450

567 117 158

567 117 198

ksusv@ksusv.cz

Kraj Vysočina



a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Ing. Petr Seknička, v plné moci a Jan Půža, v plné moci

Ing. Petr Seknička, Jan Půža

Zdeněk Brom, stavbyvedoucí

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

430201005/2700

48035599

CZ48035599

724 219 321

565 398 115

j.puza@swietelsky.cz

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **4. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **-43 425,36 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	2 271 224,02 Kč
Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 383 070,85 Kč
Méněpráce	-43 425,36 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 339 645,49 Kč
DPH 21%	491 325,55 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	2 830 971,04 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **25/2018/VZMR/D1/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **25/2018/VZMR/D1/PE/S** uzavřené dne **4. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je změnový soupis skutečně provedených prací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 2

Zhotovitel:


Objednatel:

V Pelhřimově dne: - 9. 10. 2018

23. 10. 2018
V Jihlavě dne:



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce:

II/112 Horní Cerekev průtah v km 75,900 – 76,200

ZMĚNA	2.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 silnice II/112, SO 102 silnice II/133

Vícepráce:

nejsou

Méněpráce:

- Menší výměra u dláždění vjezdů a vodícího proužku
- Vypracování a realizace DIO, které nebylo součástí této zakázky

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace

IČ: 00090450

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupení: Ing. Petr Seknička
Jan Půža

IČO: 48035599

STRUČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Méněpráce:

Bude provedena změna výměry u dláždění vjezdů a předláždění vozího proužku. Dále budou u ostatních nákladů vypuštěny položky na vypracování a realizaci DIO, které není součástí této zakázky (bylo provedeno na základě objednávky KSÚSV s firmou ZNAKOM Vysočina s.r.o.).

- 43.425,36 Kč bez DPH

DOPAD NA CENU
SO 101 a SO 102

58221 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva
51,01 m² ↓ 44,54 m² ... 1324,59 Kč/m² ... - 8.570,10 Kč
587202 Předláždění krytu z drobných kostek
852,76 m² ↓ 838,90 m² ... 946,33 Kč/m² ... - 13.116,13 Kč
02710 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. objížďky a přístup cesty
1 kompl ↓ 0 kompl ... 19.701,09 Kč ... - 19.701,09 Kč
03720 Pomoc práce zřiz. nebo regulaci a ochranu dopravy
1 kompl ↓ 0 kompl ... 2.038,04 Kč ... - 2.038,04 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet - soupis prací skutečnost

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

SWIETELSKY

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

8.10.18 TONAT NATE
M. JAN NIKÁ, MBA

VYJÁDRĚNÍ TDI:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:

8.10.2018

