

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015 – 3 – dokončení stavby“


Číslo smlouvy objednatele: 100/2018/VZMR/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1012/0644

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Koordinátor BOZP: Jiří Molík, MANIFOLD GROUP s.r.o.
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
technických: Ing. Zdeněk Roušar, technický náměstek
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Č. účtu : 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Telefon: 466 791 100
Fax: 466 310 362
E-mail: info@cht-pce.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2018 z důvodu zaměřením zjištěného rozdílu oproti RDS spočívajícím v osazení výztuže opěr o 6 cm výše, viz Záznam z 2. kontrolního dne konaného dne 5. 10. 2018. Tato skutečnost si vynutí přeprojektování výšky nosné konstrukce a navazujících předpolí a bude mít dopad na postup výstavby.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

Článek 4 Část a místo plnění:

Odst. 4.1. písm. b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.** Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30. 11. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 30. 11. 2018.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 30. 11. 2018.**

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **100/2018/VZMR/D2/HB/M** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **100/2018/VZMR/D2/HB/M** uzavřené dne 4. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Záznam z 2. kontrolního dne konaného dne 5. 10. 2018
Žádost o prodloužení termínu z 8. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pardubicích dne: 15. 10. 2018

V Jihlavě dne: 23. 10. 2018

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
PARDUBICE DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
právní zástupce
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Vyřizuje : Datum : Tel. : E-mail :
Ing. Marta Smerekovská 5/ 10/ 2018 739 685 846 smerekovska.m@ksusv.cz

Akce : „ III/ 35015 Hluboká - most ev.č. 35015 – 3 “

Věc : Záznam z 2.KD konaného dne 5.10. 2018 na stavbě mostu ev.č. 35015 – 3 Hluboká

Účastníci se sešli na místě stavby a prodiskutovali postup dalších stavebních prací na opravě mostu.
Přítomni: Smerekovská, Jelínek, Wawreczka, Molík, Neuwrthova.

1. Na stavbě bylo dokončeno dláždění koryta LK do betonu, včetně spárování. Bude provedeno písemné odsouhlasení rozsahu dláždění správcem toku Lesy ČR a Povodím Labe - zápis do SD, nebo protokolem. Byla provedena betonáž opěr a křídel, byla zahájena montáž skruže.
2. Zhotovitel sdělil, že zaměřením úrovně osazené výztuže opěr bylo zjištěno, že navazující výztuž NK je umístěná o 6 cm výše, oproti RDS. Provedení – vyvázání výztuže provedl původní zhotovitel stavby firma Keviton s.r.o. Změna umístění výztuže bude mít vliv na navazující konstrukce - NK mostu, dále na napojení navazující silnici. Změna bude mít vliv na cenu díla i termín dokončení stavby. Zhotovitel předloží geodetické zaměření úrovně výztuže, RDS se zapracováním změny, změnový rozpočet a žádost o Dodatek ke SOD.
3. Zhotovitel předloží Koncept RDS, se zapracováním změny (viz výše), vč. napojení navazující silnice. Bude zasláno emailem k odsouhlasení (P. Nezvalovi, J. Culkovi, M. Smerekovské)
4. Zhotovitel předložil TeP zásypy a TeP betonové konstrukce vč. KZP, bude předložen TeP vozovkové vrstvy vč. napojení navazující silnice.
5. Zhotovitel předloží Pasport souvisejících objektů a objízdné trasy před zahájením prací.
6. Byl předložen **HMG prací**, který předpokládá dokončení stavby do 30.11.2018 z důvodu zjištěného nesouladu umístění výztuže (viz bod č.2). HMG bude odsouhlasen po uzavření Dodatku č.1 ke SOD
7. Veškeré **odpady** budou průkazně ekologicky likvidovány vč. vážních lístků a doklady o tom budou součástí závěrečné zprávy o jakosti.
8. Zhotovitel osadí informační tabuli o projektantovi, investorovi, zhotoviteli a technickém dozoru dle vzoru Kraje Vysočina

3.K.D. se bude konat v **pátek 12/ 10/ 2018 v 10 hodin**
Sraz účastníků bude přímo na mostě.

Za KSUSV: Ing. Marta Smerekovská





019 331/2078
**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

Ing. Smrček

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel.: 466 791 110-112, fax: 466 310 361-362
e-mail: info@cht-pce.cz, http://www.cht-pce.cz

Krajská správa a údržba silnic, p. o.
Kosovská 1122/16
Jihlava
586 01

Akce: „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015 – dokončení stavby“

Vážení obchodní přátelé,

jako zhotovitel máme s Vámi uzavřenou Smlouvu o dílo na výše uvedenou stavbu s termínem dokončení díla do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30. 11. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 30. 11. 2018. Staveniště nám bylo Vámi jako investorem předáno dne 11. 09. 2018, což znamená, že naši povinnosti dle Článku 4 SOD je předat dílo do 11. 11. 2018. Jak je patrné z názvu stavby, naše společnost převzala dílo rozpracované a v současné době ho dokončuje. Před přípravou mostovky pro betonáž proběhlo zaměření nosné výztuže (tato byla vyvázána firmou KEWITON) a zjistilo se, že takto usazená výztuž je v průměru o 60mm výše než předpokládá projektová dokumentace. Tato skutečnost si vynutí přeprojektování výšky nosné konstrukce a navazujících předpolí.

Tímto krokem dojde k mírnému zpoždění prací dle schváleného harmonogramu a my Vás tímto žádáme o akceptaci prodloužení termínu, který však ve výsledku nebude v rozporu se zněním článku 4 SOD. Naše firma dodrží hraniční termín předání stavby do předčasného užívání – **30. 11. 2018.**

Žádáme investora o písemné vyjádření k výše uvedenému, případně o zpracování dodatku SOD.

V Pardubicích dne 08. 10. 2018

S pozdravem

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.