

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo smlouvy objednatele: 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 13112 2129

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ivo Toman
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu : 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **8. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení díla z důvodu časové náročnosti a množství probíhajících víceprací, se kterými se před zahájením stavby nepočítalo, zvláště pak provádění hloubkových sanací okrajů vozovky v obou úsecích stavby, čímž došlo k navýšení o cenu víceprací a méněprací níže uvedeným způsobem:

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1.:

- b) zprovoznění celé stavby: **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 31. 10. 2018.

se mění na

- b) zprovoznění celé stavby: **do 30. 10. 2018**

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **1.181.456,81 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **208.472,00 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	18.521.094,17 Kč
Vícepráce	1.181.456,81 Kč
Méněpráce	- 208.472,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	19.494.078,98 Kč
DPH 21%	4.093.756,59 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	23.587.835,57 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne **8. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je Evidenční list změny stavby ze dne 10. 9. 2018, Změna soupisu množství z 10. 9. 2018, Soupis skutečně provedených prací z 10. 9. 2018 a Žádost o prodloužení data dokončení stavby ze 4. 9. 2018.

Přílohy: Evidenční list změny stavby ze dne 10. 9. 2018
Změna soupisu množství z 10. 9. 2018
Soupis skutečně provedených prací z 10. 9. 2018
Žádost o prodloužení data dokončení stavby ze 4. 9. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

v JIHLAVĚ dne: 19. 9. 2018

24. 09. 2018

V Jihlavě dne:

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005 
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Technická správa a kontrola
stavby
Ing. Jan Míka, MBA
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802
E-mail: j.mika@colas.cz

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :JI 2018 SFDI-III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
02
002Číslo změny
stavby
002

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěv. org.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

6

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

2

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu provádění rekonstrukce komunikace III/4051 dle SoD bylo na základě nových skutečností na popud investora provedeno šest dalších víceprací a jedna méněpráce. Tyto více a méněpráce jsou obsaženy v ZBV č.2

VÍCEPRÁCE:

1. Zazubení svahu v km 0,3-0,41: Nabídkový rozpočet neobsahoval některé zemní práce (zvl. odkopy) týkající se tohoto zazubení. Zazubení bylo také nutné protáhnout (návaznost na délku přilehlé krajnice a svodidel)
2. Žlabovky a dláždění z LK v km 1,5: z hlediska odtokových poměrů bylo rozhodnuto o vydláždění přilehlé škarpy z LK a položení nových žlabovek a obrub.
3. Zvětšená výměna podloží v zatáčce km 0,33-0,397: Po odkrytí podloží bylo rozhodnuto o prodloužení úseku celkové výměny o celkem 24 metrů.
4. Prořezání a zalití spar ve vyfrézovaném podkladu. Po odfrézování bylo rozhodnuto o provedení sanace prorýsovaných trhlin podkladního asfaltu profrézováním a zalitím asf.
5. Větší délky sanací neúnosných krajů vozovky: Na základě místního šetření byly prodlouženy úseky jednotlivých sanovaných krajů vozovky celkem o 244m.
6. Zvětšená plocha frézování a sanace v obci Studénky: Z hlediska stavu byla zvětšena plocha frézování a následné sanace ŠD a asfaltobetonem v obci Studénky o celkem 299m².

MÉNĚPRÁCE:

7. Snížení počtu m² položených geomfází: Po dohodě zhotovitele, investora, TDI a projektanta byly zmenšeny plochy položené geomfází (dle zápisu z KD č.6)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-208 472,00	1 181 456,81	972 984,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno Ing. Martin Staněk	datum 10.9.18	podpis
Zástupce Investora	jméno Tomáš Mátl	datum 10.9.18	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Rostislav Budař	datum 10.9.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Jan Míka, MBA	datum 10.9.2018	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Vít Weselý, Irena Musilová	datum 10.9.2018	podpis



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.3.2

Strana: 1

Datum: 10.9.2018

Čas: 10:04:02

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

Změna soupisu množství č. ZBV č.2

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 206,010	5 264,500	1 058,490	100,00	420 601,00	526 450,00	105 849,00	125,17
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 132,670	1 162,570	29,900	750,00	849 502,50	871 927,50	22 425,00	102,64
12	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC	M3	2 357,510	3 416,000	1 058,490	319,00	752 045,69	1 089 704,00	337 658,31	144,90
16	17180	TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	1 265,000	1 635,000	370,000	170,00	215 050,00	277 950,00	62 900,00	129,25
21	18231	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	475,000	1 407,400	932,400	55,00	26 125,00	77 407,00	51 282,00	296,29
22	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	475,000	1 407,400	932,400	13,00	6 175,00	18 296,20	12 121,20	296,29
23	451314	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M3	9,246	15,696	6,450	3 077,00	28 449,94	48 296,59	19 846,65	169,76
26	465512	PROSTĚDNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PODKLADNÍ A R-MATERIÁLU	M3	9,246	15,696	6,450	5 495,00	50 806,77	86 249,52	35 442,75	169,76
28	56334	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M2	4 399,057	4 811,457	412,400	188,00	827 022,72	904 553,92	77 531,20	109,37
31	5673039R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M3	1 064,499	1 150,699	86,200	834,00	887 792,17	959 682,97	71 890,80	108,10
33	572123	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI A R-MATERIÁLU	M2	4 287,744	4 443,944	156,200	14,00	60 028,42	62 215,22	2 186,80	103,64
35	572223	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	17 313,670	17 612,670	299,000	9,00	155 823,03	158 514,03	2 691,00	101,73
36	57475	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 969,000	3 600,000	-2 369,000	88,00	525 272,00	316 800,00	-208 472,00	60,31
39	574E58	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŽOVINY	M2	4 287,744	4 443,944	156,200	271,00	1 161 978,62	1 204 308,82	42 330,20	103,64
41	58910	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M	69,000	599,000	530,000	55,00	3 795,00	32 945,00	29 150,00	868,12
53	917224	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	66,000	87,000	21,000	330,00	21 780,00	28 710,00	6 930,00	131,82
55	919112	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	69,000	599,000	530,000	55,00	3 795,00	32 945,00	29 150,00	868,12
		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM									

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
oblast 325Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 522, Fax: 567 574 522

Datum:

10. 09. 2018

Za objednavatele:

Datum:

10.9.2018

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava

IČO: 00090450. www.ksusv.cz



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.3.2

Strana: 2

Čas: 10:04:02

Datum: 10.9.2018

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

Změna soupisu množství č. ZBV č.2

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	počet v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
101	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	M3	0,000	116,480	116,480	970,00	0,00	112 985,60	112 985,60	100,00
103	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL. DO 50MM	M2	0,000	299,000	299,000	47,00	0,00	14 053,00	14 053,00	100,00
104	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 100MM	M2	0,000	299,000	299,000	451,70	0,00	135 058,30	135 058,30	100,00
102	935212	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	0,000	21,000	21,000	475,00	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00
		Celkem						5 996 042,86	6 969 027,67	972 984,81	116,23

COLAS CZ, a.s.

oblast Jihlava

Kosovská 10, 596 37 Jihlava

DIČ: CZ28177005

IČ: 253 567 574 804

Za zhotovitele:

Datum:

10. 09. 2018

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, www.ksuvy.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Změna soupisu prací (SOPS)

Evidenční číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název SO/PS: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

002

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 206,010	5 264,500	1 058,490	100,00	420 601,00	0,00	105 849,00	526 450,00	105 849,00	25,17
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14,539	14,539	0,000	1,00	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00
3	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	412,950	412,950	0,000	1,00	412,95	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	3 019,000	3 019,000	0,000	48,00	144 912,00	0,00	0,00	144 912,00	0,00	0,00
5	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	10,000	10,000	0,000	2 747,00	27 470,00	0,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00
6	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	26,400	26,400	0,000	538,00	14 203,20	0,00	0,00	14 203,20	0,00	0,00
7	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	1,350	1,350	0,000	1 648,00	2 224,80	0,00	0,00	2 224,80	0,00	0,00
8	113327	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	523,600	523,600	0,000	317,00	165 981,20	0,00	0,00	165 981,20	0,00	0,00
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	66,000	66,000	0,000	110,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 132,670	1 162,570	29,900	750,00	849 502,50	0,00	22 425,00	871 927,50	22 425,00	2,64
11	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	162,794	162,794	0,000	577,00	93 932,14	0,00	0,00	93 932,14	0,00	0,00
12	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	2 357,510	3 416,000	1 058,490	319,00	752 045,69	0,00	337 658,31	1 089 704,00	337 658,31	44,90
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M	412,950	412,950	0,000	11,00	4 542,45	0,00	0,00	4 542,45	0,00	0,00
14	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,2M3/M	M	2 571,000	2 571,000	0,000	66,00	169 686,00	0,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00
15	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500	7,500	0,000	1 099,00	8 242,50	0,00	0,00	8 242,50	0,00	0,00
16	17180	ULOŽENÍ STYPAČNÝ DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 265,000	1 635,000	370,000	170,00	215 050,00	0,00	62 900,00	277 950,00	62 900,00	29,25
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	872,700	872,700	0,000	309,00	269 664,30	0,00	0,00	269 664,30	0,00	0,00
18	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	123,588	123,588	0,000	732,00	90 466,42	0,00	0,00	90 466,42	0,00	0,00
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 515,331	5 515,331	0,000	22,00	121 337,28	0,00	0,00	121 337,28	0,00	0,00
20	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	475,000	475,000	0,000	11,00	5 225,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00

3.6.18.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Změna soupisu prací (SO/PS)													
002													
Skupina Změn:													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	475,000	1 407,400	932,400	55,00	26 125,00	0,00	51 282,00	77 407,00	51 282,00	196,29
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	475,000	1 407,400	932,400	13,00	6 175,00	0,00	12 121,20	18 296,20	12 121,20	196,29
23	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,246	15,696	6,450	3 077,00	28 449,94	0,00	19 846,65	48 296,59	19 846,65	69,76
24	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENITVA DRCENÉHO	M3	7,990	7,990	0,000	525,00	4 194,75	0,00	0,00	4 194,75	0,00	0,00
25	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,000	6,000	0,000	1 099,00	6 594,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,246	15,696	6,450	5 495,00	50 806,77	0,00	35 442,75	86 249,52	35 442,75	69,76
27	465513.a	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,750	3,750	0,000	4 396,00	16 485,00	0,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	4 399,057	4 811,457	412,400	188,00	827 022,72	0,00	77 531,20	904 553,92	77 531,20	9,37
29	56362R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	181,000	181,000	0,000	330,00	59 730,00	0,00	0,00	59 730,00	0,00	0,00
30	567101.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	1,350	1,350	0,000	7 692,00	10 384,20	0,00	0,00	10 384,20	0,00	0,00
31	5673039.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI a R-MATERIÁLU	M3	1 064,499	1 150,699	86,200	834,00	887 792,17	0,00	71 890,80	959 682,97	71 890,80	8,10
32	56962R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 780,000	2 780,000	0,000	57,00	158 460,00	0,00	0,00	158 460,00	0,00	0,00
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 287,744	4 443,944	156,200	14,00	60 028,42	0,00	2 186,80	62 215,22	2 186,80	3,64
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 666,430	16 666,430	0,000	8,00	133 331,44	0,00	0,00	133 331,44	0,00	0,00
35	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	17 313,670	17 612,670	299,000	9,00	155 823,03	0,00	2 691,00	158 514,03	2 691,00	1,73
36	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 969,000	3 600,000	-2 369,000	88,00	525 272,00	-208 472,00	0,00	316 800,00	-208 472,00	-39,69
37	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1H, 1IS TL 50MM	M2	16 666,430	16 666,430	0,000	221,00	3 683 281,03	0,00	0,00	3 683 281,03	0,00	0,00
38	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM	M2	17 313,670	17 313,670	0,000	200,00	3 462 734,00	0,00	0,00	3 462 734,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: JI 2018 SFDI - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název SO/PS: O2 - III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/4051

002

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	4 287,744	4 443,944	156,200	271,00	1 161 978,62	0,00	42 330,20	1 204 308,82	42 330,20	3,64
40	57790E	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA)	M3	48,543	48,543	0,000	10 898,00	529 021,61	0,00	0,00	529 021,61	0,00	0,00
41	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	69,000	599,000	530,000	55,00	3 795,00	0,00	29 150,00	32 945,00	29 150,00	768,12
42	87145	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	25,000	25,000	0,000	2 055,00	51 375,00	0,00	0,00	51 375,00	0,00	0,00
43	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN 400MM	KUS	1,000	1,000	0,000	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00
44	89721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 429,00	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00
46	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	7,000	0,000	1 319,00	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
47	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	1 209,00	7 254,00	0,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00
48	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	232,000	232,000	0,000	1 049,00	243 368,00	0,00	0,00	243 368,00	0,00	0,00
49	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	208,000	208,000	0,000	110,00	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00
50	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	150,000	150,000	0,000	55,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
51	912289 R	SMĚROVÉ SLOUPKY VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	154,000	154,000	0,000	275,00	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00
52	915111	VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	701,250	701,250	0,000	88,00	61 710,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00	0,00
53	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	66,000	87,000	21,000	330,00	21 780,00	0,00	6 930,00	28 710,00	6 930,00	31,82
54	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	39,950	39,950	0,000	4 802,00	191 839,90	0,00	0,00	191 839,90	0,00	0,00
55	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	69,000	599,000	530,000	55,00	3 795,00	0,00	29 150,00	32 945,00	29 150,00	768,12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Změna soupisu prací (SO/PS)													
002													
Skupina Změn:													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,000	9,000	0,000	110,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
57	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	16 358,000	16 358,000	0,000	1,00	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	0,00	0,00
58	966358.r	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	41,000	41,000	0,000	1 648,00	67 568,00	0,00	0,00	67 568,00	0,00	0,00
59	96688.r	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1,000	0,000	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00
Nové položky													
101	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200)	M3	0,000	116,480	116,480	970,00	0,00	0,00	112 985,60	112 985,60	112 985,60	100,00
103	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	0,000	299,000	299,000	47,00	0,00	0,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	100,00
104	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	0,000	299,000	299,000	451,70	0,00	0,00	135 058,30	135 058,30	135 058,30	100,00
102	935212	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	0,000	21,000	21,000	475,00	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	100,00
Celkem								15 964 931,57	-208 472,00	1 181 456,81	16 937 916,38	972 984,81	6,09

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

oblast: Jih

Kosovská 10, 596 37 Jihlava

IČ: CZ26177005

Tel: 567 574 622, Fax: 567 574 802

Datum: 10. 09. 2018

Za Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace


Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450, www.keusv.cz

Datum: 10. 09. 2018

Rekapitulace rozpočtů ZBV č.2**Stavba: 181122129 - ZBV 2 - KSÚSV - III/4051 křiž. II/405 - Puklice**

Objekt: ZBV č.2 - Další práce III/4051 křiž. II/405 - Puklice		Cena bez DPH
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zazubení svahu v km 0,3-0,41		444 064,42
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Žlabovky a dláždění z LK v km 1,5		72 194,40
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená výměna podloží v zatáčce km 0,333-0,397		133 638,44
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Prořezání a zalití spar ve vyřezovaném podkladu		58 300,00
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Větší délky sanací neúnosných krajů vozovky		292 768,20
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená plocha fréz. a sanace v obci Studénky		180 491,35
Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Snížení počtu m2 položených geomříží		-208 472,00
Celkem bez DPH:		972 984,81
DPH (21%)		204 326,81
Celkem vč. DPH:		1 177 311,62


COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kasovská 10, 506 37 Jihlava
DIČ: CZ26177006
Tel: 567 574 828, Fax: 567 574 808

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 181122129ZBV - ZBV - KSÚSV - III/4051 kříž. II/405 - Puklice
 Objekt: ZBV č.2 - Další práce III/4051 kříž. II/405 - Puklice

Etap: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zazubení svahu v km 0,3-0,41

0 - Všeobecné konstrukce a práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
dle geodet. prot. č.7 = 792m3 - z pův. rozp. (24m x 0.87 + 14m x 0.91) = 758.38m3						
			m3	758.380000	100.00	75 838.00
						75 838.00
0 - Všeobecné konstrukce a práce						

1 - Zemní práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	758.380000	319.00	241 923.22
dle geodet. prot. č. 7 = 792m3 - z pův. rozp. (24m x 0.87 + 14m x 0.91) = 758.38m3						
016	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	370.000000	170.00	62 900.00
dle geodet. protokolu č. 7 = 1635m3 - původně v rozpočtu 1265m3 = 370m3						
021	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M	m2	932.400000	55.00	51 282.00
dle zam. v místě						
022	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	932.400000	13.00	12 121.20
dle zam. v místě						
1 - Zemní práce						368 226.42

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zazubení s

Etap: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Žlabovky a dláždění z LK v km 1,5

4 - Vodorovné konstrukce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	6.450000	3 077.00	19 846.65
dle nového rozpočtu o projektanta 15.696m3 - 9.246m3 = 6.45m3						
026	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	6.450000	5 495.00	35 442.75
dle nového rozpočtu o projektanta 15.696m3 - 9.246m3 = 6.45m3						
4 - Vodorovné konstrukce						
						55 289.40

9 - Ostatní konstrukce a práce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
053	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	21,000000	330,00	6 930,00
		celkem dle zam. = 21m				
102	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	21,000000	475,00	9 975,00
		celkem dle zam. = 21m				
9	Ostatní konstrukce a práce					16 905,00

72 194,40

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Žlabovky a

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená výměna podloží v zatáčce km 0,333-0,397

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	68,240000	100,00	6 824,00
		34,12m3+ (170,6m2 x 0,2m) = 68,24m3				
0	Všeobecné konstrukce a práce					6 824,00

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	68,240000	319,00	21 768,56
		34,12m3+ (170,6m2 x 0,2m) = 68,24m3				
1	Zemní práce					21 768,56

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
028	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	170,600000	188,00	32 072,80
		plocha z geodet prot. č.9 = 588 m2 - plocha uvažovaná v proj. = 368 m2 - plocha san. okrajů z proj. (celkem 38m x 1,3m = 49,4m2) = 170,6 m2				
031	5673039	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI A R-MATERIÁLU	m3	34,120000	834,00	28 456,08
		170,6 m2 x 0,2m = 34,12m3				
033	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	156,200000	14,00	2 186,80
		170,6 m2 - 14,4 m2 = 156,2 m2				
039	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 60MM	m2	156,200000	271,00	42 330,20
		170,6 m2 - 14,4 m2 = 156,2 m2				

POLOŽKY ROZPOČTU

5 - Komunikace	105 045,88
----------------	------------

133 638,44

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená v

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Prořezání a zalití spar ve vyřezávaném podkladu

5 - Komunikace					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
041	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	530,000000	55,00
z 1. etapy celkem 210 mb + z 2. etapy celkem 320mb = 530mb					29 150,00
5 - Komunikace					29 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
055	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	530,000000	55,00
z 1. etapy celkem 210 mb + z 2. etapy celkem 320mb = 530mb					29 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce					58 300,00

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Prořezání a

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Větší délky sanací neúnosných krajů vozovky

0 - Všeobecné konstrukce a práce					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	216,920000	100,00
116,48m3 + 241,8m2 x 0,2m + 52,08m3 = 216,92m3					21 692,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce					21 692,00

1 - Zemní práce					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
012	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	m3	216,920000	319,00
116,48m3 + 241,8m2 x 0,2m + 52,08m3 = 216,92m3					69 197,48
1 - Zemní práce					69 197,48

POLOŽKY ROZPOČTU

2 - Základy						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
101	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE (0/200) sanace delší na úseku č.1 o 137m a na úseku č.2 o 87m = celkem o 224m, 224m x 1.3m = 291.2m ² , 291.2m ² x 0.4m = 116.48m ³	m3	116.480000	970.00	112 985,60
2 - Základy						112 985,60

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
028	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM sanace delší na úseku č.1 o 137m a na úseku č.2 o 87m = celkem o 224m - zvětšená délka pošné san. v zat. (7+17+14=38m) = 186m x 1,3m = 241,8m ²	m ²	241,800000	188,00	45 458,40
031	5673039	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI a R-MATERIÁLU 186m x 1,4m = 260,4m ² . 313,6m ² x 0,2m = 52,08m ³	m ³	52,080000	834,00	43 434,72
5 - Komunikace						88 893,12

Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Větší délky

232 768,20

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená plocha fréz. a sanace v obci Studénky

0 - Všeobecné konstrukce a práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m ² x 0.05 = 14.95m ³	m3	14,950000	100,00	1 495,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce						1 495,00

1 - Zemní práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m2 x 0.1 = 29.9m3	m3	29.900000	750.00	22 425.00
012	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m2 x 0.05 = 14.95m3	m3	14.950000	319.00	4 769.05
1 - Zemní práce						27 194.05

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035	572223	SPOJOVACÍ POSTRÁK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	299,000000	9,00	2 691,00
dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m2						
103	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	m2	299,000000	47,00	14 053,00
dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m2						
104	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 100MM	m2	299,000000	451,70	135 058,30
dle zaměření - geodet. protokol. č. 5 = 299m2						
5 - Komunikace						151 802,30
Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Zvětšená p						180 491,35

Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Snížení počtu m2 položených geomíří

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÍŘOVINY	m2	-2 369,000000	88,00	-208 472,00
vynechání geomíří na úseku č.2 dle zápisu z KD, celkem = 2369m2						
5 - Komunikace						-208 472,00
Celkem za Etapa: SO 101 - Oprava silnice III/4051- Snížení po						-208 472,00

Celkem za Objekt: ZBV č.2 - Další vícepráce III/4051 kříž II/40

972 984,81

COLAS CZ, a.s.

obchodní firma
Kocenská 10, 596 57 Dobruška
DIČ: CZ261725061
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 5 - 1906/2018

Název akce: III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Staničení: 1.518-KU

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Objednatel: COLAS CZ a.s.

Obsah protokolu: Zaměření a výpočet plochy ACO,ACL,ACP

Popis prací:

Bodové pole - zaměření bylo provedeno připojením na vytyčovací síť stavby

Podklady - RDS

Metody měření - GPS

Použité přístroje - HIPER+ GGD 279-0821

Přesnost měření - $m_{xy} = 0.020 \text{ m}$ $m_h = 0.030 \text{ m}$

Souř. a výšk. systém - S-JTSK, Bpv

Použitý SW - GROMA(výpočet),MicroStation(náčrt)

Vytyčil/zaměřil - ŠMÍDOVÁ Hana, SLABÝ Josef

Datum : 8.8.2018

Zpracoval - VLKOVÁ Lucie

Přílohy: 1 x protokol o výpočtu ploch
1 x seznam souřadnic zaměřených bodů
7 x náčrt

Dne: 24.8.2018

Měření provedeno dle ČSN 730420-2,TKP a ZTKP

Předal:

Ověřil : ing.Zedníček Petr

Převzal:

NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Program: Atlas

Název kubatury/plochy/délky:	Kubatura	Plocha	Délka
Plocha ACP	m ³	2521 m ²	m
Plocha ACP intravilán	m ³	299 m ²	m
Plocha ACL	m ³	8017 m ²	m
Plocha ACO	m ³	7801 m ²	m

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 7 - 1906/2018

Název akce: III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Staničení: 0.210 - 0.440

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Objednatel: COLAS CZ a.s.

Obsah protokolu: Výpočet kubatur zemních prací k 29.8.2018

Popis prací:

Bodové pole - zaměření bylo provedeno připojením na vytyčovací síť stavby

Podklady - RDS

Metody měření - GPS

Trigonometricky

Použité přístroje - HIPER+ GGD 279-0902

Topcon GPT-9003M 5H0179

Přesnost měření - $m_{xy} = 0.020$ m

$m_h = 0.010$ m

Souř. a výšk. systém - S-JTSK, Bpv

Použitý SW - GROMA(výpočet), MicroStation(náčrt)

Vytyčil/zaměřil - ŠMÍDOVÁ Hana, SLABÝ Josef

Datum : 29.8.2018

Zpracoval - VLKOVÁ Lucie

Přílohy: 1 x protokol o výpočtu ploch
1 x seznam souřadnic zaměřených bodů
1 x náčrt

Dne: 31.8.2018

Předal:

Převzal:

Měření provedeno dle ČSN 730420-2, TKP a ZTKP

Ověřil : ing. Zedníček Petr

NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM


RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Program: Atlas

Název kubatury/plochy/délky:	Kubatura	Plocha	Délka
odkop	792 m ³	m ²	m
násyp	1635 m ³	m ²	m
	m ³	m ²	m



RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 9 - 1906/2018

Název akce: III/4051 křiž. II/405 - Puklice

Staničení: 0.333-0.397

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Objednatel: COLAS CZ a.s.

Obsah protokolu: Výpočet plochy ŠD

Popis prací:

Bodové pole - zaměření bylo provedeno připojením na vytyčovací síť stavby

Podklady - RDS

Metody měření - GPS

Trigonometricky

Použité přístroje - HIPER+ GGD 279-0902

Topcon GPT-9003M 5H0179

Přesnost měření - $m_{xy} = 0.020 \text{ m}$

$m_h = 0.010 \text{ m}$

Souř. a výšk. systém - S-JTSK, Bpv

Použitý SW - GROMA(výpočet), MicroStation(náčrt)

Vytyčil/zaměřil - ŠMÍDOVÁ Hana, SLABÝ Josef

Datum : 31.8.2018

Zpracoval - VLKOVÁ Lucie

Přílohy: 1 x protokol o výpočtu ploch
1 x seznam souřadnic zaměřených bodů
1 x náčrt

Dne: 2.9.2018

Předal:

Měření provedeno dle ČSN 730420-2, TKP a ZTKP

Ověřil : ing. Zedníček Petr

Převzal:

NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM


RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Program: Atlas

Název kubatury/plochy/délky:	Kubatura	Plocha	Délka
ŠD 0.333-0.397	m ³	588 m ²	m



Dodatek k záznamu č. 6

z KD konaného 4.9.2018 na stavbě „III/4051 křiž. II/405 – Puklice“

Bylo dohodnuto:

- na základě vyhovujících výsledků SZZ v úseku od KÚ po začátek obce Studénky se objednatel, AD, zhotovitel a TDS dohodli, že pod asfaltové vrstvy nebude položena geomříž na spáry mezi sanovanou a stávající částí komunikace.

Zapsal: TDS I. Toman



Colas CZ

7 SN
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01
Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 5 -09- 2018	Počet listů: 1
ČJ.: 012590/1618	Přílohy: 1

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Ondřej Karafiát 733 780 741

Jihlava
4.9.2018

Věc: Žádost o prodloužení data dokončení zakázky

Dobrý den,

tímto žádáme o prodloužení data zprovoznění stavby „III/4051 křiž. II/405 - Puklice“ z 20.10.2018 na 30.10.2018 (tj. do data, do kdy je i povolena uzavírka tohoto úseku komunikace).

Žádost předkládáme z důvodu časové náročnosti a množství probíhajících víceprací (zvláště provádění hloubkových sanací okrajů vozovky v obou úsecích stavby, se kterými se před zahájením stavby nepočítalo)

S pozdravem za COLAS CZ, a.s.

Irena Musilová
stavbyvedoucí
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Ve věcech smluvních za COLAS CZ, a.s.

Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Tel.: 281 864 913 Fax: 281 862 984
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Korespondenční adresa:

COLAS CZ, a.s., oblast Jih
Obchodní a technické oddělení
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Tel.: 567 574 820 Fax: 567 574 801
E-mail: robert.zavadil@colas.cz