

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/406 Jezdovice – Třešť“**

Číslo smlouvy objednatele: 12/2018/mini/SFDI/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0769A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. František Lízal
Koordínátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci) a Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci), *(společně)*
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, *(společně)*
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS tel.:
725 752 431,
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.:725933108
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, ondrej.kostal@porr.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**Článek 2
Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. **1 o 499 804,06 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. **1 o -908 082,20 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	5 630 087,79 Kč
Vícepráce	499 804,06 Kč
Méněpráce	<u>-908 082,20 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 221 809,65 Kč
DPH 21%	1 096 580,03 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	6 318 389,68 Kč

**Článek 3
Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **12/2018/mini/SFDI/JI/S,M** jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **12/2018/mini/SFDI/JI/S,M** uzavřené dne **2. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. **1** v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.


Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1

Zhotovitel:


Objednatel:

V Tlumačově dne: 18 -10- 2018


V Jihlavě dne: 24. 10. 2018



Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava




Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava

Státní fond dopravní infrastruktury
ČP
Jihlava
Křižovatka
Dopravní úsek Jihlava
Křižovatka
KčO: 00690450 | TEL: 567 117 111

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/406 Jezdovice - Třešť Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/406 Jezdovice - Třešť	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS 01 SO 101, SO 102	Číslo změny stavby 001
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 2. 7. 2018

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238, Praha 10

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Soupis prací - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
Další doklady nezbytné pro podpis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Odůvodnění a popis změny:

Na žádost objednatele byly provedeny následující práce:
 SO102 na žádost objednatele bylo provedeno podbarvení VDZ v barvě před zhotovením VDZ v plastu.
 SO101 na žádost objednatele bylo provedeno podbarvení VDZ v barvě před zhotovením VDZ v plastu.
 Obě VDZ v barvě byly provedeny z důvodu minimalizace dopravního omezení v daném úseku opravy (objízdná trasa jiné stavby – realizace po polovinách na světelnou signalizaci ve dvou úsecích, dále byly již jedny semaforey v obci Jezdovice)
 Další práce byly dohodnuty na KD při pochůzce stavbou:
 SO101 byl protažen úsek v intravilánu obce Třešť oproti PD cca o 20m směrem ke středu obce.
 Méněpráce :
 SO102 nebyl realizován prostor křižovatky se silnicí II/402 z důvodu požadavku OD MMJ na zachování průjezdu křižovatkou z důvodu již několika trvajících objízdných tras, které procházejí inkriminovaným úsekem.
 Dále na stavbě bylo provedeno menší množství sanací, než předpokládala PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-908082,20	499804,06	-408278,14

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Vít Bartoš	datum 4.9.2018	podpis
Zástupce Investora	jméno Ing. Tomáš Mátl	datum 4.9.2018	podpis
Supervize	jméno	datum 4.9.2018	podpis
Správce stavby	jméno Rostislav Budař	datum 4.9.2018	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jan Míka, MBA	datum 4.9.2018	podpis
Zhotovitel	jméno Jiří Mezera, Ondřej Košťál	datum 4.9.2018	podpis

