

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 2

III/34731 Žebrákov - most ev. č. 34731-2

Číslo smlouvy objednatele: 5/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1012/0141

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
 technických: Miroslav Burian
 Koordinátor BOZP: Miroslav Burian
 Technický dozor: Igor Stařecký, IBR Consulting, s.r.o.
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČO: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: 567 117 111
 Fax: 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
 technických: Ing. Zdeněk Roušar, technický náměstek
 Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
 Č. účtu: 8010-308211883/0300
 IČO: 25253361
 DIČ: CZ25253361
 Telefon: 466791111
 Fax: 466310362
 E-mail: info@cht-pce.cz
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle

§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2 smlouvy**“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Dodatku č. 2 smlouvy

- 2.1.** Podklady pro uzavření Dodatku č. 2 smlouvy jsou zejména:
ZBV č. 3 – Zpevnění svahu

Článek 5

Cena díla

- 5.1.** Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně příloh se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v odsouhlaseném ZBV č. 3 – Zpevnění svahu opatření, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy.
- 5.2.** Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla po zapracování ZBV č. 3 – Zpevnění svahu ve výši:

ZBV č. 3 – Zpevnění svahu

změna ceny o 1 454 961,20 Kč bez DPH

Cena v bez DPH	7 598 160,23 Kč
DPH (21%)	1 595 613,65 Kč
Cena celkem s DPH	9 193 773,88 Kč

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 16

Účinnost Dodatku č. 2 smlouvy

- 16.1.** Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy**

17.2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

17.3. Součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je odsouhlasený ZBV č. 3 – Zpevnění svahu

17.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dodatku č. 2 smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel:

V Jihlavě dne: 21.8.2021

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

(230)

(225)  **Chladek**
& Timmer
PARADEISE

tel.: +420 456 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

SECRET
DECLASSIFIED BY 6032 JAL/STP
ON 08-29-2017

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek

	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Všeobecné konstrukce a práce	498 157,97	148 787,04	0,00	646 945,01
ZBV 1-Oprava objízdných tras - Žebrákov		148 787,04	0,00	148 787,04
SO 001-Demolice stávajícího mostu přes potok z Vápenného rybníka	1 723 240,41	0,00	0,00	1 723 240,41
SO 201-Most přes potok z Vápenného rybníka	3 634 130,63	1 623 109,96	-29 265,78	5 227 974,81
ZBV 2-Dopravně-inženýrská opatření		168 148,76	-29 265,78	138 882,98
ZBV 3-Zpevnění svahu		1 454 961,20	0,00	1 454 961,20
Celkem za stavbu:	5 855 529,01	1 771 897,00	-29 265,78	7 598 160,23

(176) **chládek a Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Podpis:

Stavitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Železná přetržka, K Vápence 2877, PSČ 53002

OBERMEYER
HELIKA a.s.

[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Belařových ul. P.O. BOX 4199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Autorský dozor:

Technický dozor:

Supervize:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 15623446
DIČ: CZ25023446

(17)

Krajní oprávnění a podpis
Předseda představenstva
Ing. Petr Vojtěch
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.2.4

Strana: 1

Datum: 05.06.2018

Čas: 14:29:56

ZBV č. ZBV 3 Zpevnění svahu

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 634 130,63 Kč

Cena - celkem: 5 227 974,82 Kč

DPH: 1 097 874,72 Kč

Cena s daní: 6 325 849,54 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 5 227 974,82 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Jan Čermák

Datum vypracování ZBV 05.06.2018



OBERMEYER⁽¹⁷⁾ HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Benešova 4, P.O. BOX 4, 190 01 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 00191294, DIČ: CZ0191294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

chládek & tintěra
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Chládek, Zdobychova 1, Pardubice 50771, PSČ 53002

Kraj: Středočeský
Okres: Pardubice
Město: Pardubice
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 01 Praha 9
IČ: 25633446
DIČ: CZ025633446

17

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
105 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. Skládka v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 1 celkem položka - 12110 - 42,900 m ³ *1,8 t/m ³ =77,220 [A] celkem položka - 123736 - 256,000 m ³ *1,8 t/m ³ =460,800 [B] Celkem: A+B=538,020 [C]	T	538,020	105,20	56 599,70
106 014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení živice. Skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 2 celkem položka - 11313 - 27,730 m ³ *2,0 t/m ³ =55,460 [A] celkem položka - 11372 - 28,080 m ³ *2,0 t/m ³ =56,160 [B] Celkem: A+B=111,620 [C]	T	111,620	265,42	29 626,18
107 014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení stavebních sutí (kamen). Skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 3 celkem položka - 11332 - 207,964 m ³ *3,0 t/m ³ =623,892 [A] celkem položka - 11372 - 28,080 m ³ *2,0 t/m ³ =56,160 [B] Celkem: A+B=680,052 [C]	T	623,892	99,53	62 095,97
108 02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkoušky vhodnosti materiálů použitých do násypů zpevněných svahů. Dle OTSKP-SPK 2017 I komplet=1,000 [A] svahů.	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

IBR
CONSULTING

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Věc: +420 466 791 11
Fax: +420 466 791 28
25253361
IČ: CZ25253361
DIČ: CZ25253361

OBBERMEYER
HELIKA a.s.
OBBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 V PRAHA 9, LETNANY
IČ: 60104234 DIČ: CZ60104234
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 2419



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 3

3.6.2.4

Datum: 05.06.2018

Čas: 14:29:56

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenického rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka
Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
109 029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytýčení stavby; zaměření během výstavby a skutečného provedení stavby po dokončení - Obsahuje veškeré geodetické práce spojené se zpevněním svahu.	KUS	1,000	50 000,00	50 000,00
		<i>Dle OTSKP-SPK 2017</i>				
		<i>1 komplet=1,000 [A]</i>				
110 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Obsahuje veškeré projekční práce spojené se zpevněním svahu (RDS, DSPS).	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
		<i>Dle OTSKP-SPK 2017</i>				
		<i>1 komplet=1,000 [A]</i>				
111 02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU Posouzení základové spáry pod násypy zpevněných svahů.	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
		<i>Dle OTSKP-SPK 2017</i>				
		<i>1 komplet=1,000 [A]</i>				
Celkem						250 821,85

1 - Zemní práce

112 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování s likvidací v režii dodavatele	M2	117,000	52,64	6 158,88
Celkem						6 158,88

OBERMEYER
HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LEHÁNKY
IČ: 60194284, IČD: C7601/1794
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 241/19

Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 5
Chládek
celkem odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení
dodavatele a spáleno nebo štěpkování s likvidací v režii dodavatele 117 m2=117,000 [A]

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

IBR
CONSULTING

17

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
113 112021		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 7 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1+1 ks=3,000 [A] ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	KUS	2,000	2 892,49	5 784,98
114 112031		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	KUS	3,000	9 990,00	29 970,00
115 112221		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	KUS	2,000	1 250,00	2 500,00
116 113137		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	M3	27,730	810,00	22 461,30

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka
Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka

e, poplatek za uložení v samostatné
 (780) **chlaidek** 194 420 456 791 11
 & vinet 861 420 456 310 361
 25253361
 C725253361
 PARDUBICE
 PARDUBICE z. s.
 2877, PSC 530002
 z. s. Vítězslava

OBERMAYER položitce
Dle OTSKP-SPK 2017

OBČERJEVERNÍK A
Baranovický č. 5, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNĚ
Č. 60194294, IČ. 0730164294
Pardubice, Železná Barmosť, K Vápence 2677, PŠČ 53002
Pardubice, Pardubice a.s.

Obchodní cestovní Městského soudu v Praze, s. z. B 2449



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ26023446

⑦

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákové Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121	17180	pravý svah násypu 117,000m ³ =117,000 [B] Celkem: A+B=256,000 [C] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Celkem získání zeminy v režii dodavatele. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vyplň armovaného svahu komunikace za mostem levý svah násypu 140,200 m ³ =140,200 [A] celkem vyplň armovaného svahu komunikace za mostem pravý svah násypu 94,130 m ³ =94,130 [B] Celkem: A+B=234,330 [C]	M3	234,330	519,00	121 617,27
Celkem						381 033,47

2 - Základy

122	28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY Kotevní síť pro zpevnění svahu. Včetně provázání kotevních sítí pro zpevnění a zachování tvaru. Dle OTSKP-SPK 2017 celkem zpevnění kotevními sítěmi pro levý svah násypu (1,00+1,00+1,50+1,50)*78,500=392,500 [A]m ² celkem zpevnění kotevními sítěmi pro pravý svah násypu (1,00+1,25)*73,730=165,893 [B]m ² Celkem: A+B=558,393 [C]m ² OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá síťovina z plastických hmot pro zpevnění svahu. Dle OTSKP-SPK 2017	M2	558,393	302,00	168 634,69
123	28997	celkem zpevnění sítí ovinou jednoosou z plastických hmot levý svah násypu (1,75+1,50+2,25+2,00+2,75)*78,500=804,625 [A]m ² celkem zpevnění sítí ovinou jednoosou z plastických hmot pravý svah násypu (1,75+1,75+1,75)*73,730=387,083 [B]m ² Celkem: A+B=1 191,708 [C]m ² OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá síťovina z plastických hmot pro zpevnění svahu. Dle OTSKP-SPK 2017	M2	1 191,708	69,00	82 227,85

L. OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.

Brána 4, 110 21 PRAHA 9 - LETNANY

IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 2419

IBR
CONSULTINGIBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 353/215190 00 Praha 9
IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

250 862,54

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka
Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápennického rybníka

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	329,600	116,12	38 273,15
		Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 32				
		levá krajnice 101,50+86,50=188,000 [A]m2				
		pravá krajnice 70,80+70,80=141,600 [B]m2				
		Celkem: A+B=329,600 [C]m2				
33 572213		SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	687,164	16,59	11 400,05
		Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 33				
		celkem spojovací postrýk pod ohrusnou vrstvu a ložnou (5,72*73,73+3,60*73,73)=687,164 [A]m2				
36 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	421,736	268,74	113 337,33
		Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 36				
		celkem ACO 11+				
		celkem ohrusná vrstva 73,73*5,72=421,736 [A]m2				
37 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	265,428	311,32	82 633,04
		Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 37				
		celkem ACL 16+				
		celkem ohrusná vrstva 73,73*3,6=265,428 [A]m2				
38 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	191,698	309,66	59 361,20

124 59960
OBENJEVYER HELIKA a.s.
Baranových 65, P.O. BOX 4, 195 21 PRAHA 9 - LEŘANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419
[02]

celkem ACP 100
tel. +420 469 719
chiadek

celkem obr. 100
tel. +420 469 719
& Tintéř 100 689 4162

ZEMSKÝ VÍŠŤANÉHO MATERIÁLU

ZPEVNĚNÍ

Chiadek a Tintéř, Pardubice
Pardubice, Zelená Přehrádek K Vapence 2677, PSC 5390

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 75, 190 00 Praha 9
IČ: 250 23446
DIČ: CZ25023446



Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 6, Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201, Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem protiřznutí vozovky v místě napojení na stávající vozovku 8,200=8,200 [4]m				208 318,62
Celkem za rozpočet						1 454 961,20

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel.: +420 465 75
fax: +420 465 31
IČ: 257630
DIČ: CZ257630
Chládek a Tintěra, Pardubice
Pardubice, Zaškovského Procházka, K Vápence 2877, PSČ 530 01

OBERMEYER
HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 115 01 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60154333, DIČ: CZ60154333
Obchodní zastupitelství Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24-19

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25027746
DIČ: CZ25027746

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápennického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápennického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,500	38,500	0,000	110,59	4 257,72	4 257,72	0,00	0,00
2	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,900	7,900	0,000	858,43	6 781,60	6 781,60	0,00	0,00
3	17481.1.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	350,600	350,600	0,000	696,73	244 273,54	244 273,54	0,00	0,00
4	17481a.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,100	98,100	0,000	799,43	78 424,08	78 424,08	0,00	0,00
5	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,400	9,400	0,000	365,40	3 434,76	3 434,76	0,00	0,00
6	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	800,000	800,000	0,000	23,89	19 112,00	19 112,00	0,00	0,00
7	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	800,000	800,000	0,000	6,50	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
8	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	800,000	800,000	0,000	1,97	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
67	227841.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	78,000	78,000	0,000	1 640,46	127 955,88	127 955,88	0,00	0,00
68	26124.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	78,000	78,000	0,000	2 226,03	173 630,34	173 630,34	0,00	0,00
9	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	37,900	37,900	0,000	4 559,38	172 800,50	172 800,50	0,00	0,00
10	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	4,300	4,300	0,000	24 883,37	106 998,49	106 998,49	0,00	0,00
11	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	250,000	250,000	0,000	72,22	18 055,00	18 055,00	0,00	0,00
12	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,300	8,300	0,000	8 571,94	71 147,10	71 147,10	0,00	0,00
13	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I0505, B500B	T	1,700	1,700	0,000	24 883,37	42 301,73	42 301,73	0,00	0,00
14	333213.	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	M3	0,900	0,900	0,000	17 352,00	15 616,80	15 616,80	0,00	0,00
15	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	88,300	88,300	0,000	5 758,81	508 502,92	508 502,92	0,00	0,00

LOBERMEYER
HELIKA a.s.OBERMEYER HEFIKA a.s.
Bermánských 65, P.O. BOX 4, 190 01 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60154294, DIČ: CZ60164094
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Pardubice, Zelená Přítomnost K Vápence 2877, PSČ 50002IČ: 25253336
DIČ: CZ25253336**IBR CONSULTING**IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 01 Praha 9
IČ: 25027340
DIČ: CZ25027340

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	9,200	9,200	0,000	24 883,37	228 927,00	228 927,00	0,00	0,00
17	420324.	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	18,500	18,500	0,000	3 352,46	62 020,51	62 020,51	0,00	0,00
18	420365.	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,500	1,500	0,000	24 883,37	37 325,06	37 325,06	0,00	0,00
19	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,100	16,100	0,000	7 775,60	125 187,16	125 187,16	0,00	0,00
20	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,200	5,200	0,000	24 883,37	129 393,52	129 393,52	0,00	0,00
21	431313.	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z PROST. BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,800	1,800	0,000	3 183,35	5 730,03	5 730,03	0,00	0,00
22	434125.	SCHODIŠTĚOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,700	1,700	0,000	14 414,90	24 505,33	24 505,33	0,00	0,00
23	45131.	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. C8/10	M3	377,200	377,200	0,000	1 316,05	496 414,06	496 414,06	0,00	0,00
24	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	5,500	5,500	0,000	3 107,94	17 093,67	17 093,67	0,00	0,00
25	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	8,200	8,200	0,000	3 544,93	29 068,43	29 068,43	0,00	0,00
26	451315.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	4,700	4,700	0,000	3 550,01	16 685,05	16 685,05	0,00	0,00
27	451571.	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7	M3	0,700	0,700	0,000	2 440,62	1 708,43	1 708,43	0,00	0,00
28	45868.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3	0,900	0,900	0,000	1 349,08	1 214,17	1 214,17	0,00	0,00
29	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,900	2,900	0,000	3 491,36	10 124,94	10 124,94	0,00	0,00
30	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	28,700	28,700	0,000	3 819,52	109 620,22	109 620,22	0,00	0,00
31	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	233,100	233,100	0,000	221,19	51 559,39	51 559,39	0,00	0,00

HELIKA a.s.
 OBERMEYER HELIKA a.s.
 Bernartových 65, P.O. BOX 4, 170 21 PRAHA 9 - LETNÁ
 IČ: 66161294, DIČ: CZ66161294
 Obchodní rejstřík: Městského soudu v Praze, sp. zn. B-2645

170) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 "Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

IBR
 CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25005949
 DIČ: CZ25005949

17

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	233,100	562,700	329,600	116,12	27 067,57	65 340,72	38 273,15	141,40
33	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	267,200	954,364	687,164	16,59	4 432,85	15 832,90	11 400,05	257,17
34	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,100	34,100	0,000	16,59	565,72	565,72	0,00	0,00
35	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	233,100	233,100	0,000	22,12	5 156,17	5 156,17	0,00	0,00
36	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	267,200	688,936	421,736	268,74	71 807,33	185 144,66	113 337,33	157,84
37	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	267,200	532,628	265,428	311,32	83 184,70	165 817,75	82 633,04	99,34
38	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	233,100	424,798	191,698	309,66	72 181,75	131 542,95	59 361,20	82,24
39	575C43.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	34,100	34,100	0,000	497,67	16 970,55	16 970,55	0,00	0,00
40	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	267,200	267,200	0,000	11,06	2 955,23	2 955,23	0,00	0,00
41	711412.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	40,300	40,300	0,000	355,33	14 319,80	14 319,80	0,00	0,00
42	711432.	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	8,400	8,400	0,000	484,23	4 067,53	4 067,53	0,00	0,00
43	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	13,300	13,300	0,000	392,60	5 221,58	5 221,58	0,00	0,00
44	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	12,400	12,400	0,000	385,97	4 786,03	4 786,03	0,00	0,00
45	9113A1.	SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	182,000	134,000	1 438,93	69 068,64	261 885,26	192 816,62	279,17
46	9117C1.	SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	25,400	25,400	0,000	7 643,40	194 142,36	194 142,36	0,00	0,00
47	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 050,63	2 101,26	2 101,26	0,00	0,00
48	91359.R	OZNAČENÍ VODOTEČE	KUS	2,000	2,000	0,000	2 095,73	4 191,46	4 191,46	0,00	0,00

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	914122.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	8,000	0,000	221,19	1 769,52	1 769,52	0,00	0,00
50	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	110,59	884,72	884,72	0,00	0,00
51	914129.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 680,000	1 680,000	0,000	13,27	22 293,60	22 293,60	0,00	0,00
52	914222.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	4,000	0,000	221,19	884,76	884,76	0,00	0,00
53	914223.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	110,59	442,36	442,36	0,00	0,00
54	914229.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 050,000	1 050,000	0,000	19,91	20 905,50	20 905,50	0,00	0,00
55	914322.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	6,000	0,000	221,19	1 327,14	1 327,14	0,00	0,00
56	914323.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	110,59	663,54	663,54	0,00	0,00
57	914329.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 260,000	1 260,000	0,000	11,06	13 935,60	13 935,60	0,00	0,00
58	916312.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,000	221,19	442,38	442,38	0,00	0,00
59	916313.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	110,59	221,18	221,18	0,00	0,00
60	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	420,000	420,000	0,000	11,06	4 645,20	4 645,20	0,00	0,00
61	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	69,300	69,300	0,000	248,03	17 188,48	17 188,48	0,00	0,00
62	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,200	5,200	0,000	539,70	2 806,44	2 806,44	0,00	0,00

OBERVEYER
HEIKKA/AS

OBERMEYER HEILKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNÁNY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík (Městský soud v Praze, s. 29, B 2419)

clélek

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
e-mail: info@clelek.cz
www.clelek.cz

Chládek a Tmář, Pardubice a.s.

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023416
DIČ: CZ25023416



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlí v Kč	rozdlí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	93121.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	0,900	0,900	0,000	246,25	221,63	221,63	0,00	0,00
64	93131.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	M3	0,100	0,100	0,000	71 885,30	7 188,53	7 188,53	0,00	0,00
65	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFITEM	M	25,300	25,300	0,000	145,98	3 693,29	3 693,29	0,00	0,00
66	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	8,000	8,000	0,000	718,85	5 750,80	5 750,80	0,00	0,00
		Nové položky									
105	D14102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	538,020	538,020	105,20	0,00	56 599,70	56 599,70	100,00
106	D14102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	111,620	111,620	265,42	0,00	29 626,18	29 626,18	100,00
107	D14102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	623,892	623,892	99,53	0,00	62 095,97	62 095,97	100,00
108	D2510.	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,000	1,000	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
109	D29113.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	0,000	1,000	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
110	D2940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
111	D2971.	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
112	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,000	117,000	117,000	52,64	0,00	6 158,88	6 158,88	100,00
113	112021.	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	2,000	2,000	2 892,49	0,00	5 784,98	5 784,98	100,00
114	112031.	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	3,000	3,000	9 990,00	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00
115	112221.	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	2,000	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
116	113137.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	27,730	27,730	810,00	0,00	22 461,30	22 461,30	100,00
117	113327.	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	207,964	207,964	386,00	0,00	80 274,10	80 274,10	100,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	28,080	28,080	940,04	0,00	26 396,32	26 396,32	100,00
119	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	42,900	42,900	157,73	0,00	6 766,62	6 766,62	100,00
120	123737.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	256,000	256,000	309,00	0,00	79 104,00	79 104,00	100,00
121	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	234,330	234,330	519,00	0,00	121 617,27	121 617,27	100,00
122	28995.	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	0,000	558,393	558,393	302,00	0,00	168 634,69	168 634,69	100,00
123	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,000	1 191,708	1 191,708	69,00	0,00	82 227,85	82 227,85	100,00
124	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	76,919	76,919	766,00	0,00	58 919,95	58 919,95	100,00
125	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	70,000	70,000	174,00	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00
126	91235.	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	0,000	6,000	6,000	155,00	0,00	930,00	930,00	100,00
127	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	0,000	6,000	6,000	221,00	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00
101	9140000.	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	SOUB	0,000	0,000	0,000	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	916112.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	0,000	0,000	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	916113.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	0,000	0,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	916119.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	0,000	0,000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	8,200	8,200	130,00	0,00	1 066,00	1 066,00	100,00

OBERMEYER
HELIKA 3/8.

OBČANSTVĚNÍ HELIKA a.s.
Buarových 65, P.O. BOX 4, 199 01 PRAHA 9 - LETŇANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Oprávněný zástupce Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

chládek
á. t. m. s. p. a.
PAROVÁŘSKÁ



(178)

tel.: +420 466 794 111
fax: +420 466 810 361
e-mail: chladek@chladek.cz
CZ225253363

Chládek a Tintěra, Pardubice 2.8.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolova 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 6 - Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes potok z Vápenického rybníka

Změna soupisu množství č. ZBV 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						3 634 130,63	5 089 091,84	1 454 961,20	40,04

**Chládek
& Tintěra**
Pardubice
194 422 466 791 111
420 466 310 361
25253361
CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Žalenská Přehradní, K Vápenice 2677, PSČ 530 03

Podpis:

Stavitel:

Autorský dozor:

OBERMEYER
HELIX a.s.

OBERMEYER HELIX a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 498, 211 01 PRAHA 9 - LETNÁNY
IČ: 60191294, DIČ: CZ60191294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B-2419

Supervize:

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
196 000 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 3 634 130,63 Kč

Cena celková: 5 089 091,84 Kč

DPH: 1 068 709,29 Kč

Cena s dani: 6 157 801,13 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 5 089 091,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:
OBERMEYER
HELIKA a.s.
[02]
OBERMEYER HELIKA a.s.
Borákovy 65, P.O. BOX 4, 190 02 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60164294, DIČ: CZ60164294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spis. zn. b. 2349

(178) chládek & tintěra
PARDUBICE
tel.: 4420 466 791 11
fax: 4420 466 310 25
IČ: 25263361
DIČ: CZ25263361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, Vápenice 2877, PSČ 53002

IBR CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 2523446
DIČ: CZ2523446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0	Všeobecné konstrukce a práce					
105 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení zemín a přebytků výkopku. Skládka v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.	T	0,000	105,20	0,00
ZBV:						
	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 1 celkem položka - 12110 - 42,900 m3*1,8 €/m3=77,220 [A] celkem položka - 123736 - 256,000 m3*1,8 €/m3=460,800 [B] Celkem: A+B=538,020 [C]		538,020		56 599,70
aktuální množství						
106 014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení živice. Skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.	T	0,000	265,42	0,00
ZBV:						
	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 2 celkem položka - 11313 - 27,730 m3*2,0 €/m3=55,460 [A] celkem položka - 11372 - 28,080 m3*2,0 €/m3=56,160 [B] Celkem: A+B=111,620 [C]		111,620		29 626,18
aktuální množství						
107 014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	99,53	0,00

Spintora
SARUICE
Fax: #420 468 310 26...
IC: 25253361
DIX: C225253361

Chládek a Tintálka, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

OBČERJEVER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní zastupitel Městského soudu v Praze, s.r.o. B. 2419

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 350/215

Sokolovská 352
190 00 Praha 9

IC-23923445

U.S. 2344
DIC: CZD5023146

U.S. 2344
DIC: CZD5023146

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 3 celkem položka - 11332 - 207,964 m ³ *3,0 t/m ³ =623,892 [A]		623,892		62 095,97

		aktuální množství	KPL	623,892	12 500,00	62 095,97
				0,000		0,00

108 02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkoušky vhodnosti materiálů použitých do násypů zpevněných svahů.		1,000		12 500,00
-----------	--	---	--	-------	--	-----------

ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 1 komplet=1,000 [A]		1,000		12 500,00
		aktuální množství	KUS	0,000	50 000,00	0,00

109 029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytváření stavby; zaměření během výstavby a skutečného provedení stavby po dokončení - Obsahuje veškeré geodetické práce spojené se zpevněním svahu.		1,000		50 000,00
------------	--	---	--	-------	--	-----------

ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 1 komplet=1,000 [A]		1,000		50 000,00
		aktuální množství	KPL	0,000	20 000,00	0,00

110 02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

ZBV:	7BV 3	<i>Treningni suahili</i>	117,000	6 158,88
------	-------	--------------------------	---------	----------

IBR CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
 Solotłovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 0232446
 DIČ: CZ0232446

17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
113	112021		aktuální množství		117,000		6 158,88
			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	2 892,49	0,00
			Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet.				
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 7 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A]		2,000		5 784,98
114	112031		aktuální množství		2,000		5 784,98
			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAŘEZŮ, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	9 990,00	0,00
			Komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování. Zahrnuje i odstranění pařezů komplet.				
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1+1 ks=3,000 [A]		3,000		29 970,00
115	112221		aktuální množství		3,000		29 970,00
			ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO IKM	KUS	0,000	1 250,00	0,00

OBBERMEYER [02]
Kancelář odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování
Předmět: Práce na odstranění dřeviny a pařezů
Místo: Vápenný rybník, Žebrák
IČ: 66194294, DIČ: CZ66194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

HELIKA a.s.
OBERMEYER HELIKA a.s.
Burmistrových 65, P.O. BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 66194294, DIČ: CZ66194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Písnava
IČ: 250033448
DIČ: CZ25023446

IBR
CONSULTING

17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápeného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem vlevo - 1+1 ks=2,000 [A]		2,000		2 500,00
116 113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM aktuální množství Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	M3	2,000 0,000	810,00	2 500,00 0,00
ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem předpokládaný rozsah vozovky 13,500+14,230=27,730 [A]m3		27,730		22 461,30
117 113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM aktuální množství Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.	M3	27,730 0,000	386,00	22 461,30 0,00
ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017		207,964		80 274,10

celkem předpokládaný rozsah rozebrání komunikace 0,39*(189,0+186,0)=146,250 [A]m3
celkem odstranění krajnic a konstrukce vozovky na okrajích (0,4+0,1+0,39)*(21,5+18,6+26,8+37,7)=61,714 [B]m3

celkem: A+B=207,964 [A]

tel: +420 465 791 111

fax: +420 465 310 361

IC: 25253361

PARDOUBICE, ČR CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Bratřích 65, P.O. BOX 109, 21 PRAHA 9 - LETNANY

IC: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 244/9

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Aš
IC: 25253361
DIČ: CZ25253361

IBR CONSULTING

17

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákovy Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Kompletní včetně přemístění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Uložení frézovaného materiálu dle SOD.	M3	207,964	940,04	80 274,10
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 8 celkem 0,06*468=28,080 [A]m3	28,080			26 396,32
119	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Položka zahrnuje pouze sejmутí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce. Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 014101.	M3	28,080	157,73	26 396,32
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Dle SOD - SO 001 - pol. poř. č. 11 celkem 42,9=42,900 [A]m3	42,900			6 766,62
120	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	42,900	309,00	6 766,62
			aktuální množství		0,000		0,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

OBBERMEYER
HELIKA a.s.
 Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
 IČ: 00194294, DIČ: CZ60194294
 Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2413

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Žitavské předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Žitavské předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Žitavské předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

256,000
 79 104,00
 IČ: 00194294, DIČ: CZ60194294
 IČ: 00194294, DIČ: CZ60194294
 IČ: 00194294, DIČ: CZ60194294

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
 Slovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 00194294, DIČ: CZ60194294

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
 Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
 Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Die OTSKP-SPK 2017							
			levý svah násypu 139,000m3=139,000 [A] pravý svah násypu 117,000m3=117,000 [B] Celkem: A+B=256,000 [C]				
121	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	256,000	519,00	79 104,00
			Celkem získání zeminy v režii dodavatele.		0,000		0,00
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Die OTSKP-SPK 2017		234,330		121 617,27
			celkem výplň armovaného svahu komunikace za mostem levý svah násypu 140,200 m3=140,200 [A] celkem výplň armovaného svahu komunikace za mostem pravý svah násypu 94,130 m3=94,130 [B] Celkem: A+B=234,330 [C]				
2	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	234,330	858,43	121 617,27
			plocha odměřena z výkresu: (10,9+12,8+6,3+2,8)*1,2*0,2=7,872 [A]		7,900		6 781,60
3	17481.1		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	350,600	696,73	244 273,54
			zemina				
			plocha odměřena z výkresu: 981,42=981,420 [A] odpočty -88,3-37,9-196,3-11,1-5,5-4,6-9-180=-532,700 [B] odpočet jilovitá zemina -1,1*89,22=-98,142 [D] Celkem: A+B+D=350,578 [E]				

U. OBERMEYER
 4. 17481.1 HELIKA a.s.
 OBERMEYER HELIKA a.s.
 Beranových 65, P.O. BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY
 IČ: 60194294, DIČ: CZ00194794
 Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419

Chládek tel.: +420 466 791 111
 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 252533361
 DIČ: CZ252533361
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Jihlava, Čelenská ulice, K Vápence 2677, PSČ 53002

IBR CONSULTING
 IBER Consulting, s.r.o.
 Sokolov 299, 435 2/215
 190 01 PRAHA 9
 IČ: 250 134 16
 DIČ: CZ25023446



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	18230		jiřovitá zemina 1,1*89,22=98,142 [A]	M3	9,400	365,40	3 434,76
6	18242		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 9,4=9,400 [A]	M2	800,000	23,89	19 112,00
7	18247		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 800=800,000 [A]	M2	800,000	6,50	5 200,00
8	18351		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 800=800,000 [A] CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 800=800,000 [A]	M2	800,000	1,97	1 576,00
1			Zemní práce				739 835,45

2	67	227841	Základy MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU 13*6=78,000 [A]	M	78,000	1 640,46	127 955,88
	68	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM 13*6=78,000 [A]	M	78,000	2 226,03	173 630,34
	9	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XA1, XF2 (24,05+30,12)*0,7=37,919 [C]	M3	37,900	4 559,38	172 800,50
	10	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	4,300	24 883,37	106 998,49
	122	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY Kotevní síť pro zpevnění svahu. Včetně provázání kotevních sítí pro zpevnění a zachycování tvaru. 1420 466 781 111 tel. 420 466 781 111 fax 420 466 781 111 e-mail: info@obermeyer.cz www.obermeyer.cz CZ25253361	M2	0,000	302,00	0,00

OBERMEYER ZAMELIKA a.s.
Beranových 65 P.O. BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60154294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449Číslo účtu: 25253361
Číslo účtu: 25253361
Číslo účtu: 25253361Číslo účtu: 25253361
Číslo účtu: 25253361
Číslo účtu: 25253361

IBR CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha
IC: X62346
DIČ: CZ25023446

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenického rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
 Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka
 Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 3		Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem zpevnění kotevními sítěmi pro levý svah náspy (1,00+1,50+1,50)*78,500=392,500 [A]m2 celkem zpevnění kotevními sítěmi pro pravý svah náspy (1,00+1,25)*73,730=165,893 [B]m2 Celkem: A+B=558,393 [C]m2		558,393		168 634,69
123	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá síťovina z plastických hmot pro zpevnění svahu.	M2	0,000	69,00	0,00
	ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem zpevnění síťovinou jednoosou z plastických hmot levý svah náspy (1,75+1,50+2,25+2,75)*78,500=804,625 [A]m2 celkem zpevnění síťovinou jednoosou z plastických hmot pravý svah náspy (1,75+1,75)*73,730=387,083 [B]m2 Celkem: A+B=1 191,708 [C]m2		1 191,708		82 227,85
2	Základy		aktuální množství		1 191,708		82 227,85
							832 247,75

3	11	31717	Svislé konstrukce KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (13+12)*10kg=250,000 [A]	KG	250,000	72,22	18 055,00
	12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4, XD3 včetně provedení těsnění pracovních a dilatačních spar	M3	8,300	8 571,94	71 147,10
							42 301,73

QBERMEYER
 HELIKA a.s.
 OBERMEYER HELIKA a.s.
 Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
 IČ: 60194294, DIČ: C750194294
 Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené náměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 01
 IČ: 250 234 46, DIČ: CZ25023446

IBR CONSULTING
 IBR Consulting s.r.o.
 Sokolovská 332/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 250 234 46, DIČ: CZ25023446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rožpočet:

6 Most přes potok z Vápenického rybníka u Žebrákovy Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	333213		řimsy $(0,33 \cdot (13,34 + 11,92) \cdot 200) / 1000 = 1,667$ [A] OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE $0,15 \cdot 2,85 \cdot 1,98 = 0,846$ [A] $0,05 \cdot 0,95 \cdot 2 = 0,095$ [B] Celkem: A+B=0,941 [C]	M3	0,900	17 352,00	15 616,80
15	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37- XD1, XF2 vč. letopočtu výstavby výseem do betonu opěry $3,09 \cdot 8,4 \cdot 2 = 51,912$ [A] křídla $0,45 \cdot (14,01 + 16,99 + 14,51 + 22,53) = 30,618$ [B] zeď $2,92 \cdot 1,98 = 5,782$ [C] Celkem: A+B+C=88,312 [D]	M3	88,300	5 758,81	508 502,92
16	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B $3,2 + 4,8 + 1,2 = 9,200$ [A]	T	9,200	24 883,37	228 927,00
3		Svislé konstrukce					884 550,55

Vodorovné konstrukce

17	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2 $1,38 \cdot 6,7 \cdot 2 = 18,492$ [A]	M3	18,500	3 352,46	62 020,51
18	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,500	24 883,37	37 325,06
19	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37- XD1, XF2	M3	16,100	7 775,60	125 187,16

chládek a tintěra

PARDUBICE

DÍČ: CZ2523369

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

OBERMEYER HELIKA a.s.

Beranových 65, P.O.BOX 4, 190 21 PRAHA 9 - LETNANY

IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215

190 00 PRAHA 9

IČ: 25028446

DIČ: CZ25028446

IBR CONSULTING

(17)



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 12

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,200	24 883,37	129 393,52
21 431313		SCHODIŠTĚ KONSTR. Z PROST. BETONU DO C16/20 (B20) 1,22*1=1,220 [B] 3,11*0,1*2=0,622 [A] Celkem: B+A=1,842 [C]	M3	1,800	3 183,35	5 730,03
22 434125		SCHODIŠTĚOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) 0,0875*1*19=1,663 [A]	M3	1,700	14 414,90	24 505,33
23 45131		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. C8/10 beton C8/10 výplň: 15,1*6,7+14,2*6,7+6*4,5*6,7=377,210 [A]	M3	377,200	1 316,05	496 414,06
24 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20-XF1 pod přechodovou deskou: 0,1*4,07*6,7+0,1*4,09*6,7=5,467 [A]	M3	5,500	3 107,94	17 093,67
25 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (24,1+30,4)*0,15=8,175 [A]	M3	8,200	3 544,93	29 068,43
26 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF2, XD1 pod dlažbu z LK: dno: 0,45m2*10,5m=4,725 [A]	M3	4,700	3 550,01	16 685,05
27 451571		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 pod schodiště: 0,1*1*6,7=0,670 [A]	M3	0,700	2 440,62	1 708,43
28 45868		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z JÍLU jílový pačok (17,3+0,45*4,8+20,94+0,45*4,8)*0,02=0,851 [A]	M3	0,900	1 349,08	1 214,17
29 46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,900	3 491,36	10 124,94

OBBERMEYER
HELKA a.s.
[02]
OBERMEYER HELKA a.s.
Bělohorská 65, P.O. BOX 4, 199 01 PRAHA 9 - LEINANY
IČ: 60184294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24-19Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Želenské Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002IBR
CONSULTINGIBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 26023449
DIČ: CZ25033446

(17)

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	465512		9,6m2*0,3m=2,880 [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dno: 3,83*12,21m2*0,2m+8,23*0,12*2=11,328 [A] svahy: (23,6+29,5)*1,2*0,2m=12,744 [B] skluz: (1,56+1,45)*0,2=0,602 [C] obnovená dlažba + příkop: 20,4*0,2=4,080 [D] Celkem: A+B+C+D=28,754 [E]	M3	28,700	3 819,52	109 620,22
4			Vodorovné konstrukce				1 066 090,58

5	1	113765					
			FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,500	110,59	4 257,72
			podél římsy: 13,5+12+2*6,5=38,500 [A]				
31	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK tl. 170mm plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]	M2	233,100	221,19	51 559,39
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]	M2	233,100	116,12	27 067,57

ZBV:

ZBV 3

Zpevnění svahu

329,600

OBERMEYER

HELIKA a.s.

(02)

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4139 21 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24 19

IBR CONSULTING
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 258233446
DIČ: CZ5033446

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 258233446
DIČ: CZ5033446

17

IBR CONSULTING
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 258233446
DIČ: CZ5033446

IBR CONSULTING
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 258233446
DIČ: CZ5033446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 14

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 32

levá krajnice 101,50+86,50=188,000 [A]m2
pravá krajnice 70,80+70,80=141,600 [B]m2
Celkem: A+B=329,600 [C]m2

124	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	562,700	766,00	65 340,72
		aktuální množství				0,00

ZBV:

ZBV 3

Zpevnění svahu

Dle OTSKP-SPK 2017

násep krajnic 0,5*(80,537+73,3)=76,919 [A]m3

58 919,95

33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	76,919	16,59	58 919,95
		aktuální množství				4 432,85

plocha odměřena z výkresu:
na mostě: 34,05 m2=34,050 [A]
mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [B]
výměna stávající: 86,08=86,080 [D]
Celkem: A+B+D=267,080 [E]

ZBV:

ZBV 3

Zpevnění svahu

Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 33

celkem spojovací postřik pod obrusnou vrstvou a ložnou (5,72*73,73+3,60*73,73)=687,164 [A]m2

11 400,05

(17a)

Chládek a Tintěra
Sartulovská 352/215
190 00 Pardubice
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294Chládek tel.: +420 466 791 11
fax: +420 466 310 22Chládek a Tintěra, Pardubice
Sartulovská 352/215, PSC 53000

M2

aktuální množství

954,364

34,100

16,59

15 832,90

565,72

IBR Consulting s.r.o.
Solejovská 352/215
190 00 Pardubice
IČ: 25026446
DIČ: CZ25026446

IBR CONSULTING

(17)

OBERMEYER HELIKA a.s.
Běranových 65, P.O. BOX 4, 110 21 PRAHA 9 - LEINANY
IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294
Obdobní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24 19



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 15

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenického rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	572223		plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] plocha odměřena z výkresu: mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+B=233,030 [C]	M2	233,100	22,12	5 156,17
36	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [B] výměna stávající: 86,08=86,080 [D] Celkem: A+B+D=267,080 [E]	M2	267,200	268,74	71 807,33
ZBV:	ZBV 3		Zpevnění svahu Die SOD - SO 201 - pol. poř. č. 36 celkem ACO 11+ celkem obrusná vrstva 73,73*5,72=421,736 [A]m2		421,736		113 337,33
37	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM plocha odměřena z výkresu: na mostě: 34,05 m2=34,050 [A] mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [C] výměna stávající: 86,08=86,080 [B] Celkem: A+C+B=267,080 [D]	M2	267,200	311,32	83 184,70
			aktuální množství		688,936		185 144,66

ZBV:

Zpevnění svahu


ZBV 3

265,428

82 633,04



OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LEJNANY
IČ: 60151294, DIČ: CZ60194291
Obchodní rejstřík: Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zámecká třída, K Vápenice 2877, PSČ 53002



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 01 PRAHA 9
IČ: 25027446
DIČ: CZ25027446



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.10

Strana: 16

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 37

celkem ACL 16+
celkem obrusná vrstva 73,73*3,6=265,428 [A]m2

38	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	aktuální množství	532,628	309,66	165 817,75
			M2	233,100		72 181,75

plocha odměřena z výkresu:
mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [A]
výměna stávající: 86,08=86,080 [B]
Celkem: A+B=233,030 [C]

ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu		191,698		59 361,20
------	-------	----------------	--	---------	--	-----------

Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 38

celkem ACP 16+
celkem obrusná vrstva 73,73*2,6=191,698 [A]m2

39	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) II TL. 35MM	aktuální množství	424,798	497,67	131 542,95
			M2	34,100		16 970,55

plocha odměřena z výkresu:
na mostě: 34,05 m2=34,050 [A]

POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

posypem spojovacího posifiku kamenivem frakce 2/4

plocha odměřena z výkresu:
na mostě: 34,05 m2=34,050 [A]
mimo most: 61,61+85,34 m2=146,950 [B]
výměna stávající: 86,08=86,080 [B]
Celkem: A+B=267,080 [C]

Chládek a Tintěra tel.: +420 466 261 111
fax: +420 466 370 367
IČ: 25253361
PARDUBICE DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, Vápenice 2677, PSČ 53002

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Písek
IČ: 25253361
DIČ: CZ25023446

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Písek
IČ: 25253361
DIČ: CZ25023446

OBERMEYER
HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 166 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 241

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
 Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka
 Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápennického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					704 063,71
7	Přidružená stavební výroba					
41	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY 7,6*5,3=40,280 [A]	M2	40,300	355,33	14 319,80
42	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 2*0,8*5,22=8,352 [A]	M2	8,400	484,23	4 067,53
43	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) NK: (0,4+0,28+0,41+0,28)*5,22=7,151 [A] křídla 0,45*(2,6+3,9+2+5)=6,075 [B] Celkem: A+B=13,226 [C]	M2	13,300	392,60	5 221,58
44	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný a penetrační nátěr řimsy: (13,34+11,92)*(0,04+0,035)=1,895 [A] 0,45*(11,34+11,92)=10,467 [B] Celkem: A+B=12,362 [C]	M2	12,400	385,97	4 786,03
7	Přidružená stavební výroba					28 394,94

9	45	9113A1	Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	1 438,93	69 068,64
							mimo most: 14,5+10+6+17,5=48,000 [A]

ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu	134,000			192 816,62	
							Dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 45

Napojení na svodidla v předpoli mostu + jejich pokračování
 celkem kompletní jednostranné svodidlo dle výkresové dokumentace 70+64=134,000 [A]m

OBERMEYER
 HELIKA A.S.
 BERANOVYCH 65, P.O.BOX 4, 100 21 PRAHA 9 - LEJNANY
 IČ: 60154294, DIČ: CZ60154294
 Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Chládek a Tintěra
 PARDUBICE
 Chládek a Tintěra, Pardubice
 Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, IČO 550 550 550

IBR CONSULTING
 IBER Consulting, s.r.o.
 Svatá Anna 352/215
 190 00 Praha 9
 IČO: 023023446
 DIČ: CZ023023446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenného rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
125	9113A3		aktuální množství SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	182,000	174,00	261 885,26
	ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 celkem komplet jednostranné svodidlo dle výkresové dokumentace 70,0=70,000 [A]m	70,000			12 180,00
46	9117C1		aktuální množství SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ na mostě: 13,5+11,9=25,400 [A]	M	25,400	7 643,40	194 142,36
126	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	0,000	155,00	0,00
	ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017 3+3=6,000 [A]ks	6,000			930,00
127	91267		aktuální množství ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	6,000	221,00	930,00
	ZBV:	ZBV 3	Zpevnění svahu Dle OTSKP-SPK 2017	6,000			1 326,00

OBERMEYER
HELIKA a.s.
OBERMEYER HELIKA a.s.
Bermovický 65 P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LETNANY
IČ: 60194294, DIČ: CZ60194294
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2449

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zahradní Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Popelavská 352/215
100 00 Praha 9
IČ: 25023746
BIC: CZ29023446

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	6,000		1 326,00
48	91359	R	OZNAČENÍ VODOTEČE	KUS	2,000	1 050,63	2 101,26
101	9140000		PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KUS	2,000	2 095,73	4 191,46
49	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	Soub	0,000	16 500,00	0,00
			DIO	KUS	8,000	221,19	1 769,52
			8=8,000 [A]				
50	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	110,59	884,72
			DIO				
51	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 680,000	13,27	22 293,60
			DIO				
			8*7*30=1 680,000 [A]				
52	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	221,19	884,76
			DIO				
53	914223		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	110,59	442,36
			DIO				
54	914229		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 050,000	19,91	20 905,50
			DIO				
			5*7*30=1 050,000 [A]				
55	914322		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	221,19	1 327,14

OBERMEYER
HELIKA a.s.OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 19 21 PRAHA 9 - LETNANY
IC: 60184294, DIČ: CZ60184294Chládek
& Tintěra
PardubiceChládek & Tintěra, Pardubice
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B-4435, Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 25733354, DIČ: CZ25733354IBR
CONSULTINGIBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 06 Pardubice 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

17



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2
Objekt: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka
Rozpočet: SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56 914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	6,000	110,59	663,54
57 914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DIO 6*7*30=1 260,000 [A]	KSDEN	1 260,000	11,06	13 935,60
102 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	681,00	0,00
103 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	315,00	0,00
104 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	79,00	0,00
58 916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	2,000	221,19	442,38
59 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	2,000	110,59	221,18
60 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DIO 2*7*30=420,000 [A]	KSDEN	420,000	11,06	4 645,20
61 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 6+1,5*2+9,2*2+3,7*2*5,5+14+9,2=69,300 [A]	M	69,300	248,03	17 188,48
62 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 1,3+1,3+1,3+1,3=5,210 [A]	M	5,200	539,70	2 806,44
128 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	130,00	0,00

ZBV:

ZBV 3

Zpevnění svahu

8,200

1 066,00

OBERMEYER

HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.

Borákových 65, I. Q.BOX 4, 459 21 PRAHA 9 - LETNÁNY

IČ: 60 154294, DIČ: CZ60164291

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419

Dle OTSKP-SPK 2017

Chládek a Tintěra, tel.: 465 791 111

celkem profižních vozovek 8,200=8,200 [A]m

25253301

Dle: CZ25253301

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice, Jahnova 7, Pardubice 2877, PSČ 53002

IBR CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 53/215
190 00 Praha 9
IČ: 25253301
DIČ: CZ25253301

17



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.10

Strana: 21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

6 Most přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova Ev. č. 34731-2


SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

SO 201 Most přes potok z Vápenického rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	93121		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASPALTOVÝCH PÁSŮ bentonitové 0,45*1*2=0,900 [A]	M2	8,200 0,900	246,25	1 066,00 221,63
64	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU podél římsy: (13,34+11,92)*(0,04+0,035)*0,02*=-0,04 příčná spára: 2*6,5*(0,02)*0,05=0,013	M3	0,100	71 885,30	7 188,53
65	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél římsy: 13,34+11,92=25,260 [A]	M	25,300	145,98	3 693,29
66	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI 4+4=8,000 [A]	KUS	8,000	718,85	5 750,80
9			Ostatní konstrukce a práce				583 087,01

Celkem:

5 089 091,84



Podpisy:

Stavitel:


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53902

OBBERMEYER HELIKA a.s.

[02]

OBBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 PRAHA 9 - LITŤANY
IC: 60194294, DIČ: CZ60194294

Autorský dozor: Supervize: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2419



Technický dozor:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IC: 23013446
DIČ: CZ23023446

17