

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Vackova“


Číslo smlouvy objednatele: 25/2018/mini/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0105

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
 technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
 Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, odd. přípravy a realizace staveb
 Ivo Čížek, WINGS CZ s.r.o..
 Technický dozor: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, odd. přípravy a realizace staveb
 Koordinátor BOZP: Komerční banka, a.s.
 Bankovní spojení: 18330681/0100
 Číslo účtu: 00090450
 IČO: CZ00090450
 DIČ: 567 117 158
 Telefon: 567 117 198
 Fax: ksusv@ksusv.cz
 E-mail: Kraj Vysočina
 Zřizovatel: (dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
 se sídlem: K Silu 114 3, 393 01 Pelhřimov
 zastoupený: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
 Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci
 zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
 Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci
 technických: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina
 IČO: 48035599
 DIČ: CZ48035599
 bankovní spojení (číslo účtu): 430201005/2700
 telefon: 724 219 321
 fax: 387 002 711
 e-mail: j.puza@swietelsky.cz
 (dále jen „**Zhotovitel**“)
 (společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 13. 7. 2018 z důvodu prodloužení stavby způsobené zpožděním prací při opravě kanalizace a vodovodu v trase komunikace.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Termín plnění a místo plnění:

písm. b) uvedení celé stavby do předčasného užívání:

do 105 kalendářních dnů,

a písm. c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části:

do 30-ti kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání (zprůjezdění stavby):

do 20. 11. 2018

c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části:

do 30. 11. 2018

**Článek 3
Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 25/2018/mini/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 25/2018/mini/SFDI/PE/S uzavřené dne 13. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu

Zhotovitel: 23. 10. 2018

Objednatel:

V Pelhřimově dne:

V Jihlavě dne:26.10.2018



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina
na základě plné moci



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a územní
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosevská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

KSÚS Vysočiny

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava



stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Vysočina
K Sílu 1143
393 01 Pelhřimov

Telefon: +420 564 600 405
Fax: +420 565 600 405
E-mail: @swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Vaše značka	Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
	Ing. Petr Seknička	602 614 297	p.seknicka@swietelsky.cz	18.10.2018

VĚC: II/639 Kamenice nad Lipou – průtah (SO 102, SO 103)
Smlouva o dílo 25/2018/MINI/SFDI/PE resp. S19-043-0105
Žádost o prodloužení termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání

Vážený pane inženýre,

v souladu se SoD, čl. 4, odst. 4.3 se na Vás obracím s žádostí o **prodloužení termínu** „uvedení celé stavby do předčasného užívání“. Původní termín dle SoD byl 105 kalendářních dnů od předání staveniště (předání staveniště proběhlo 19. 7. 2018), tj. 31. 10. 2018.

Navrhujeme prodloužení o **20 dní**, tj. nový termín „uvedení celé stavby do předčasného užívání“ by byl **20. 11. 2018**.

Termín „dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části“ by byl zachován, tj. 30. 11. 2018.

Zdůvodnění: v průběhu výstavby došlo k výraznému zpoždění našich prací z důvodu opravy kanalizace a vodovodu (správcem je město Kamenice nad Lipou) v trase komunikace. S touto opravou jsme v předloženém a odsouhlaseném harmonogramu prací nepočítali.

Upřesnění: SO 102 (km 0,293 – km 0,547) a SO 103 (km 0,630 – km 0,808) budou dokončeny k 31. 10. 2018. Z důvodu prodloužení termínu „uvedení stavby do předčasného užívání“ bude nutné prodloužit uzavírku komunikace (DIO). Zimní údržba komunikace nebude ohrožena.

Závěrem: věřím, že naše důvody pochopíte a termín prodloužíte.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte.

Děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.

S pozdravem

Ing. Petr Seknička
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina

