

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo smlouvy objednatele: 81/2018/VZMR/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 145/GDIL/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Rostislav Budař, referent oddělení realizace a přípravy staveb
Technický dozor: Ing. František Lízal, tel. 724 206 458
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
adresa závodu: Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ
technických: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu : 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 602 262 290
Fax: +420 545 229 457
E-mail: vaclav.opiol@strabag.com
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **8. 8. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě geodetického zaměření.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002 a č. 003 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **468.453,80 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **8.450,80 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **26.019,63 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **543.563,49 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **27.104,90 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	4.449.633,62 Kč
Vícepráce	502.924,23 Kč
Méněpráce	- 570.668,39 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4.381.889,46 Kč
DPH 21%	920.196,79 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5.302.086,25 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 81/2018/VZMR/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 81/2018/VZMR/SFDI/JI/S uzavřené dne **8. 8. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002 a č. 003 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 001, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10.2018
Evidenční list změny stavby č. 002, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10.2018
Evidenční list změny stavby č. 003, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 25.10.2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 6.11.2018


- 9. 11. 2018

V Jihlavě dne:


Dodatek č.1 prověřila: Romana Tišlová, OFÚ



Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ

STRABAG

STRABAG a.s.
příspěvný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101/001

Číslo změny
stavby
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna obrusné vrstvy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☐ zhotovitel

☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava rozpočtu na základě geodetických protokolů stavby.
Jedná se o doměrky stávajících položek bez položek nových.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-543 563,49	468 453,80	-75 109,69

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	podpis
Technický dozor objednatele	jméno	Ing. František Lízal	datum	podpis
Objednatel - TSN	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum 27.10.18	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Budař	datum 25.10.18	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - ředitel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum 25.10.18	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:			

**ZÁPIS****o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS1**

Název stavby: . - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Výměna obrusné vrstvy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 472 938,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 472 938,69	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-543 563,49	468 453,80	468 453,80	13,49

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-543 563,49	3 397 829,00	-75 109,69	-2,16

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jan Lahoda	Souhlasím		
Technický dozor objednatele:	Ing. František Lízal	souhlasím		
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	Souhlasím		
Objednatel:	Rostislav Budař	Souhlasím		

3.6.16.4

Datum: Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

.-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
4 449 633,62	0,00	889 926,72

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech měnpráci v předložení ZBV	Cena navrhovaných měnpráci	Cena všech měnpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měnpráci a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měnpráci	Nová cena stavby (s měnpráci a vícepráci)	Finanování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby	
4	5	6	7	8	9-přehodnotit	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16-9	18=(16-1)/1
001	SO 101	Výměna obrusné vrstvy	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-543 563,49	-543 563,49	3 906 070,13	468 453,80	4 918 087,42	4 374 523,93	98,31	-1,69	
002	SO 111	Přípravné a dokončovací práce	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-543 563,49	-27 104,90	-570 668,39	3 878 965,23	8 450,80	4 926 538,22	4 355 869,83	97,89	-2,11	
003	SO 191	Svislé a vodorovné dopravní značení	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-570 668,39	0,00	-570 668,39	3 878 965,23	26 019,63	4 952 557,85	4 381 889,46	98,48	-1,52	



3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS1

Číslo a název stavby: - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS1

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	324.800	327.000	2.200	864,00	280 627,20	0,00	1 900,80	282 528,00	1 900,80	0,68
2	113728.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	75.984	22.200	-53.784	921,00	69 981,26	-49 535,06	0,00	20 446,20	-49 535,06	-70,78
3	113768.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	150.000	0.000	-150.000	51,00	7 650,00	-7 650,00	0,00	0,00	-7 650,00	-100,00
4	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	11.900	9.800	-2.100	816,00	9 710,40	-1 713,60	0,00	7 996,80	-1 713,60	-17,65
5	572123.R	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 266.400	370.000	-896.400	31,00	39 258,40	-27 788,40	0,00	11 470,00	-27 788,40	-70,78
6	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 266.400	370.000	-896.400	18,00	22 795,20	-16 135,20	0,00	6 660,00	-16 135,20	-70,78
7	572224.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 496.000	6 563.000	67.000	23,00	149 408,00	0,00	1 541,00	150 949,00	1 541,00	1,03
8	57476.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU	M2	1 266.400	370.000	-896.400	141,00	178 562,40	-126 392,40	0,00	52 170,00	-126 392,40	-70,78
9	574A06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+. 16S	M3	324.800	328.150	3.350	6 125,00	1 989 400,00	0,00	20 518,75	2 009 918,75	20 518,75	1,03
10	574A06.2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+. 16S	M3	25.328	66.850	41.522	6 125,00	155 134,00	0,00	254 322,25	409 456,25	254 322,25	163,94
11	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S	M3	75.984	22.000	-53.984	5 823,00	442 454,83	-314 348,83	0,00	128 106,00	-314 348,83	-71,05
12	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	71.500	778.000	706.500	109,00	7 793,50	0,00	77 008,50	84 802,00	77 008,50	988,11
13	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	71.500	778.000	706.500	57,00	4 075,50	0,00	40 270,50	44 346,00	40 270,50	988,11
14	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	300.000	469.000	169.000	117,00	35 100,00	0,00	19 773,00	54 873,00	19 773,00	56,33
15	931327.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2	M	150.000	469.000	319.000	160,00	24 000,00	0,00	51 040,00	75 040,00	51 040,00	212,67
16	93811.	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	6 332.000	6 563.000	231.000	5,00	31 660,00	0,00	1 155,00	32 815,00	1 155,00	3,65
17	93818.	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6 332.000	6 563.000	231.000	4,00	25 328,00	0,00	924,00	26 252,00	924,00	3,65

3.6.16.5

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS1

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS1

Číslo a název stavby: . - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy

Za objednavatele: Ing. František Lízal

Za objednavatele: Rostislav Budář

Datum: 25. 12. 67

Za zhotovitele: Jiří Ambrož

Datum:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 111/001Číslo změny
stavby
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☐ zhotovitel☐ objednatel





Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava rozpočtu na základě geodetických protokolů stavby.
Jedná se o doměrky stávajících položek bez položek nových.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-27 104,90	8 450,80	-18 654,10

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Ing. František Lízal	datum	podpis	
Objednatel - TSN	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	podpis	25.10.18 
Objednatel	jméno	Rostislav Budař	datum	podpis	25.10.18 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel - ředitel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum	podpis	25.10.18 
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

**ZÁPIS****o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS2**

Název stavby: . - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 - Přípravné a dokončovací práce	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
413 519,40

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	413 519,40	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-27 104,90	8 450,80	8 450,80	2,04

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-27 104,90	394 865,30	-18 654,10	-4,51

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jan Lahoda	Souhlasím		
Technický dozor objednatele:	Ing. František Lízal	Souhlasím		
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	Souhlas		
Objednatel:	Rostislav Budař	Souhlasím		



3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k daní předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
4 449 633,62	0,00	889 926,72

Poznámka: Cenu navrhovaných měnpráci je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV osobou odpovědnou za objednání (ANO/NE)	Cena všech měnpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měnpráci	Cena všech měnpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měnpracemi a bez měnpráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena navrhovaných vícepráci	Cena stavby s měnpracemi a bez vícepracemí	Nová cena stavby (s měnpracemi a vícepracemí)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezerv v % (max100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9-přítvorní	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=100	18=(16-1)/1
001	SO 101	Výměna obrusné vrstvy	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-543 563,49	-543 563,49	3 906 070,13	468 453,80	468 453,80	4 918 087,42	4 374 523,93	98,31	-1,69
002	SO 111	Přípravné a dokončovací práce	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-543 563,49	-27 104,90	-570 668,39	3 878 965,23	8 450,80	476 904,60	4 926 538,22	4 355 869,83	97,89	-2,11
003	SO 191	Svislé a vodorovné dopravní značení	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-570 668,39	0,00	-570 668,39	3 878 965,23	26 019,63	502 924,23	4 952 557,85	4 381 889,46	98,48	-1,52



3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS2

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS2

Číslo a název stavby: - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo a název SO/PS: SO 111 - Přípravné a dokončovací práce

Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Přípravné a dokončovací práce

Kategorie Viceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	9 cena celkem ve smlouvě v Kč	10 méně práce ve změně v Kč	11 více práce ve změně v Kč	12 cena celkem ve změně v Kč	rozdílná celkem v Kč	rozdílná celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 021,400	1 023,000	1,600	103,00	105 204,20	0,00	164,80	105 369,00	164,80	0,16
2	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	61,200	71,000	9,800	770,00	47 124,00	0,00	7 546,00	54 670,00	7 546,00	16,01
3	12932.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	899,000	904,000	5,000	148,00	133 052,00	0,00	740,00	133 792,00	740,00	0,56
4	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	12,000	9,500	-2,500	401,00	4 812,00	-1 002,50	0,00	3 809,50	-1 002,50	-20,83
5	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	61,200	61,200	0,000	1 134,00	69 400,80	0,00	0,00	69 400,80	0,00	0,00
6	91228.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	108,400	58,000	-50,400	411,00	44 552,40	-20 714,40	0,00	23 838,00	-20 714,40	-46,49
7	91228.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,000	2,000	-12,000	449,00	6 286,00	-5 388,00	0,00	898,00	-5 388,00	-85,71
8	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	16,000	16,000	0,000	193,00	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00
		Celkem						413 519,40	-27 104,90	8 450,80	394 865,30	-18 654,10	-4,51
		Všechny změny celkem						413 519,40	-27 104,90	8 450,80	394 865,30	-18 654,10	-4,51

Za zhotovitele: Jiří Ambrož

Datum:

Za objednavatele: Ing. František Lízal

Za objednavatele: Rostislav Budář

Datum: 25. 10. 18



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 191/001Číslo změny
stavby
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Svislé a vodorovné dopravní značení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava rozpočtu na základě geodetických protokolů stavby.
Jedná se o doměrky stávajících položek bez položek nových.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	26 019,63	26 019,63

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Ing. František Lízal	datum	podpis	
Objednatel - TSN	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	27. 10. 18	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Budař	datum	18. 10. 18	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - ředitel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum	18. 10. 18	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:				



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS3

Název stavby: . - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 - Svislé a vodorovné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
389 746,53

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	389 746,53	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	26 019,63	26 019,63	6,68

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	415 766,16	26 019,63	6,68

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jan Lahoda	Souhlasím		
Technický dozor objednatele:	Ing. František Lízal	Souhlasím		
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	Souhlasím		
Objednatel:	Rostislav Budař	Souhlasím		



3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

-II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke
schválení)

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
4 449 633,62	0,00	889 926,72

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změna v rámci smlouvy v % ke Rezervě (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9-přehled	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16	18=(16-1)/1
001	SO 101	Výměna obrusné vrstvy	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-543 563,49	-543 563,49	3 906 070,13	468 453,80	468 453,80	4 918 087,42	4 374 523,93	98,31	-1,69
002	SO 111	Přípravné a dokončovací práce	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-543 563,49	-27 104,90	-570 668,39	3 878 965,23	8 450,80	476 904,60	4 926 538,22	4 355 869,83	97,89	-2,11
003	SO 191	Svislé a vodorovné dopravní značení	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-570 668,39	0,00	-570 668,39	3 878 965,23	26 019,63	502 924,23	4 952 557,85	4 381 889,46	98,48	-1,52



3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3

Číslo a název stavby: - II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS3

Číslo a název SO/PS: SO 191 - Svislé a vodorovné dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 191 - Svislé a vodorovné dopravní značení

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3,000	1,000	4 493,00	8 986,00	0,00	4 493,00	13 479,00	4 493,00	50,00
2	914431.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	6 419,00	38 514,00	0,00	0,00	38 514,00	0,00	0,00
3	914433.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	642,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00
4	914921.	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	14,000	1,000	1 926,00	25 038,00	0,00	1 926,00	26 964,00	1 926,00	7,69
5	914923.	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	642,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00
6	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	628,025	667,148	39,123	116,00	72 850,90	0,00	4 538,27	77 389,17	4 538,27	6,23
7	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	628,025	667,148	39,123	385,00	241 789,63	0,00	15 062,36	256 851,98	15 062,36	6,23
		Celkem						389 746,53	0,00	26 019,63	415 766,15	26 019,63	6,68
		Všechny změny celkem						389 746,53	0,00	26 019,63	415 766,15	26 019,63	6,68

Za zhotovitele: Jiří Ambrož

Datum:

Za objednavatele: Ing. František Lízal

Za objednavatele: Rostislav Budář

Datum: 25. 10. 19