

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír – most ev.č. 38815-3 – část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 16-11-2018	Počet listů: 1
ČJ.: 016639/1618	PRÍLOH: 4x4

a

Zhotovitel: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vít Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363, 543 236 081
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě vyprodané kapacity jediné mostní prohlížečky v ČR, jejímž provozovatelem je ŘSD ČR.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně

a) Kalkulace projekčních prací

V Příloze D46 – Kalkulace projekčních prací

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu	15 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	280 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		295 000,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu	15 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	190 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně soupisu prací	90 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		295 000,00 Kč

b) Termínů plnění:

V Příloze A46 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	75 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	nejpozději do 5.1.2019
Podání žádosti o vydání SP do:	nejpozději do 5.1.2019
Získání pravomocného SP do:	nejpozději do 15.4.2019
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	nejpozději do 15.1.2019

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek, Zápis z 2. výrobního výboru vč. prezenční listiny.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 31.10.2018
Zápis z 2 výrobního výboru vč. prezenční listiny ze dne 11.10.2018


Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 14. 11. 2018

V Jihlavě dne: 22. 11. 2018

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčkova 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Vít Rybák
jednatel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Komunální správa - Jihlava
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 112 111

ZÁPIS Z 2. VÝROBNÍHO VÝBORU DNE 11.10.2018


III/38815 Vír – most ev. č. 38815-3 (DSP, PDPS)

Místo: Sídlo KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Účastníci: podle přiložené prezenční listiny

Hlavní body jednání :

- vlastníků spodní stavby mostu (Povodí Moravy, s. p.) se zúčastní přestavby
 - o dokumentace bude rozdělena do dvou stavebních objektů podle vlastníků
 - o rozsah prací na spodní stavbě bude projednán s p. Hirschem
 - o umělý kámen sanovat pouze v minimálních plochách, jinak nepoužívat
- kabelové vedení na mostě
 - o vyjádření vlastníků – Povodí Moravy, E-ON, Cetin
 - o chráničky v římse (rezerva pro případ navýšení počtu kabelů)
 - o revizní šachty v římse z důvodu odbočení vedení zachovat
- zábradlí
 - o z prefabrikátů podobných jako na hrázi, tvar upřesní projektant
 - o prefabrikáty budou opatřeny sjednocujícím nátěrem, pokud
- realizace stavby bude probíhat za plné uzavírky
 - o bude potvrzeno s p. Kostečkou a s p. Štěpánkem
- použití povrchového mostního závěru nebo elastického mostního závěru
 - o bude projednáno s p. Kostečkou. p. Ing. Štěpánek upřednostňuje závěry elastické
- úprava spodní stavby pod úroveň stálé hladiny vody nebude součástí řešení
- objekt vodního náhonu nebude součástí řešení, je v majetku soukromé společnosti
- dokumentace bude obsahovat pouze schémata výztuží, podrobné zpracování bude provedeno v dalším stupni PD
- vzhledem k tomu, že projektant nemohl provést diagnostiku v dřívějším termínu z důvodu obsazenosti prohlížečky pro ŘSD, požádá objednatele o dodatek s posunem termínu a lhůt plnění
- po konzultaci na speciálním stavebním úřadě v Bystřici n/P s p. Binderem lze stavbu povolit na ohlášení, přičemž bude doložena podepsaná situace od Povodí Moravy, s. p. včetně stanoviska, dále stanovisko hasičů a Policie ČR, souhlas provozovatele náhonu, souhlas obce Víru a vyjádření odboru životního prostředí v Bystřici n/P. Dále budou doložena vyjádření k existenci sítí Cetin, E.ON, VAS, a. s., Innogy, a. s.)


Zapsali: Tomáš Novotný, Vít Rybák






Přílohy: Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA ze dne 11. 10. 2018

2. VÝROBNÍ VÝBOR

III/38815 VÍR – MOST EV. Č. 38815-3 (DSP, PDPS)

na ředitelství KSÚSV v Jihlavě

Jméno	organizace	Podpis	Telefon, mail
Antonín HÁJEK	Podob. kov., s.p.		602 546 461 PREURVIRE PHO. CZ
KAREL STRAKA	— 4 —		606 044 898 STRAKA@THO. CZ
Vít Rybář	projektant		605946363 ryb@rybgar. cz
Tomáš Novotný	— 11 —	Novotný	
VITRONIKA MATEJČKOVÁ	KSÚSV		424 026 241 MATEJCKOVA.V@KSUSV CZ
STANĚK ŠTĚPÁN	KSÚSV		775 058 428 stap.1.2@KSUSV CZ

Vit most 38815-3 žádost o dodatek ke smlouvě o dílo

6

Po vzájemné dohodě s Vámi i s pi kolegy mi Mateříčkovou dovoluji si Vás požádat o termínový dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace DSP a PDPs. V příloze je zápis z posledního vr. výboru.

Wniośki i uwagi: Zgodnie z...		7 dni od dnia podpisania umowy, do 1.6.2018
Formy rozstrzygnięcia: Zgodnie z...		10 dni od dnia podpisania umowy, do 3.7.2018
Dotyczy umowy: Zgodnie z...		7 dni od dnia podpisania umowy, do 15.9.2018 i 1.10.2018
Dotyczy umowy: Zgodnie z...		15 dni od dnia podpisania umowy, do 1.10.2018 i 1.11.2018
Zakończono umowę...		10 dni od dnia podpisania umowy, do 14.11.2018 i 1.12.2018
Dotyczy umowy: Zgodnie z...		10 dni od dnia podpisania umowy, do 14.11.2018 i 1.12.2018

Je to, prosím, pro Vás takto schůdné? Není třeba fakturovat do konce roku?

Důvodem posunu termínu je zcela vyprodaná kapacita mostní prohlížečky, kterou provozuje ŘSD ČR. Jiná prohlížečka v ČR není k dispozici.

Děkuji za vyřízení dodatku a těším se na další spolupráci.

Vít Rybák

