

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
II/112 Nová Říše průtah**

Číslo smlouvy objednatele: 15/2018/mini/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 181122212

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb  
Koordínátor BOZP: Ivan Mařík  
Technický dozor: Ing. František Lízal  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „Objednatel“)

a

**COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
**zastoupený:** Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih  
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 7408201/0100  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Telefon: 567 574 822  
Fax: 567 574 802  
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| Krajská správa a údržba<br>silnic Vysočiny, příspěvková organizace<br>Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |               | Prčet listů:   |
| Datum:   | 26 -11- 2018  | /              |
| Č.J.:  | 014008 / 2018 | PŘÍLOH:<br>4x3 |

**Článek 2****Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **30. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1, 2, 3 a 4**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **144.755,00 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **9.400,00 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **84.130,18 Kč bez DPH**
- d) dle Změnového listu č. 4 o **16.536,00 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 3 o **-6.833,36 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 4 o **-70.137,40 Kč bez DPH**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>                   | <b>1.333.196,13 Kč</b>      |
| <b>Vícepráce</b>                                   | <b>254.821,18 Kč</b>        |
| <b>Méněpráce</b>                                   | <b><u>-76.970,76 Kč</u></b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>1.511.046,55 Kč</b>      |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>317.319,78 Kč</b>        |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>               | <b>1.828.366,33 Kč</b>      |

**Článek 3****Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **15/2018/mini/SFDI/JI/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **15/2018/mini/SFDI/JI/S** uzavřené dne **30. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1  
Evidenční list Změny stavby č. 2  
Evidenční list Změny stavby č. 3  
Evidenční list Změny stavby č. 4

Zhotovitel:

Objednatel:


V ..... dne: 25. 11. 2018

V Jihlavě dne: 28. 11. 2018



-----  
Titul, jméno, příjmení a funkce osoby  
oprávněné jednat za zhotovitele

**Michal Altrichter**  
ředitel oblasti Jih



-----  
Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočina  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

**Rekapitulace ZBV****AKCE: II/112 Nová Říše průtah**

|                | <b>Něměpráce</b> | <b>Vícepráce</b> | <b>Celkem za ZBV</b> |
|----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>ZBV č.1</b> | 0,00 Kč          | 144 755,00 Kč    | 144 755,00 Kč        |
| <b>ZBV č.2</b> | 0,00 Kč          | 9 400,00 Kč      | 9 400,00 Kč          |
| <b>ZBV č.3</b> | -6 833,36 Kč     | 84 130,18 Kč     | 77 296,82 Kč         |
| <b>ZBV č.4</b> | -70 137,40 Kč    | 16 536,00 Kč     | -53 601,40 Kč        |

|                                    |  |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Celkem za méně a vícepráce:</b> |  | <b>177 850,42 Kč</b> |
|------------------------------------|--|----------------------|



### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : I-II/112 Nová Říše průtah

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS

Číslo změny  
stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/112

01  
002 28V 1

002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

3

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

2

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 8 cm byla prohlídkou za účasti TDI zjištěna potřeba lokálních sanací z důvodu nutnosti zesílení asfaltobetonových vrstev vozovky. Zapsáno ve stavebním deníku a potvrzeno TDI - Ing. Lízaem zápisem ze dne 26.10.2018

Po odfrézování stávající brusné vrstvy, bylo provedeno další frézování lokálních míst. Jednalo se celkem o plochu 650 m<sup>2</sup> (plochy zaměřeny v rámci G.P: č. 2 - 1933/2018 - Radek Havlín - zeměměřičská kancelář s.r.o.). Po odfrézování bylo provedeno strojní očištění povrchu a následně provedení infiltračního postřiku 1 kg/m<sup>2</sup> a následná strojní pokládka obalovanou živičnou směsí ACP 16+ v tl. 5 cm a ploše 650 m<sup>2</sup>

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00                        | 144 755,00                  | 144 755,00                                     |

Vyjádření - souhlas se změnou:

|                            |                              |                          |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Pojektant (autorský dozor) | jméno Ing. Julius Janča      | datum 8. 11. 2018 podpis |
| Zástupce Investora         | jméno Ing. Mátl              | datum 8. 11. 2018 podpis |
| Supervize                  | jméno Ing. Lízal             | datum 8. 11. 2018 podpis |
| Správce stavby             | jméno KSÚS Vysočina R. Budař | datum 8. 11. 2018 podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|            |                   |                          |
|------------|-------------------|--------------------------|
| Objednatel | jméno Ing. Míka   | datum 8. 11. 2018 podpis |
| Zhotovitel | jméno Ing. Weselý | datum 7. 11. 2018 podpis |

**ZBV č. ZBV č. 1 ZBV č. 1 - sanace**

Stavba: I, II/112 Nová Říše průtah

Objekt: 01, Silnice II/112

Rozpočet: 01, Silnice II/112

Objednatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 1 333 196,13 Kč  
Cena - celkem: 1 511 046,55 Kč  
DPH: 285 433,17 Kč  
Cena s daní: 1 796 479,72 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 511 046,55 Kč

Náklad na měrnou jedn.:

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: 144 755,00 Kč

DPH: 3 958,50 Kč

Cena s daní: 148 713,50 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 26.10.2018

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

### Položky ZBV č. ZBV č. 1

Stavba: 1, II/112 Nová Říše průtah  
Objekt: 01, Silnice II/112  
Rozpočet: 01, Silnice II/112

| Poř.č. Položka               | Typ | Text  | MJ            | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|------------------------------|-----|---|---------------|----------|----------|------------------|
| 1 - Zemní práce<br>73 113726 |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO<br>12KM<br><br>32,5=32,500 [A]   | M3            | 32,500   | 580,00   | 18 850,00        |
|                              |     |   | <b>Celkem</b> |          |          | <b>18 850,00</b> |
| 5 - Komunikace<br>228 572121 |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení   | M2            | 650,000  | 12,00    | 7 800,00         |
| 251 5774EG                   |     | 650=650,000 [A]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).<br>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu | M3            | 32,500   | 3 634,00 | 118 105,00       |





3.6.18.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 1

## Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

001

## Skupina Změn:

| Poř. č. | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|         |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3       | 014101      | POPLATKY ZA SKLÁDKU  | T    | 441,120             | 441,120           | 0,000            | 120,00            | 52 934,40                   | 0,00               | 0,00              | 52 934,40                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 11      | 02510       | ZKOŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELÉ  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 12      | 02610       | ZKOŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELÉ                                   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 13      | 02710       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY                              | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 15 000,00         | 15 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 33      | 02730       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                             | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 21      | 02911       | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 30 000,00         | 30 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 19      | 02911.1     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DELKOVÉ                                  | KM   | 0,385               | 0,385             | 0,000            | 10 000,00         | 3 850,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 850,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 24      | 02944       | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                     | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 26      | 02946       | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  | KM   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 000,00          | 3 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 30      | 02990       | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 12 400,00         | 12 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 400,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 31      | 03100       | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                    | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5 000,00          | 5 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 32      | 03330       | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZDRAVOTNICTVÍ   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 14      | 03720       | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 75      | 113726      | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM   | M3   | 220,560             | 253,060           | 32,500           | 580,00            | 127 924,80                  | 0,00               | 18 850,00         | 146 774,80                | 18 850,00              | 14,74                 |
| 230     | 57221.1     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2  | M2   | 2 838,150           | 2 838,150         | 0,000            | 8,00              | 22 705,20                   | 0,00               | 0,00              | 22 705,20                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 232     | 57221.2     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2                                    | M2   | 2 838,150           | 2 838,150         | 0,000            | 12,00             | 34 057,80                   | 0,00               | 0,00              | 34 057,80                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 239     | 574A03      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II  | M3   | 82,712              | 82,712            | 0,000            | 3 952,00          | 326 877,82                  | 0,00               | 0,00              | 326 877,82                | 0,00                   | 0,00                  |
| 243     | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL, 50MM                          | M2   | 2 757,060           | 2 757,060         | 0,000            | 206,00            | 567 954,36                  | 0,00               | 0,00              | 567 954,36                | 0,00                   | 0,00                  |
| 319     | 8992.1      | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 93,00             | 93,00                       | 0,00               | 0,00              | 93,00                     | 0,00                   | 0,00                  |

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 1**
**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

001

**Skupina Změn:**

| Poř. č.             | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                     |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 1                   | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 320                 | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŮŽÍ   | KUS  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 570,00          | 9 420,00                    | 0,00               | 0,00              | 9 420,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 321                 | 89923       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                   | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 791,00            | 3 955,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 955,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 379                 | 91521L      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2   | 144,375             | 144,375           | 0,000            | 298,00            | 43 023,75                   | 0,00               | 0,00              | 43 023,75                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Nové položky</b> |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        | 100,00                |
| 228                 | 57212L      | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                      | M2   | 0,000               | 650,000           | 650,000          | 12,00             | 0,00                        | 0,00               | 7 800,00          | 7 800,00                  | 7 800,00               | 100,00                |
| 251                 | 5774EG      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S              | M3   | 0,000               | 32,500            | 32,500           | 3 634,00          | 0,00                        | 0,00               | 118 105,00        | 118 105,00                | 118 105,00             | 100,00                |
| <b>Celkem</b>       |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           | 1 477 951,13           | 10,86                 |
|                     |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           | 1 333 196,13           |                       |

COLAS CZ, a.s.  
 oblast Jih, provozovna Jihlava  
 Kosovská 10, 583 37 Jihlava  
 DIČ: CZ28177005 (B)  
 Tel.: 567573834, Fax: 567574804

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

Krajská správa a ústředna  
 silnic Vysočiny  
 úřadovna organizace  
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 IČO: 00030459, www.hsuvy.cz

### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :1-II/1 12 Nová Říše průtah

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS

Číslo změny  
stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/112

01  
001 2BV č. 2

001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

Bylo provedeno odstranění nánosů z krajnic, neboť základní rozpočet toto vůbec neřešil a v rámci části opravovaného úseku, tyto nánosy bylo nutné odstranit pro kvalitní pokládku vrstev z obalovaných živičných směsí. Zapsáno ve stavebním deníku dne 26.10.2018. A zápisem také zaznamenáno, že po provedení obrusných vrstev bude provedena nová krajnice z recyklovaného materiálu.

Provedeno: odstranění nánosů z krajnic v celkové délce 100 m, šířce 1 m a hloubce 0,2 m, tj, 20 M3. Zřízení nové krajnice z recyklovaného materiálu bylo provedeno v délce 100 m, šířce 0,75 m a hl. 0,2 m

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00                        | 9 400,00                    | 9 400,00                                       |

Vyjádření - souhlas se změnou:

|                            |                              |                   |        |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| Pojektant (autorský dozor) | jméno Ing. Julius Janeba     | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zástupce Investora         | jméno ING. Mátl              | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Supervize                  | jméno Ing. Lízal             | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Správce stavby             | jméno KSÚSVysočina R. Beulař | datum 8. 11. 2018 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|            |                   |                   |        |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Objednatel | jméno Ing. Míka   | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zhotovitel | jméno Ing. Weselý | datum 7. 11. 2018 | podpis |

## ZBV č. ZBV č. 2 Krajnice- stržení nánosů a provedení z rec. materiálu

**Stavba:** 1, II/112 Nová Říše průtah

**Objekt:** 01, Silnice II/112

**Rozpočet:** 01, Silnice II/112

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 333 196,13 Kč

**Cena - celkem:** 1 511 046,55 Kč

**DPH:** 285 433,17 Kč

**Cena s daní:** 1 796 479,72 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

1 511 046,55 Kč

**Náklad na měrnou jedn.:**

9 400,00 Kč

**Cena - celkem:**

0,00 Kč

**DPH:**

9 400,00 Kč

**Cena s daní:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.10.2018**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

### Položky ZBV č. ZBV č. 2

**Stavba:** 1, II/112 Nová Říše průtah  
**Objekt:** 01, Silnice II/112  
**Rozpočet:** 01, Silnice II/112

| Poř.č. Položka            | Typ             | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem                    |
|---------------------------|-----------------|---|----|----------|--------|---------------------------|
| 93                        | 1 - Zemní práce | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)   | m2 | 100,000  | 37,00  | 3 700,00                  |
|                           |                 | <i>100=100,000 [A]</i>  |    |          |        | <b>Celkem</b><br>3 700,00 |
| 226                       | 5 - Komunikace  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 75,000   | 76,00  | 5 700,00                  |
|                           |                 | <i>75=75,000 [A]</i>  |    |          |        | <b>Celkem</b><br>5 700,00 |
| <b>Celkem za rozpočet</b> |                 |   |    |          |        | <b>9 400,00</b>           |

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV č. 2**
**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

002

**Skupina Změn:**

| Poř. č. | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v |      |
|---------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------|
|         |             |   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           | Kč                  | %    |
| 1       | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                  | 14   |
| 3       | 01410L      | POPLATKY ZA SKLÁDKU   | T    | 441,120             | 441,120           | 0,000            | 120,00            | 52 934,40                   | 0,00               | 0,00              | 52 934,40                 | 0,00                | 0,00 |
| 11      | 02510.      | ZKOŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 12      | 02610.      | ZKOŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                      | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 13      | 02710.      | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY                              | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 15 000,00         | 15 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 33      | 02730.      | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                              | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 21      | 02911       | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 30 000,00         | 30 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 19      | 029111      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVĚ                                     | KM   | 0,385               | 0,385             | 0,000            | 10 000,00         | 3 850,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 850,00                  | 0,00                | 0,00 |
| 24      | 02944.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                    | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 26      | 02946.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE   | KM   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 000,00          | 3 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 000,00                  | 0,00                | 0,00 |
| 30      | 02990.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 12 400,00         | 12 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 400,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 31      | 03100.      | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                       | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5 000,00          | 5 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00                | 0,00 |
| 32      | 03330.      | SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ ZDRAVOTNICTVÍ   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 14      | 03720.      | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 73      | 113726.     | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM  | M3   | 220,560             | 220,560           | 0,000            | 580,00            | 127 924,80                  | 0,00               | 0,00              | 127 924,80                | 0,00                | 0,00 |
| 230     | 572211.     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2   | M2   | 2 838,150           | 2 838,150         | 0,000            | 8,00              | 22 705,20                   | 0,00               | 0,00              | 22 705,20                 | 0,00                | 0,00 |
| 232     | 572212.     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2                                      | M2   | 2 838,150           | 2 838,150         | 0,000            | 12,00             | 34 057,80                   | 0,00               | 0,00              | 34 057,80                 | 0,00                | 0,00 |
| 239     | 574A03.     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO II   | M3   | 82,712              | 82,712            | 0,000            | 3 952,00          | 326 877,82                  | 0,00               | 0,00              | 326 877,82                | 0,00                | 0,00 |
| 243     | 574A44.     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO II+; 1 IS TL. 50MM                             | M2   | 2 757,060           | 2 757,060         | 0,000            | 206,00            | 567 954,36                  | 0,00               | 0,00              | 567 954,36                | 0,00                | 0,00 |
| 319     | 89921.      | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 93,00             | 93,00                       | 0,00               | 0,00              | 93,00                     | 0,00                | 0,00 |





Firma: HSV Ctislav Máčka

3.6.18.9

Příloha č.9

Strana: 2

Datum:

Čas:

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 2

## Změna soupisu prací (SO/PS)

| Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah |             | 002  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                     |                           |                    |                   |  |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112                    |             | Skupina Změn:  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                     |                           |                    |                   |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112                 |             | Změny  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                     |                           |                    |                   |  |
| Poř. č.   | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Změny ve Změně v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |  |
| 1   | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                  | 13                        | 14                 |                   |  |
| 320   | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ   | KUS  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 570,00          | 9 420,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 9 420,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 321   | 89923       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                   | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 791,00            | 3 955,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 3 955,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 379   | 91521L      | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2   | 144,375             | 144,375           | 0,000            | 298,00            | 43 023,75                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 43 023,75                 | 0,00               | 0,00              |  |
|   |             | <b>Nové položky</b>  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                     |                           |                    |                   |  |
| 93  | 12920       | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL DO 100 MM                         | m2   | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 37,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 3 700,00            | 3 700,00                  | 3 700,00           | 100,00            |  |
| 226   | 56963       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM         | M2   | 0,000               | 75,000            | 75,000           | 76,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 5 700,00            | 5 700,00                  | 5 700,00           | 100,00            |  |
|   |             | <b>Celkem</b>  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                     |                           |                    |                   |  |
|   |             |  |      |                     |                   |                  |                   | 1 333 196,13                | 0,00               | 0,00              | 9 400,00            | 1 342 596,13              | 9 400,00           | 0,71              |  |

**COLAS CZ, a.s.**  
 oblast Jih, provozovna Jihlava  
 Kosovská 10, 585 07 Jihlava  
 DIČ: CZ28171005 (B)  
 Tel: 557574844, Fax: 557574904

Za Zhotovitele:

Datum:

Krajská správa a údržba  
 silnic Vysociny  
 příspěvková organizace  
 Jihlavská 112/16, 586 01 Jihlava  
 IČO: 60040459, www.vysocin.cz

Za Objednatele:

Datum:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : I-II/112 Nová Říše průtah

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PSČíslo změny  
stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/112

01  
004 231 č. 3

004

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

 2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

 2Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

na základě G:P. č. 4 - 1933/2018 bylo procedeno skutečně zaměření asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm - položka č. 243 a zaměření položky č. 239 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy - vyrovnávky.

Položka č. 239 - asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 vyrovnávky : dle G.P. 4 - 1933/2018 = 104 M3

Položka č. 243 - asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ : dle G.P. 4-1933/2018 = 2734 m2

Položka č. 230 - spojovací postřík spojení ACO vyrovnávka a ACL: =2734 m2

Položka č. 232 - spojovací postřík spojení ACO obrus a ACO vyrovnávka =2734 m2

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -6 833,36                   | 84 130,18                   | 77 296,82                                      |

Vyjádření - souhlas se změnou:

|                            |                              |                   |        |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| Pojektant (autorský dozor) | jméno Ing. Julius Janelac    | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zástupce Investora         | jméno Ing. Mátl.             | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Supervize                  | jméno Ing. Lízal             | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Správce stavby             | jméno KSÚS Vysočina R. Budar | datum 8. 11. 2018 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|            |                   |                   |        |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Objednatel | jméno Ing. Mlka   | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zhotovitel | jméno Ing. Weselý | datum 7. 11. 2018 | podpis |

### ZBV č. ZBV č. 3 ZBV č. 3 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy a vyrovnávky

Stavba: I, II/112 Nová Říše průtah

Objekt: 01, Silnice II/112

Rozpočet: 01, Silnice II/112

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 1 333 196,13 Kč

Cena - celkem: 1 511 046,55 Kč

DPH: 285 433,17 Kč

Cena s daní: 1 796 479,72 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 511 046,55 Kč

Náklad na měrnou jedn.:

77 296,82 Kč

Cena - celkem:

16 232,33 Kč

DPH:

93 529,15 Kč

Cena s daní:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 31.10.2018

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

### Položky ZBV č. ZBV č. 3

Stavba: I, II/112 Nová Říše průtah  
Objekt: 01, Silnice II/112  
Rozpočet: 01, Silnice II/112

| Poř.č. Položka               | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena                    | Celkem           |
|------------------------------|-----|---|----|----------|---------------------------|------------------|
| 5 - Komunikace<br>230 572211 |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2   | M2 | -104,150 | 8,00                      | -833,20          |
| 232 572212                   |     | -104,15=- 104,150 [A]<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2          | M2 | -104,150 | 12,00                     | -1 249,80        |
| 239 574A03                   |     | -104,15=- 104,150 [A]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                | M3 | 21,288   | 3 952,00                  | 84 130,18        |
| 243 574A44                   |     | 21,288=21,288 [A]<br>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL.<br>50MM | M2 | -23,060  | 206,00                    | -4 750,36        |
|                              |     | -23,06=-23,060 [A]  |    |          |                           |                  |
| <b>Celkem</b>                |     |   |    |          | <b>Celkem</b>             | <b>77 296,82</b> |
| <b>Celkem za rozpočet</b>    |     |   |    |          | <b>Celkem za rozpočet</b> | <b>77 296,82</b> |

Datum:

Čas:

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 3**
**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

004

**Skupina Změn:**

| Poř. č. položky | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3               | 014101      | POPLATKY ZA SKLÁDKU  | T    | 441,120             | 441,120           | 0,000            | 120,00            | 52 934,40                   | 0,00               | 0,00              | 52 934,40                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 11              | 02510       | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 12              | 02610       | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                 | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 13              | 02710       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY                               | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 15 000,00         | 15 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 33              | 02730       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTI                             | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 21              | 02911       | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 30 000,00         | 30 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 19              | 029111      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DELKOVÉ                                  | KM   | 0,385               | 0,385             | 0,000            | 10 000,00         | 3 850,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 850,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 24              | 02944       | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                     | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 26              | 02946       | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  | KM   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 000,00          | 3 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 30              | 02990       | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 12 400,00         | 12 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 400,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 31              | 03100       | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                    | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5 000,00          | 5 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 32              | 03330       | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZDRAVOTNICTVÍ   | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 14              | 03720       | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 73              | 113726      | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM   | M3   | 220,560             | 220,560           | 0,000            | 580,00            | 127 924,80                  | 0,00               | 0,00              | 127 924,80                | 0,00                   | 0,00                  |
| 230             | 572211      | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2  | M2   | 2 838,150           | 2 734,000         | -104,150         | 8,00              | 22 705,20                   | -833,20            | 0,00              | 21 872,00                 | -833,20                | -3,67                 |
| 232             | 572212      | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2                                    | M2   | 2 838,150           | 2 734,000         | -104,150         | 12,00             | 34 057,80                   | -1 249,80          | 0,00              | 32 808,00                 | -1 249,80              | -3,67                 |
| 239             | 574A03      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II  | M3   | 82,712              | 104,000           | 21,288           | 3 952,00          | 326 877,82                  | 0,00               | 84 130,18         | 411 008,00                | 84 130,18              | 25,74                 |
| 243             | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO I+I, 1 IS TL, 50MM                          | M2   | 2 757,060           | 2 734,000         | -23,060          | 206,00            | 567 954,36                  | -4 750,36          | 0,00              | 563 204,00                | -4 750,36              | -0,84                 |
| 319             | 89921       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 93,00             | 93,00                       | 0,00               | 0,00              | 93,00                     | 0,00                   | 0,00                  |

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 3

## Změna soupisu prací (SO/PS)

| Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah |             | 004  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                   |                    | Rozdíl cen        |  |            |  |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|------------|--|
| Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112                    |             | Skupina Změn:  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                   |                    | celkem v Kč       |  | celkem v % |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112                 |             | Skupina Změn:  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                   |                    | Kč                |  | %          |  |
| Poř. č.   | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Změny celkem v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |  |            |  |
| 1   | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                | 14                 |                   |  |            |  |
| 320   | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ   | KUS  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 570,00          | 9 420,00                    | 0,00               | 0,00              | 9 420,00                  | 0,00              | 0,00               |                   |  |            |  |
| 321   | 89923       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                   | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 791,00            | 3 955,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 955,00                  | 0,00              | 0,00               |                   |  |            |  |
| 379   | 915211      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2   | 144,375             | 144,375           | 0,000            | 298,00            | 43 023,75                   | 0,00               | 0,00              | 43 023,75                 | 0,00              | 0,00               |                   |  |            |  |
| <b>Nové položky</b>   |             |  |      |                     |                   |                  |                   | <b>1 333 196,13</b>         | <b>-6 833,36</b>   | <b>84 150,18</b>  | <b>1 410 492,95</b>       | <b>77 296,82</b>  | <b>5,80</b>        |                   |  |            |  |
| <b>Celkem</b>   |             |  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                   |                    |                   |  |            |  |

COLAS CZ a.s.  
 Colas Jih, příspěvková organizace  
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 IČO: 009177005 (5)  
 TEL: 565747444 FAX: 565747400

Krajská správa a údržba  
 silnic Vysochiny  
 příspěvková organizace  
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 IČO: 009090450, www.kauv.cz

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:



### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : I-II/112 Nová Říše průtah

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS

Číslo změny  
stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/112

01  
003 ZBV č. 4

003

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

3

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

2

Iniciátor změny:  zhotovitel  objednatel  projektant  .....

Zdůvodnění a popis změny:

ZBV. č. 4 postihuje práce, které nebyly provedeny v oddílu 0 - všeobecné práce a poplatky a dále obsahuje vybourání 2 ks destruovaných uličních vpustí a dále vystavění 2 ks nových uličních vpustí - zapsáno dne 26.10.2018 ve stavebním deníku a odsouhlaseno Ing. Lízalem

Oddíl 8 potrubí:

Vybourání 2 ks destruovaných uličních vpustí a místo nich vystění 2 ks nových uličních vpustí - jedná se o nové položky. Dále provedeno výškové vyrovnání 3 ks mříží (položka č. 320) - oddíl 8 Potrubí, a to místo 6 ks, tedy méněpráce v podobě neprovedení výškového vyrovnání 3 ks mříží a dále méněpráce v položce 319 výšková úprava poklopů, kdy 1 ks poklopu výškově nebyl vyrovnáván.

Z oddílu 0 - všeobecné konstrukce a práce jsou méněpráce v položce č. 3 - poplatky za skládku a v položce č. 30 - informační tabule.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -70 137,40                  | 16 536,00                   | -53 601,40                                     |

Vyjádření - souhlas se změnou:

|                            |                               |                   |        |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| Pojektant (autorský dozor) | jméno Ing. Julius Janča       | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zástupce Investora         | jméno Ing. Mátl               | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Supervize                  | jméno Ing. Lízal              | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Správce stavby             | jméno KSÚS Vysočiny R. Buelar | datum 8. 11. 2018 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|            |                   |                   |        |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Objednatel | jméno Ing. Míka   | datum 8. 11. 2018 | podpis |
| Zhotovitel | jméno Ing. Weselý | datum 7. 11. 2018 | podpis |

### ZBV č. ZBV č. 4 ZBV č. 4 - všeobecné práce skut. a vpusti

Stavba: 1, II/112 Nová Říše průtah

Objekt: 01, Silnice II/112

Rozpočet: 01, Silnice II/112

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 1 333 196,13 Kč

Cena - celkem: 1 511 046,55 Kč

DPH: 285 433,17 Kč

Cena s daní: 1 796 479,72 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 511 046,55 Kč

Náklad na měrnou jedn.:

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: -53 601,40 Kč

DPH: -14 728,85 Kč

Cena s daní: -68 330,25 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 30.10.2018

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

**Položky ZBV č. ZBV č. 4**

Stavba: 1, II/112 Nová Říše průtah  
Objekt: 01, Silnice II/112  
Rožpočet: 01, Silnice II/112

| Poř.č. Položka                   | Typ | Text   | MJ            | Počet MJ | J.cena    | Celkem            |
|----------------------------------|-----|--|---------------|----------|-----------|-------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |     |  |               |          |           |                   |
| 3 014101                         |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>frézovaný asfalt: 2757*0,08*2   | T             | -441,120 | 120,00    | -52 934,40        |
| 30 02990                         |     | -441,12=- 441,120 [A]<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>Požadavky vyplývající od zadavatele: 1<br>-1=-1,000 [A]  | KPL           | -1,000   | 12 400,00 | -12 400,00        |
|                                  |     |  | <b>Celkem</b> |          |           | <b>-65 334,40</b> |
| 8 - Potrubí                      |     |  |               |          |           |                   |
| 313 89712                        |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH<br>DÍLCŮ<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde<br>přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS           | 2,000    | 6 981,00  | 13 962,00         |
| 319 89921                        |     | 2=2,000 [A]<br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  | KUS           | -1,000   | 93,00     | -93,00            |
| 320 89922                        |     | -1=-1,000 [A]<br>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>-3=-3,000 [A]   | KUS           | -3,000   | 1 570,00  | -4 710,00         |
|                                  |     |  | <b>Celkem</b> |          |           | <b>9 159,00</b>   |

9 - Ostatní konstrukce a práce

**Položky ZBV č. ZBV č. 4**

**Stavba:** 1, II/112 Nová Říše průtah  
**Objekt:** 01, Sílnice II/112  
**Rozpočet:** 01, Sílnice II/112

| Poř.č. Položka            | Typ | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|---------------------------|-----|--|-----|----------|----------|-------------------|
| 436 96687                 |     | <p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014.1** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání</li> <li>- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> | KUS | 2,000    | 1 287,00 | 2 574,00          |
| <b>2=2,000 [A]</b>        |     |  |     |          |          | <b>2 574,00</b>   |
| <b>Celkem za rozpočet</b> |     |  |     |          |          | <b>-53 601,40</b> |

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č. 4**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

003

**Skupina Změn:**

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|              |             |  |      |                     |                |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3            | 014101.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU  | T    | 441,120             | 0,000          | -441,120         | 120,00            | 52 934,40                   | -52 934,40         | 0,00              | 0,00                      | -52 934,40             | -100,00               |
| 11           | 02510.      | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                           | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 12           | 02610.      | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                  | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 13           | 02710.      | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY               | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 15 000,00         | 15 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 33           | 02730.      | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ             | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 21           | 02911.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                            | KPL  | 1,000               | 0,385          | 0,000            | 30 000,00         | 30 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 19           | 02911.1.    | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DELKOVÉ                  | KM   | 0,385               | 0,385          | 0,000            | 10 000,00         | 3 850,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 850,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 24           | 02944.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 26           | 02946.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                | KM   | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 3 000,00          | 3 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 30           | 02990.      | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                              | KPL  | 1,000               | 0,000          | -1,000           | 12 400,00         | 12 400,00                   | -12 400,00         | 0,00              | 0,00                      | -12 400,00             | -100,00               |
| 31           | 03100.      | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                    | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 5 000,00          | 5 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 32           | 03330.      | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZDRAVOTNICTVÍ                                   | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 10 000,00         | 10 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 14           | 03720.      | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY            | KPL  | 1,000               | 1,000          | 0,000            | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 73           | 113726.     | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM              | M3   | 220,560             | 220,560        | 0,000            | 580,00            | 127 924,80                  | 0,00               | 0,00              | 127 924,80                | 0,00                   | 0,00                  |
| 230          | 57221.1.    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2                            | M2   | 2 838,150           | 2 838,150      | 0,000            | 8,00              | 22 705,20                   | 0,00               | 0,00              | 22 705,20                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 232          | 57221.2.    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2                    | M2   | 2 838,150           | 2 838,150      | 0,000            | 12,00             | 34 057,80                   | 0,00               | 0,00              | 34 057,80                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 239          | 574A03.     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                          | M3   | 82,712              | 82,712         | 0,000            | 3 952,00          | 326 877,82                  | 0,00               | 0,00              | 326 877,82                | 0,00                   | 0,00                  |
| 243          | 574A44.     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 50MM          | M2   | 2 757,060           | 2 757,060      | 0,000            | 206,00            | 567 954,36                  | 0,00               | 0,00              | 567 954,36                | 0,00                   | 0,00                  |
| 319          | 89921.      | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ   | KUS  | 1,000               | 0,000          | -1,000           | 93,00             | 93,00                       | -93,00             | 0,00              | 0,00                      | -93,00                 | -100,00               |

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV č. 4**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Evidenční číslo a název stavby: 1 - II/112 Nová Říše průtah

Číslo a název SO/PS: 01 - Silnice II/112

Číslo a název rozpočtu: 01 - Silnice II/112

003

**Skupina Změn:**

| Poř. č.             | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |            | Rozdíl cen celkem v % |              |            |       |
|---------------------|-------------|--|------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-------|
|                     |             |  |      |                     |                |                  |                   |                             |                    |                   |                           | 10                     | 11         |                       | 12           | 13         | 14    |
| 1                   | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6              | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14         |                       |              |            |       |
| 320                 | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ   | KUS  | 6,000               | 3,000          | -3,000           | 1 570,00          | 9 420,00                    | -4 710,00          | 0,00              | 4 710,00                  | -4 710,00              | -50,00     |                       |              |            |       |
| 321                 | 89923       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ   | KUS  | 5,000               | 5,000          | 0,000            | 791,00            | 3 955,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 955,00                  | 0,00                   | 0,00       |                       |              |            |       |
| 379                 | 915211      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ<br>PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLADKA | M2   | 144,375             | 144,375        | 0,000            | 298,00            | 43 023,75                   | 0,00               | 0,00              | 43 023,75                 | 0,00                   | 0,00       |                       |              |            |       |
| <b>Nové položky</b> |             |  |      |                     |                |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |            |                       |              |            |       |
| 313                 | 89712       | VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ<br>KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ            | KUS  | 0,000               | 2,000          | 2,000            | 6 981,00          | 0,00                        | 0,00               | 13 962,00         | 13 962,00                 | 13 962,00              | 100,00     |                       |              |            |       |
| 436                 | 96687       | VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ<br>KOMPLETNÍCH                             | KUS  | 0,000               | 2,000          | 2,000            | 1 287,00          | 0,00                        | 0,00               | 2 574,00          | 2 574,00                  | 2 574,00               | 100,00     |                       |              |            |       |
| <b>Celkem</b>       |             |  |      |                     |                |                  |                   |                             |                    |                   |                           | 1 333 196,13           | -70 137,40 | 16 556,00             | 1 279 594,73 | -53 601,40 | -4,02 |

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Jih, provozovna Jihlava  
Kosovská 10, 585 07 Jihlava  
DIČ: CZ22617005 (B)  
Tel.: 567574644, Fax: 567574604

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 09090450, www.keusv.cz

Za Objednatelce:  
Datum:

Za Zhotovitele:  
Datum: