

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa

Číslo smlouvy objednatele: 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 194/1/2018 (1856.8240194KDA)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

### Článek 1

#### Smluvní strany

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>      | <b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace</b>                               |
| se sídlem:              | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava                                                                     |
| <b>zastoupený:</b>      | <b>Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace</b>                                                   |
| Technických:            | Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek<br>Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb |
| Technický dozor:        | <b>Ing. František Lízal</b>                                                                          |
| Koordinátor BOZP:       | <b>Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.</b>                                                            |
| Bankovní spojení:       | Komerční banka, a.s.                                                                                 |
| Číslo účtu:             | 18330681/0100                                                                                        |
| IČO:                    | 00090450                                                                                             |
| DIČ:                    | CZ00090450                                                                                           |
| Telefon:                | 567 117 158                                                                                          |
| Fax:                    | 567 117 198                                                                                          |
| E-mail:                 | ksusv@ksusv.cz                                                                                       |
| Zřizovatel:             | Kraj Vysočina                                                                                        |
| (dále jen „Objednatel“) |                                                                                                      |

a

|                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                      | <b>EUROVIA CS, a.s.</b>                             |
| se sídlem:                                                              | Národní 138/10, Praha 1, 110 00                     |
| <b>zastoupený:</b>                                                      | <b>Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci</b> |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 |                                                     |
| Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech                      |                                                     |
| smluvních:                                                              | Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci        |
| technických:                                                            | Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek |
| Bankovní spojení:                                                       | Komerční banka, a.s.                                |
| Č. účtu:                                                                | 1005845621/0100                                     |
| IČO:                                                                    | 452749243                                           |
| DIČ:                                                                    | CZ45274924                                          |
| Telefon:                                                                | 547 428 811                                         |
| Fax:                                                                    | 547 428 800                                         |
| E-mail:                                                                 | eurovia-morava.jih@eurovia.cz                       |
| (dále jen „Zhotovitel“)                                                 |                                                     |
| (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)  |                                                     |

**Článek 2****Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **18. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **36.268,19 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **226.243,84 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **23.861,00 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 3 o **-281.269,33 Kč bez DPH**.

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>                   | <b>14.777.777,00 Kč</b>      |
| <b>Vícepráce</b>                                   | <b>286.373,03 Kč</b>         |
| <b>Méněpráce</b>                                   | <b><u>-281.269,33 Kč</u></b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>14.782.880,70 Kč</b>      |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>3.104.404,95 Kč</b>       |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>               | <b>17.887.285,65 Kč</b>      |

**Článek 3****Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M** uzavřené dne **18. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.



3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1  
Evidenční list Změny stavby č. 2  
Evidenční list Změny stavby č. 3

Zhotovitel:

V BRNE dne: 28. 11. 2018



**EUROVIA**  
VINCI  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104, CZ-619 00 Brno


Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu

Objednatel:

28. 11. 2018  
V Jihlavě dne: .....



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

  
Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

844 11 28

800 11 28

11

# Změnový list

Název stavby:  
E18/096 - II/402, III/402, III/4026 - Kněžice-průtah, I. etapa  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  
SO 101 - Oprava silnic

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 000/01.3  
SO 101/01.1 / 01.2

Číslo ZBV:  
1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne. (dále jen Smlouva): 194/1/2018 (1856.8240194KDA)  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Zhotovitel: EURÓVIA CS, a. s.

Přílohy změnového listu:  
Rozpis ocenění změn položek

Příjemce:

1 Zhotovitel  
2 Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

SO 000 – změna 01.03 – Pronájem potřebného dopravního značení  
SO 101 – změna 01.01 – Kněžice úprava u mostu  
SO 101 – změna 01.02 – Změny dle skutečně provedených prací

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -281 269,33                         | 286 373,03                         | 5 103,71                                                      |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technický dozor investora jméno: Ing. František Lízal

datum 26. 11. 2018 podpis

Zástupce objednatele pro věci technické jméno: Rostislav Budaj

datum 26. 11. 2018 podpis

Autorský dozor jméno: Ing. Martin Staněk

datum 26. 11. 2018 podpis

Zástupce objednatele pro věci smluvní jméno: Ing. Jan Míka

datum 26. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zástupce zhotovitele pro věci technické jméno: Karel David

datum 26. 11. 2018 podpis

Zástupce zhotovitele pro věci smluvní jméno: Ing. Ludvík Šumbera

datum 23. 11. 2018 podpis

Číslo párů:





3.6.4.1

## Seznam ZBV

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

| Značka    | Název a popis                                                | Vypracoval | Datum | Cena [Kč]  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| Objekt:   | O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa      |            |       |            |
| Rozpočet: | SO 000, Všeobecné a ostatní náklady                          |            |       | 23 861,00  |
| 03        | Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení           |            |       | 23 861,00  |
| Rozpočet: | SO 000, Všeobecné a ostatní náklady                          |            |       |            |
| Rozpočet: | SO 101, Oprava silnic                                        |            |       | 36 268,19  |
| 01        | Změna č.1 - Kněžice úprava u mostu                           |            |       | -55 025,49 |
| 02        | Změna č.2 - Změny dle skutečně provedených prací             |            |       | -18 757,30 |
| Rozpočet: | SO 101, Oprava silnic                                        |            |       |            |
| Objekt:   | O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa      |            |       | 5 103,70   |
| Stavba:   | E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa |            |       | 5 103,70   |



EUROVIA CS. a.s.  
odštěpný závod obce Blatná  
252 01 Blatná, Jih  
Výhled 10m, 1:500 03 Bmp

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
přátelská organizace  
Košatice 12216, 586 01 Jihlava  
IČO: 00030450, www.ksuav.cz



Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.2.4

Strana: 1

Čas:

Datum:

**ZBV č. 01 Změna č.1 - Kněžice úprava u mostu**

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa

Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa

Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěv. org.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 10 540 967,42 Kč

Cena - celkem: 10 522 210,13 Kč

DPH: 2 208 635,52 Kč

Cena s daní: 12 730 845,65 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.: 10 522 210,13 Kč

1,00

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

36 268,19 Kč

6 587,71 Kč

42 855,90 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

**ZBV - celkem:**EUROVIA CS, a.s.  
odborný servis v oblasti Moravy  
Zemědělská 111  
602 00 Brno, CZ 602 00 BrnoKrajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 111/115, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090430, www.ksuvsv.cz





## Položky ZBV č. 01

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I. etapa  
Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I. etapa  
Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

| Poř.č. Položka                  | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem                 |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------------|
| <b>1 - Zemní práce</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                        |
| 4                               | 11130  | SEJMUTÍ DRNU<br>Sejmutí drnu ze stávajících svahových kuželů v tl. 150 mm.<br><br><i>plocha v místě budoucí krajnice z recykliátu<br/>1,5+4,2+3+2,7=11,400 [A]</i>                                                                                                                            | M2 | 11,400   | 97,69    | 1 113,67               |
| 7                               | 11313  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM<br><br><i>stávající kryt 36,5*0,05+24,0*0,05=3,025 [A]<br/>plocha pod obrub 6,2*0,25*0,15=0,232 [B]<br/>Celkem: A+B=3,257 [C]</i>                                                                                                      | M3 | 3,258    | 1 210,91 | 3 945,14               |
| 101                             | 17320  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>použita cenová soustava OTSKP 2018 Exp. cen<br><br><i>Doplnění k oplocení 4,45*0,1=0,445 [A]</i>                                                                                                                                                   | M3 | 0,445    | 140,00   | 62,30                  |
| <b>4 - Vodorovné konstrukce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          | <b>Celkem 5 121,11</b> |
| 20                              | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Opevnění náoku, svahů a dna koryta kynetou z kamene do betonu. Skladba: 200 mm dlažba, 100 mm podkladní betonová vrstva<br><br><i>Dlažba ze žulové kostky do betonu. Skladba: 100mm dlažba, 100 mm podkladní betonová vrstva<br/>4,8*0,2*1,05=1,008 [A]</i> | M3 | 1,008    | 6 072,10 | 6 120,68               |
| <b>5 - Komunikace</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          | <b>Celkem 6 120,68</b> |
| 22                              | 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br><i>vrstva tl. do 200mm pod betonovou dlažbu<br/>1,8m2*0,2m=0,360 [A]</i>                                                                                                                                                                      | M3 | 0,360    | 1 075,37 | 387,13                 |



## Položky ZBV č. 01

Stavba: E18/096, IV/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa  
Objekt: O3, IV/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa  
Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

| Poř.č. Položka                                                                 | Typ | Text                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 24 56962                                                                       |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                                                                                                | M2 | 5,700    | 61,85  | 352,55    |
| <i>provedení krajnice na sjezdu vč. drobné dosypávky<br/>1,5+4,2=5,700 [A]</i> |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 26 57213                                                                       |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                | M2 | 35,800   | 12,08  | 432,46    |
| <i>24,2+11,6=35,800 [A]</i>                                                    |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 28 574A44                                                                      |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                              | M2 | 35,800   | 238,06 | 8 522,55  |
| <i>24,2+11,6=35,800 [A]</i>                                                    |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 29 574E46                                                                      |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                            | M2 | 24,200   | 215,64 | 5 218,49  |
| <i>24,2=24,200 [A]</i>                                                         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 30 58251                                                                       |     | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                | M2 | 1,800    | 597,04 | 1 074,67  |
| <i>24,2=24,200 [A]</i>                                                         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 102 56364                                                                      | N   | <i>dlážba tl. 80 mm - 1,8=1,800 [A]</i><br>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 200MM<br>Použita expertní cena OTSKP 2018 - v ceníku ÚRS Praha nenalezena | M2 | 27,200   | 156,00 | 4 243,20  |
| <i>Doplňení křních vrstev pro recyklaci<br/>24,2+3=27,200 [A]</i>              |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
| 103 58261B                                                                     | N   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM<br>použita cenová soustava OTSKP 2018 Expertní ceny                                                | M2 | 0,640    | 926,00 | 592,64    |
| Celkem                                                                         |     |                                                                                                                                                                       |    |          |        | 20 823,69 |

## Položky ZBV č. 01

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa  
 Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa  
 Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

| Poř.č. Položka     | Typ | Text                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 41 917224          |     | SILNICI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM                                               | M  | 8,800    | 415,13 | 3 653,14  |
|                    |     | <i>obrubník 150/150/1000 do bet.lože<br/>(5,2+1,6)+(1+1)=8,800 [A]<br/>obrubník přechodový do bet.lože</i> |    |          |        |           |
| 42 919112          |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                               | M  | 6,200    | 88,64  | 549,57    |
| Celkem             |     |                                                                                                            |    |          |        | 4 202,71  |
| Celkem za rozpočet |     |                                                                                                            |    |          |        | 36 268,19 |



EUROVIA CS. a. s.  
 oddělení projektování  
 zapsaná v obchodním rejstříku  
 číslo 1519, IČ 619 03 280

Krajská správa a údržba  
 silnic Vysoký  
 okresní úřad  
 Kosořská 1122/15, 586 01 Jihlava  
 IČO: 06090450, www.ksuv.cz





Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.2.4

Strana: 1

Čas:

Datum:

## ZBV č. 02 Změna č.2 - Změny dle skutečně provedených prací

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvk. org.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

### Rozpočet:

Základní cena: 10 540 967,42 Kč

Cena - celkem: 10 522 210,13 Kč

DPH: 2 208 635,52 Kč

Cena s daní: 12 730 845,65 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

10 522 210,13 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

-55 025,49 Kč

-11 555,35 Kč

-66 580,84 Kč

### ZBV - celkem:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Vypracoval zadání:

Datum zadání:



EUROVIA CS, a.s.  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksuv.cz

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksuv.cz



## Položky ZBV č. 02

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa  
Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa  
Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

| Poř.č. Položka | Typ         | Text                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1              | Zemní práce |                                                                           |    |          |          |            |
| 10             | 11352       | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br><br>251-109,2=141,800 [A] | M  | 141,800  | 108,03   | 15 318,65  |
| 11             | 11372       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>927,09-799,13=127,960 [A]   | M3 | 127,960  | 1 099,21 | 140 654,91 |
| Celkem         |             |                                                                           |    |          |          | 155 973,56 |

## 5 - Komunikace

|                                                                                                                              |         |   |  |         |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|---------|--------|-----------|
| 23                                                                                                                           | 5675459 | R |  |         |        |           |
| VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PEN ASF TL DO 200MM                                                                 |         |   |  |         |        |           |
| - planimetrováno ze situace viz.02 - plocha vozovky                                                                          |         |   |  |         |        |           |
| - rozrytí vozovky - zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu                                          |         |   |  |         |        |           |
| - odstranění/frézování krytu včetně podkladu na požadovanou úroveň a související manipulace a dopravy                        |         |   |  |         |        |           |
| - úprava povrchu - položka zahrnuje úpravu povrchu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění dle TP 208 a CSN 736133 |         |   |  |         |        |           |
| - doplnění/odstranění plniva před stud.racyklací - dodání/odstranění kameniva/recyklátu v předepsané kvalitě a zrnitosti     |         |   |  |         |        |           |
| - uložení/odstranění, rozprostření dle předepsané technologie předpisu, zhutnění vstvy v předepsané tloušťce                 |         |   |  |         |        |           |
| - provedení recyklace za studna s doplněním požadovaného materiálu plnivo/pojivo dle výsledků provedených zkoušek            |         |   |  |         |        |           |
| - zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách, včetně praspár a spoju                                      |         |   |  |         |        |           |
| - úpravy napojení, ukončení                                                                                                  |         |   |  |         |        |           |
| - včetně dopravy                                                                                                             |         |   |  |         |        |           |
| - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                |         |   |  |         |        |           |
| Celkem                                                                                                                       |         |   |  | 180,800 | 311,59 | 56 335,47 |

výměra dle zaměření - 9 894,80 m2  
9894,8-9714=180,800 [A]



## Položky ZBV č. 02

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Knežice průtah, I. etapa  
Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Knežice průtah, I. etapa  
Rožpočet: SO 101, Oprava silnic

| Poř.č. Položka                  | Typ | Text                                                                | MJ  | Počet MJ   | J.cena    | Celkem      |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 24 56962                        |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM              | M2  | 225,300    | 61.85     | 13 934,81   |
| 25 572123                       |     | 617,5-392,2=225,300 [A]<br>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2  | -9 714,000 | 13,56     | -131 721,84 |
| 29 574E46                       |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM          | M2  | -349,130   | 215,64    | -75 286,39  |
| 10310,20-10659,33=- 349,130 [A] |     |                                                                     |     |            |           | -136 737,95 |
| 8 - Potrubí<br>33 89712         |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ               | KUS | -6,000     | 12 376,85 | -74 261,10  |
| Celkem za rozpočet              |     |                                                                     |     |            |           | -74 261,10  |
|                                 |     |                                                                     |     |            |           | -55 025,49  |

**ZBV č. 03 Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení**

Stavba: E18/096, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Objekt: O3, II/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Rozpočet: SO 000, Všeobecné a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěv. org.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 526 287,90 Kč

Cena - celkem: 550 148,90 Kč

DPH: 110 520,46 Kč

Cena s daní: 660 669,36 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

550 148,90 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: 23 861,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 23 861,00 Kč


EUROVIA CS, a. s.  
edna z vybraných oblastí Moravy  
a Slezska  
IČO: 104 522 610 D3 BmKrajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovická 2024, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksuvcz



## Položky ZBV č. 03

**Stavba:** E18/096, II/402, III/4026 - Kněžice průtah, I. etapa  
**Objekt:** O3, II/402, III/4026 - Kněžice průtah, I. etapa  
**Rozpočet:** SO 000, Všeobecné a ostatní náklady

| Poř.č. Položka                   | Typ | Text                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena             | Celkem    |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                               |     |          |                    |           |
| 101 02720                        | N   | POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>Cena za kompletní opatření dle nabídky subdodavatele. Příloha samostatný rozpočet. | KPL | 1,000    | 23 861,00          | 23 861,00 |
|                                  |     |                                                                                                                                               |     |          | Celkem             | 23 861,00 |
|                                  |     |                                                                                                                                               |     |          | Celkem za rozpočet | 23 861,00 |



**Krajská správa a úřadba**  
silniční výsločiny  
příspěvková organizace  
Košatenská 122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00050430, [www.ksuuv.cz](http://www.ksuuv.cz)

Název akce: Rekonstrukce vozovky Kněžice  
Místo stavby: Kněžice  
Zhotovitel (Investor): EUROVIA CS a.s.



| Předmět    | položka                    | jednotka | cena m.j. | Ploty most  |      |         | Mobilní ploty |      |             | Značky Z4 a Z1 |      |              |
|------------|----------------------------|----------|-----------|-------------|------|---------|---------------|------|-------------|----------------|------|--------------|
|            |                            |          |           | dnů         | cena |         | dnů           | cena |             | dnů            | cena |              |
| Pronájem   | DZ základ. velikost Z4, Z2 | den      | 5,00 Kč   | 10          | 49   | 2450,00 | 6             | 3    | 90,00 Kč    | 53             | 57   | 15 105,00 Kč |
|            | Mobilní plot 3,5x2m        | den      | 5,00 Kč   |             |      |         |               |      |             |                |      |              |
| Montáž     | DZ Z4, Z2, Z5              | kus      | 100,00 Kč | 10          |      | 1000,00 | 12            |      | 1 200,00 Kč | 12             |      | 1 200,00 Kč  |
|            | Mobilní plotový dílec      | kus      | 100,00 Kč |             |      |         |               |      |             |                |      |              |
| Ostatní    |                            |          |           |             |      |         |               |      |             |                |      |              |
| Dopravné   |                            | km       | 11,00 Kč  | 15          | 2    | 352,00  | 16            | 8    | 1 408,00 Kč | 16             | 6    | 1 056,00 Kč  |
| Mezisoučet |                            |          |           | 3 802,00 Kč |      |         | 2 698,00 Kč   |      |             | 17 361,00 Kč   |      |              |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 23 861,00 Kč |
| Cena s DPH   | 28 871,81 Kč |

Značky Vysočina s.r.o. Bezděkov 12, Pavlov 58901 Třešť  
Vojtěch Kašpar  
Email: kaspar@značkyvysočina.cz  
Mob.: 702 33 55 66

Značky Vysočina s.r.o.  
Bezděkov 12, Pavlov  
589 01 Třešť  
IČ: 015 26 588  
DIČ: CZ 015 26 588  
Tel.: 776 809 863  
Email: kaspar@značkyvysočina.cz  
Vojtěch Kašpar