

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/3469 Vepříkov – průtah a III/34610 Miřátky – průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 125/2018/VZMR/D1/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 235 / GAJJ / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: odštěpný závod Morava, PJ Pelhřimov, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu : 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 576 721
Fax: -
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 11. 2018 z důvodu prodloužení stavby způsobené výrazným zhoršením klimatických podmínek a nemožností realizace prací v celém rozsahu předmětu díla.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Čas a místo plnění:

písm. b) zprovoznění celé stavby:

do 30. 11. 2018,

a písm. c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části:
se ruší a nahrazuje novým zněním:

do 7 pracovních dní od zprovoznění celé stavby

písm. b) 1. - zprovoznění silnice č. III/3469 Vepřikov – průtah:

do 30. 11. 2018

2. - zprovoznění silnice č. III/34610 Mířátky – průtah:

do 31. 05. 2019

písm. c) 1. - dokončení silnice č. III/3469 Vepřikov – průtah
včetně předání kompletní dokladové části:

do 7 pracovních dní od zprovoznění
této části stavby

2. - dokončení silnice č. III/34610 Mířátky – průtah
včetně předání kompletní dokladové části:

do 7 pracovních dní od zprovoznění
této části stavby

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S uzavřené dne 15. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Zhotovitel:

V Brně dne: 23.11.2018

Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opíol

Objednatel:

V Jihlavě dne: 29. 11. 2018




Ing. Ondřej Chrast
ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

STRABAG

STRABAG a.s.
podlepisový závod Morava, oblast Jih
Jihlavská 2, 602 00 Brno



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Státní správa - Jihlava
silnic Vysočina

příspěvková organizace
Kosovská 112/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090650 tel: 562 327 11