

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/35011 Velká Losenice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200170

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený: **Petr Zbraněk, na základě pověření**
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Petr Zbraněk, na základě pověření
technických: Ing. Vladimír Zlatník
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz,
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají víceprací spojených s navýšením říms na mostě o 20 cm, navýšením ploch recyklace a asfaltových vrstev.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 4 a č. 5, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 4 o **39.105,61 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 5 o **290.824,23 Kč bez DPH**

Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.683.708,01 Kč
Vícepráce	329.929,84 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	8.013.637,85 Kč
DPH 21%	1.682.863,95 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	9.696.501,80 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 9/2018/mini/SFDI/ZR/S,M uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 4 a č. 5.

Přílohy: Změnový list č. 4
Změnový list č. 5

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.


28. 11. 2018

V Brně, dne:

Objednatel:
**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**

28. 11. 2018


V Jihlavě, dne:



Petr Zbraněk,
ředitel divize Dopravní stavby



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Křižovská 111, 27160, 386 01 Jihlava
IČO: 00090150, DIČ: CZ00090150

Název akce:

III/35011 Velká Losenice průtah

ZMĚNA	4.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 201 – Most

Vícepráce:

1) Asfaltový beton pro ložné vrstvy

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS a.s**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
IČ: 46342796

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Římsy na mostě byly oproti původnímu projektu navýšeny o 20 cm, z čehož vyplynula potřeba navýšení tloušťky asfaltových vrstev

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy – přidáno 9,41 m³

Méněpráce:**DOPAD NA CENU SO 201:****+ 39 105,61,- Kč bez DPH****+ 39 105,61 Kč****- 0,- Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

[278]

Datum: 1.11.2018

Jméno: Ing. Vladimír Zlatník

Podpis:

OHL s.r.o.
 Břevnovská 117, CZ - 602 00 Brno
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342

SOUHLAS INVESTORA:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 1.11.2018



Jméno: Zdeněk Smažil

Podpis:

Datum: 1.11.18

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis:

Datum: 1.11.18	Jméno: Ing. Jan Mika, MBA	Podpis:
SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 2.11.18	Jméno: Oldřich Havlíček	Podpis: 
SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 1.11.18	Jméno: Ing. Leoš Pohanka	Podpis: 



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká Losenice - ZBV4

Rozpočet: SO 201 Most_ZBV

SO 201 39 105,61

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	9,41	4 155,75	39 105,61

5	6	9	Cena
Komunikace	MJ	Množství	Jednotková
108,3*0,07=7,581m3 (A) 12,0*0,5*2,0*0,13=1,56m3(B) Celkem A+B=9,141m3			
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje posítky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			

OHL ŽS
Bun. číslo 030/17, CZ - Společnost s ručením omezeným
IČ: 40 42 78 51, DIČ: CZ4042796

278

Název akce:

III/35011 Velká Losenice průtah

ZMĚNA	5.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 - Silnice III/35011 Velká Losenice průtah

Vícepráce:

- 1) Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
- 2) Asfaltový beton pro ložní vrstvy
- 3) Spojovací postřik z asfaltové emulze
- 4) Infiltrační postřik z asfaltové emulze
- 5) Recyklace za studena na místě

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Mika – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS a.s**
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
IČ: 46342796

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že výměra provedené recyklace a asfaltových vrstev přesahuje původní výměru v rozpočtu.

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy - plocha navýšena z původních 10 335 m² na 10 794 m²
- Asfaltový beton pro ložné vrstvy - plocha navýšena z původních 10 335 m² na 10 860 m²
- Infiltrační postřik z asfaltové emulze – plocha navýšena z původních 10 335 m² na 10 860 m²
- Spojovací postřik z asfaltové emulze – plocha navýšena z původních 10 335 na 10 794 m²
- Recyklace za studena na místě – plocha navýšena o 525 m²

Méněpráce:**DOPAD NA CENU SO 101:****+ 290 824,23,- Kč bez DPH****+ 290 824,23 Kč****- 0,- Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny


VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**






Datum:

17. 11. 2017

Jméno: Ing. Vladimír
Zlatník

Podpis:

**SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 2.12.2018	Jméno: Zdeněk Smažil	Podpis: 
Datum: 2.12.2018	Jméno: Ing. Tomáš Mátl	Podpis: 
Datum: 1.11.2018	Jméno: Ing. Jan Míka, MBA	Podpis: 
SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 7.11.2018	Jméno: Oldřich Havlíček	Podpis: 
SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 7.11.2018	Jméno: Ing. Leoš Pohanka	Podpis: 



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: ZBV Losenice III/35011 Velká Losenice - ZBV5 (VCP)

Rozpočet: SO 101 Silnice III/35011 Velká Losenice průtah ZBV

SO 101 290 824,23

Cena

Jednotková

Množství

Celkem

Poř. číslo 2

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

5

Množství

6

Jednotková

9

Cena

10

Celkem

290 824,23

1 5 574A441 5 Kómunikace 459,00 156,72 71 475,48

2 574C46 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM 525,00 143,99 75 594,75

3 567541 3 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM 525,00 247,20 129 780,00

4 572123 4 INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 525,00 17,00 8 925,00

5 572213 5 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 459,00 11,00 5 049,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM

- dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
 - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

278

OHL ŽS, a.s.
 OHL, 602 00 Břimů, Veselí
 Buršova 938/17, CZ - 602 00 Břimů, Veselí
 IČ: 463 42 795, DIČ: CZ46342795

Handwritten signature and illegible text.