

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo
III/35011 Sázava – Velká Losenice

Číslo smlouvy objednatele: 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 181122241

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, odd. přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: **panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih**
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu : 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

28-11-2018
č.j.: C-14207/2018
4x8

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 8. 2018 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v opravě propustku v km 0,7; změně u propustku v km 0,554; opravě náběhových zdí a čelních stěn mostu ev.č. 35011-1; dodání litinového poklopu s výškovou úpravou a nové betonové desky přes komunikaci a dále odečet množství na základě geodetického zaměření.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 001 vč. změnového soupisu množství, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **219.490,76 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **828.652,34 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	13.853.285,27 Kč
Vícepráce	219.490,76 Kč
Méněpráce	- 828.652,34 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	13.244.123,69 Kč
DPH 21%	2.781.265,97 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	16.025.389,66 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M uzavřené dne 30. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 001 vč. změnového soupisu množství ze dne 12. 11. 2018


Zhotovitel:

Objednatel:

V JIHLAVĚ dne: 28. 11. 2018


Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

29. 11. 2018
V Jihlavě dne:

✓


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10 586 01 Jihlava
DIČ: CZ26177305
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Krátká správa, 60200
sídlo Vysoký
příspěvková organizace
Kosovská 122/6, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :ZRJOO2180638-III/35011 Sázava - Velká Losenice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 101 001	Číslo změny stavby 001
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Komunikace III/35011		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

4

Soupis prací - počet stran A4

3

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

4

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☒ objednatel ☐ projektant ☐

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu provádění oprav komunikace III/4051 dle SoD bylo na základě nových skutečností na základě domluvy s investorem provedeno pět víceprací (změn stavby). Dále byly do této změny č.1 zohledněny skutečně provedené práce (a tím i vzniklé méněpráce).

VÍCEPRÁCE:

- 1) Nová betonová deska přes komunikaci (rozměry 7 x 2 m) s výztuží z kari sítě.
- 2) Oprava dalšího propustku v km 0,7 - vybourání starých železobetonových čel, vyčištění propustku a vyzdění nových čel k kamene.
- 3) Dodání nového litinového poklopu s výškovou úpravou.
- 4) Změna provedení čel u propustku v km 0,554 - namísto železobetonových čel jsou čela vyzděny z kamene s dobetonávkou a kari sítí.
- 5) Oprava náběhových zdí a čelních stěn mostu ev.č. 35011-1 - odbourání rozpadlých náběhových zídek a čelních částí mostu a vyzdění z kamene s dobetonávkou.

MÉNĚPRÁCE:

- odečet množství na základě skutečně provedených výměr (méněpráce) - viz. přiložené geodetické zaměření skutečného provedení

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
- 828 652,34	219 490,76	- 609 161,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

	jméno	datum	podpis
Zástupce Investora	jméno Ing. Tomáš Mátl	datum 12.11.18	podpis
Supervize	jméno Zdeněk Smažil	datum 12.11.2018	podpis
Správce stavby	jméno Oldřich Havlíček, DiS	datum 12.11.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Jan Míka, MBA	datum 12.11.2018	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Vít Weselý, Petr Buk	datum 12.11.2018	podpis

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: ZRJO02180638 - III/35011 Sázava - Velká Losenice

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu množství č. ZBV č.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	750,000	150,000	-600,000	120,00	90 000,00	18 000,00	-72 000,00	20,00
		Celkem						90 000,00	18 000,00	-72 000,00	20,00

COLAS CZ, a.s.

osada 13h
Zemědělská 10, 686 07 Jihlava
DIČ: CZ06137009
TEL: 775 374 300, FAX: 775 374 302

Ing. Vít Weselý
manáger regionu Vysočina

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

odpovídá skutečné provedení prací

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: ZRJO02180638 - III/35011 Sázava - Velká Losenice

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace III/35011

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace III/35011

Změna soupisu množství č. ZBV č.1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě		množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč		cena celkem ve změně v Kč		rozdíly v Kč		podíl v %	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	131734.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO SKM	M3		382,750	150,000	-232,750	504,00	192 906,00	75 600,00	-117 306,00					39,19
16	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3		17,550	13,725	-3,825	13 387,00	234 941,85	183 736,38	-51 205,28					78,21
17	317365.	VÝTUŽÍ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B	T		3,520	0,725	-2,795	31 858,00	112 140,16	23 097,05	-89 043,11					20,60
19	327314.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3		21,600	0,000	-21,600	6 301,00	136 101,60	0,00	-136 101,60					0,00
20	32736.	VÝTUŽÍ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T		2,160	0,709	-1,451	43 141,00	93 184,56	30 586,97	-62 597,59					32,82
21	421365.	VÝTUŽÍ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T		0,700	0,196	-0,504	31 690,00	22 183,00	6 211,24	-15 971,76					28,00
22	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3		10,000	7,800	-2,200	3 413,00	34 130,00	26 621,40	-7 508,60					78,00
23	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3		20,000	15,600	-4,400	3 666,00	73 320,00	57 189,60	-16 130,40					78,00
26	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3		15,000	41,895	26,895	7 329,00	109 935,00	307 048,46	197 113,46					279,30
31	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		29 466,000	29 360,000	-106,000	12,00	353 592,00	352 320,00	-1 272,00					99,64
32	574444.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2		14 710,000	14 680,000	-30,000	244,00	3 589 240,00	3 581 920,00	-7 320,00					99,80
33	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2		14 834,000	14 802,000	-32,000	216,00	3 204 144,00	3 197 232,00	-6 912,00					99,78
36	626222.	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST. TL. DO 50MM	M2		17,000	0,000	-17,000	4 205,00	71 485,00	0,00	-71 485,00					0,00
41	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS		100,000	104,000	4,000	400,00	40 000,00	41 600,00	1 600,00					104,00
42	914122.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. I - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		3,000	0,000	-3,000	1 525,00	4 575,00	0,00	-4 575,00					0,00
45	918146.	CELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS		8,000	0,000	-8,000	11 087,00	88 696,00	0,00	-88 696,00					0,00
46	918346.	PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M		28,000	0,000	-28,000	2 876,00	80 528,00	0,00	-80 528,00					0,00

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Ing. Vít Wessely

regionální regionu Vysočina

Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 250 01 Jihlava, Jihlavská 10, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Za objednavatele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: ZRJO02180638 - III/35011 Sázava - Velká Losenice

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace III/35011

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace III/35011

Změna soupisu množství č. ZBV č.1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
102	899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	1,000	1,000	5 110,00	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00
101	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00
103	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	5,145	5,145	2 740,00	0,00	14 097,30	14 097,30	100,00
		Celkem					8 441 102,17		7 903 940,60	-537 161,58	93,64

COLAS CZ, a.s.
Ing. Vít Wesehý
manuál regionu Vysočina

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

odpovídá skutečně provedeným pracím

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Souhrnné údaje

Název zakázky: Sázava – Velká Losenice 181950
Oprava silnice III/35011

Kraj: Vysočina
Obec: Sázava; Velká Losenice
Katastrální území: Sázava u Žďáru nad Sázavou; Velká Losenice
Odběratel: COLAS CZ, a.s.
Účel geodetických prací: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
a zjištění světlé výšky železničního nadjezdu

Délka měřené silnice: 2440 m
Plocha nově položeného asfaltu: 14680 m²
Světlá výška železničního nadjezdu: stav před opravou silnice: 4.47 m
stav po opravě silnice: 4.47 m

2. Měřické práce:

Geodetické referenční systémy: polohový – JTSK
výškový – BpV
Trimble S6, Trimble R8s GNSS
Použité přístroje: Polární, GPS RTK
Použité metody: Ing. Petr Bořil, Petr Hedbávný
Zaměřil: 4.9.2018 – stav před opravou silnice
Měřeno: 19.10.2018 – stav po opravě silnice

3. Kancelářské práce

Zpracoval: Ing. Petr Bořil, Petr Hedbávný
Software: MicroStation PowerDraft, Groma v.12
Podklady: KMD – katastrální mapa digitalizovaná


4. Elaborát předávaný odběrateli

1. Technická zpráva 4x
2. Výkres 1:3000 4x
3. Foto před rekonstrukcí 4x
4. Foto po rekonstrukci 4x
5. CD - soubory DGN, DWG, PDF, TXT 1x

Zápisníky měření, protokoly o výpočtu, seznamy souřadnic a elaborát určení bodů GNSS jsou archivovány u firmy Geoset spol. s r.o.

Vyhotovil: Ve Žďáru nad Sázavou, dne 27.9.2018

Ověřil:



Petr Hedbávný
GEOSET spol. s r.o.
Dolní 183/30
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. +fax: 566 630 370
DIČ: CZ25527481

Ing. Petr Bořil