

SoD 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“

Číslo smlouvy objednatele: 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25782 5 17079

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mírou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín
zastoupený: Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a
Františkem Kincem, oblastním manažerem; plná moc PM/6216/2017
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Billík, František Kinc
technických: František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva
Bankovní spojení: ING Bank N. V.
Č. účtu : 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: -
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. 12 - 17, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 12 o 79 900,29 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 13 o 96 198,60 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 14 o 52 060,00 Kč bez DPH
- d) dle Změnového listu č. 15 o 107 351,31 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 15 o 6 263,96 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 16 o 16 000,00 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 17 o 14 576,10 Kč bez DPH

Původní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	20 328 824,35 Kč
Vícepráce	335 510,20 Kč
Méněpráce	36 840,06 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	20 627 494,49 Kč
DPH 21%	6 226 299,37 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	24 959 268,33 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M uzavřené dne **16. 6. 2017** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 12 - 17

Zhotovitel:

V Jihlavě dne:


Objednatel:

V Jihlavě dne:

27. 11. 2018



Ing. Robert Billik
ředitel závodu



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



František Kinc
oblastní manažer

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0310 Karlín, 186 00 Praha 8

Krajský úřad a úřad
príspevková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Změnový list č.12

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 11	vícepráce ZL č.12	méněpráce ZL č.12	cena celkem SOD + ZL 1 - 12
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 795 716,94	79 900,29	0,00	4 875 617,23
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 683 988,10	0,00	0,00	2 683 988,10
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 328 824,35	79 900,29	0,00	20 408 724,64

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu plynulého napojení nivelety v křižovatce ve směru výjezdu na Puklice a z důvodu velkého rozvinutí síťových a mozaikových trhlin bylo nutné prodloužit úsek úpravy asfaltového povrchu o cca 12m.

Za technický dozor: Jiří Lukšiček

Datum:

22. 11. 2018



Za autorský dozor: Ing. Robert Juřina

Datum:


21. 11. 2018



Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štáva

Datum:

20. 11. 2018



SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Kruškově Dráhy 119
586 01 Jihlava
02123

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum:

27. 11. 2018



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

200

Změnový list č.13

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 12	vícepráce ZL č.13	méněpráce ZL č.13	cena celkem SOD + ZL 1 - 13
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	0,00	0,00	157 908,00
SO 101	4 795 716,94	4 875 617,23	96 198,60	0,00	4 971 815,83
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 683 988,10	0,00	0,00	2 683 988,10
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 408 724,64	96 198,60	0,00	20 504 923,24

Technický popis předmětu změny:

Po odkopání konstrukce stávajícího chodníku v místě autobusové zastávky bylo zjištěno nedostatečné založení přilehlé opěrné zdi. Patu této zdi bylo nutné zajistit proti sesuvu a zborcení. Z tohoto důvodu byla při patě zdi osazena palisáda.

Za technický dozor: Jiří Lukšíček

Datum: 22.11.2018



Za autorský dozor: Ing. Robert Juřina

Datum: 21.11.2018



Za zhotovitele: Ing. Stanislav Šťáva

Datum: 20.11.2018



SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 113
595 01 Jihlava

02123

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum:



27. 11. 2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Změnový list č.14

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 13	vícepráce ZL č.14	méněpráce ZL č.14	cena celkem SOD + ZL 1 - 14
Komunikace					
SO 001	157 908,00	157 908,00	52 060,00	0,00	209 968,00
SO 101	4 795 716,94	4 971 815,83	0,00	0,00	4 971 815,83
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 683 988,10	0,00	0,00	2 683 988,10
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 504 923,24	52 060,00	0,00	20 556 983,24

Technický popis předmětu změny:

Pro stavbu bylo nutné zajistit rozhodnutí o uzavírce a objízdných trasách. To se odlišuje od předpokládané projektové dokumentace. Vícenáklady s tím spojené jsou předmětem tohoto změnového listu.

Za technický dozor: Jiří Lukšíček

Datum:

12. 11. 2018

Za autorský dozor: Ing. Robert Juřina

Datum:

21. 11. 2018

Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štáva

Datum:

20. 11. 2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 118
586 01 Jihlava
02123

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum:

27. 11. 2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450. www.ksusv.cz

Změnový list č.15

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 14	vícepráce ZL č.15	méněpráce ZL č.15	cena celkem SOD + ZL 1 - 15
Komunikace					
SO 001	157 908,00	209 968,00	0,00	0,00	209 968,00
SO 101	4 795 716,94	4 971 815,83	0,00	0,00	4 971 815,83
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 683 988,10	107 351,31	-6 263,96	2 785 075,45
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 556 983,24	107 351,31	-6 263,96	20 658 070,59

Technický popis předmětu změny:

Projektová dokumentace předpokládala dle informací správce komunikace napojení stávajících horských vpustí. Horské vpustě fyzicky nebyly nalezeny. Bylo nutné zřídit nové horské vpustě a z toho důvodu byl zvolen větší průměr odtoku.

Za technický dozor: Jiří Lukšiček

Datum:

12.11.2018 

Za autorský dozor: Ing. Robert Juřina

Datum:

21.11.2018 

Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štáva

Datum:


20.11.2018 


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
585 01 Jihlava
02123

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum:

27.11.2018




Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

14

Změnový list č.16

Stavba: II/405 Příseka - průtah" a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 15	vícepráce ZL č.16	méněpráce ZL č.16	cena celkem SOD + ZL č. 1 - 16
Komunikace					
SO 001	157 908,00	209 968,00	0,00	-16 000,00	193 968,00
SO 101	4 795 716,94	4 971 815,83	0,00	0,00	4 971 815,83
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 785 075,45	0,00	0,00	2 785 075,45
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	0,00	338 268,50
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 658 070,59	0,00	-16 000,00	20 642 070,59

Technický popis předmětu změny:

Odečet geometrického plánu. Geometrický plán nebyl objednatelén požadován.

Za technický dozor: Jiří Lukšiček

Datum:

22. 11. 2018



Za autorský dozor: Ing. Robert Juřina

Datum:

21. 11. 2018



Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štáva

Datum:

20. 11. 2018



SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
585 01 Jihlava
02123

Za objednatele: Ing. Jan Matoušek

Datum:

27. 11. 2018



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 www.kso.cz

Změnový list č.17

Stavba: II/405 Příseka - průtah“ a "II/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č. 1 - 16	vícepráce ZL č.17	méněpráce ZL č.17	cena celkem SOD + ZL č. 1 - 17
Komunikace					
SO 001	157 908,00	193 968,00	0,00	0,00	193 968,00
SO 101	4 795 716,94	4 971 815,83	0,00	0,00	4 971 815,83
SO 102	1 498 876,70	1 770 342,95	0,00	0,00	1 770 342,95
SO 103	6 583 761,62	8 320 758,14	0,00	0,00	8 320 758,14
SO 104	376 029,15	376 029,15	0,00	0,00	376 029,15
SO 301	2 467 418,03	2 785 075,45	0,00	0,00	2 785 075,45
Příseka - most 405-002					
SO 000	286 906,50	338 268,50	0,00	-14 576,10	323 692,40
SO 201.1	1 898 057,83	1 885 812,57	0,00	0,00	1 885 812,57
	18 064 674,77	20 642 070,59	0,00	-14 576,10	20 627 494,49

Technický popis předmětu změny:

Odečet geometrického plánu. Geometrický plán nebyl objednatelén požadován.

Za technický dozor: Jiří Lukšíček

Datum: 12.11.2018

Za autorský dozor: Ing. Jan Pracný

Datum: 21.11.2018

Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štáva

Datum: 20.11.2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškově Dvory 119
585 01 Jihlava
02123

Za objednatele: Ing. Jan Mika, MBA

Datum: 27. 11. 2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

