

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/362 – Nyklovice – hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 42/2017/ZPŘ/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200754/001

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Technický dozor: Ing. Veronika Matějčíková
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 23. 8. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla, Geodetický protokol č. GP002/2017139 je přílohou tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 5 o **91.391,97 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 5 o **-296.198,27 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	12.394.249,75 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.828.753,88 Kč
Vícepráce	91.391,97 Kč
Méněpráce	<u>-296.198,27 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	12.623.947,58 Kč
DPH 21 %	2.651.028,99 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	15.274.976,57 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **42/2017/ZPŘ/D2/ZR/S** jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **42/2017/ZPŘ/D2/ZR/S** uzavřené dne **23. 8. 2017** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 5
Soupis prací pro ZL 5
Geodetický protokol č. GP002/2017139

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 11 -12- 2018

V Jihlavě dne:


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
57 01 Valašské Meziříčí
Č: 026 04 795
IČ: CZ02604795 [82]

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
[136] příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Akce: II/362 Nyklovice - hr. kraje JM

SO 102 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 průtah Nyklovice

Změnový rozpočet

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	4
1	0	Všeobecné konstrukce a práce	
1	014102a	POPLATKY ZA SKLADKU	
2	014102b	POPLATKY ZA SKLADKU	
1	7	Zemní práce	
7	113763	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	
10	122738	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	
13	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTUPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	
17	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
2	2	Základy	
23	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	
24	317365	VYTZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	
5	5	Komunikace	
29	56330a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	
36	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 50MM	
37	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL. 60MM	
38	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM	
39	58222	DLAŽDENÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	
7	7	Přídružená stavební výroba	
40	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	
8	8	Potrubi	
45	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	
9	9	Ostatní konstrukce a práce	
50	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	
52	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	
56	931313	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 300MM2	

Celkem

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Švábenský



ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

IC: 026 04 795

DIČ: CZ02604795 [89]

3 612 974,29

-296 198,27

91 391,97

3 408 167,99

Za objednatele:

Jaroslav Fíkar

Datum:

caj

Stránka 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava

tel.: 567 117 111

Datum: 21.11.2018

Změnový list č. 5

Stavba: II/362 Nyklovice - hr. kraje JM

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD+ ZL. č. 1+2+3+4	vícepráce ZL č. 5	méněpráce ZL č. 5	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3;4;5
SO 000	190 510,00	190 510,00	0,00	0,00	190 510,00
SO 101	6 823 359,30	7 141 207,83	0,00	0,00	7 141 207,83
SO 102	3 612 974,29	3 612 974,29	91 391,97	-296 198,27	3 408 167,99
SO 111	1 523 315,80	1 639 971,40	0,00	0,00	1 639 971,40
SO 112	112 588,66	112 588,66	0,00	0,00	112 588,66
SO 901	131 501,70	131 501,70	0,00	0,00	131 501,70
Celkem	12 394 249,75	12 828 753,88	91 391,97	-296 198,27	12 623 947,58

Technický popis předmětu změny:

Po zaměření provedených prací II. etapy byly vyčísleny konečné plochy stavebních úprav.

Za technický dozor:

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Cy

GEODETICKÝ PROTOKOL č.GP002/2017139

Zaměřovací protokol

**Zakázka:** II/362 Nyklovice – hranice kraje**Číslo zakázky:** 2017/139**Objekt:** SO 102

Rekonstrukce vozovky II/362, průtah Nyklovice

Objednatel: ALPINE Bau CZ a.s.**Akce:** zaměření ploch živice, dlažby a ŽB říms**Datum:** 7.11.2018**Podklady:** -**Technologie:** GNSS rtk**Technika:** GNSS aparatura Topcon Hiper V**Bodové pole:** bodové pole stavby**Způsob ověření:** kontrolní měření na bodovém poli**Použitý software:** Groma v.12.1, Bentley Map PowerView V8i, LibreOffice**Měrné jednotky / počet bodů:** -**Přesnost měření:** $m_{xy} = 0.050 \text{ m}$ **Stabilizace:** -**Souř. systém:** S-JTSK**Výškový systém:** Bpv**Způsob předání:** emailem**Přílohy:** přehledný náčrt**Zaměřil:** Michal Palla**Zpracoval:** Ing. Petr komůrka**Poznámky:****Ověřil:** Ing. Petr Komůrka**Převzal:** Ing. Ondřej ŠvábenskýOvěřil dne: 8.11.2018
pod č.j.: 14/2018Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem

Nyklovice - zaměření ploch

7.11.2018

Měřítko 1 : 1000

