

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo III/36078 Jaroměřice, ul. Tyršova

Číslo smlouvy objednatele: 26/2018/mini/D1/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1123A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava (na základě plné moci) a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci)
(společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Jiří Mezera (společně)
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ – Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel. 725 752 431
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel. 724 548 095
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Č. účtu : 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 517 070

E-mail: jiri.mezera@porr.cz, david.mutl@porr.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 25. 9. 2018 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících ve větším rozsahu SC a ACL, frézování v tl. 7cm, odřezání stávajících vrstev AHV a jejich odstranění a větší rozsah ACO dle zaměření.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. změnového soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **297.497,83 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **- 116.262,12 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	2.481.302,10 Kč
Vícepráce	297.497,83 Kč
Méněpráce	- 116.262,12 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č.1 bez DPH	2.662.537,81 Kč
DPH 21%	559.132,94 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.221.670,75 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2018/mini/D1/TR/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2018/mini/D1/TR/S uzavřené dne 25. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového soupisu prací

Zhotovitel:


Objednatel:

V Tumačově dne: 13 -12- 2018


V Jihlavě dne: 13 -12- 2018



Ing. Jan Pešek
ředitel úseku




Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Jiří Mexera
vedoucí provozu Jihlava

Krajská správa a údržba
síňka Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



PŘEKONANÉ

Datum: 07.12.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/36078 Jaroměřice, ul. Tyršova

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 00	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00
SO 101-a	373.712,35	46.645,15	-28.688,87	391.668,63
SO 101-b	2.026.289,75	250.852,68	-87.573,25	2.189.569,18
Celkem	2.481.302,10	297.497,83	-116.262,12	2.662.537,81

Technický popis předmětu změny:

Na SO 101-a byl nutný větší rozsah SC a ACL dle stavu po odfrézování. Na SO 101-b bylo frézování provedeno v tl. 7cm pro dodržení stávající výšky vozovky a dále je nutné odřezání stávajících vrstev AHV a odstranění před prováděním recyklace, dále provedení podrcení infiltračního postřiku. Větší rozsah ACO dle zaměření z důvodu nepoložené přídlažby, která je jako méněpráce.

Za technický dozor: Ing. Michal Suchna

Datum:


Vyspán
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
5

Za zhotovitele: David Mutl

Datum:

SOUHLASÍM

PORR a.s. -132-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za objednatele: Vojtěch Novák


Datum:

V. 2. 

Za objednatele: Ing. Tomáš Mátl

Datum:


7. 12. 18


**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za objednatele: Ing. Jan Míka MBA

Datum:

13. 12. 2018


**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: TR 2018 - Jaroměřice, ul.Tyršova

Varianta: -

Odbytová cena: 2.481.302,10
OC+DPH: 3.002.375,54

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	ZL 1
SO 00	VRN	81.300,00	17.073,00	98.373,00	0,00
SO 101-a	Oprava silnice III/36078 - úsek 1	373.712,35	78.479,59	452.191,94	17.956,28
SO 101-b	Oprava silnice III/36078 - úsek 2	2.026.289,75	425.520,85	2.451.810,60	163.279,43

181.235,71

PORR a.s.

Dřebečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TR 2018 Jaroměřice, ul.Tyršova

SO 00

81.300,00

Rozpočet:

SO 00 VRN

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				81.300,00
12	12		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1,000	35.000,00	35.000,00
			2510				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
14	14		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1,000	35.000,00	35.000,00
			2720				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
33	33		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1,000	11.300,00	11.300,00
			2730				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				

PORR a.s.Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 40005500



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Rozpočet:TR 2018 Jaroměřice, ul. Tyršova
SO 101-a Oprava silnice III/36078 - úsek 1

SO 101-a 373.712,35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE		
						Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	9	10				
Všeobecné konstrukce a práce							0,00				
Zemní práce							59.978,97				
1	1		POPLATKY ZA SKLADKU 7,29*1,9=13,85	T	13,85	150,00		13,85	2.077,50	2.077,50	
75	75		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 113728 1093,5*0,06=65,610 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	65,610	777,00	50.978,97		-19,26	-14.965,02	
			dle zaměření 772,5m2*0,08=46,35m3-65,61=-19,26							-14.965,02	
84	84		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM SANACE Základy	M3	7,29	565,00		7,29	4.118,85	4.118,85	
			16,2*0,45=7,29m3								
204	204		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10 56143 20=20,000 [A] Doplnění konstrukce u obruby - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	20,000	252,00	5.040,00	74,9	18.874,80	18.874,80	
			DLE ZAMĚŘENÍ 94,9-20=74,9M2								
213	213		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63 56335 20=20,000 [A] Doplnění konstrukce u obruby - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	20,000	166,00	3.320,00		-3,8	-630,80	
			DLE ZAMĚŘENÍ 16,2							-630,80	
247	247		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 574C46 20=20,000 [A] Doplnění konstrukce u obruby - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod	M2	20,000	185,00	3.700,00	74,9	13.856,50	13.856,50	
			DLE ZAMĚŘENÍ SC 94,9-20=74,9M2								
233	233		Komunikace SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 572223	M2	1.620,000	18,00	29.160,00		-54,2	-975,60	
							293.278,50				

		2*810=1 620,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			dle zaměření 782,9*2=1565,8-1620=-54,2				
238	238	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	9,000	135,00	1.215,00	-9	-1.215,00	-1.215,00
		57475 6*1,5=9,000 [A] Geomříž PP vyztužení asfalt napojení nové a stáv.plochy - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu							
239	239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	24,300	3.650,00	88.695,00	-0,813	-2.967,45	-2.967,45
		574A03 810*0,03=24,300 [A] Celoplošné vyrovnání povrch krytů živ. směsí - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			dle zaměření 782,9*0,03=23,487m3				
243	243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	810,000	210,00	170.100,00	-27,1	-5.691,00	-5.691,00
		574A44 810=810,000 [A] obrusná vrstva - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			dle zaměření 782,9-810=-27,1				
281	281	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	49,500	83,00	4.108,50	58,5	4.855,50	4.855,50
		58910 49,5=49,500 [A] položka zahrnuje: - dodávku materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem							
8		Potrubi				6.778,00			
319	319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	93,00	279,00			
		89921 3=3,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).							
320	320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1.412,00	2.824,00			
		89922 2=2,000 [A]							

			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
321	321		VYŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	735,00	3.675,00		
			89923						
			5=5,000 [A]						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	91		Doplňující konstrukce a práce				10.616,88		
365	365		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	561,00	2.244,00	-4	-2.244,00
			914121						
			4=4,000 [A]						
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
378	378		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	56,280	96,00	5.402,88		
			915111						
			56,28=56,280 [A]						
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
420	420		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	55,000	54,00	2.970,00	53	2.862,00
			919111						
			55=55,000 [A]						
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
					dle měření 108				
								46.645,15	-28.688,87
									17.956,28

PCRR a.s.

132

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

ICO: 4306560



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TR 2018 Jaroměřice, ul. Tyršova
Rozpočet: SO 101-b Oprava silnice III/36078 - úsek 2

SO 101-b

2.026.289,75

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
			POPLATKY ZA SKLADKU ZB. kámen 2400kg/m3	T	18,480	150,00	2.772,00
			14101				2.772,00
			7,7*2,4=18,480 [A] vybouraná betonová přídlažba zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	1		Zemní práce				153.609,58
			KOLEM POKLOPU HRNCŮ A V MÍSTĚ SC 41*4=164m2				
50	50		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM	M3	9.000	300,00	2.700,00
			113178				
			Vybourání dvojřádku z žul. kostky 360*0,25*0,1=9,000 [A] Materiál očištěn, uložen a zpětně zabudován Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
51	51		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	96,250	248,00	23.870,00
			11318				
			Vybourání betonové přídlažby 385*0,25=96,250 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
75	75		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	M3	163,500	777,00	127.039,50
			113728				
			3270*0,05=163,500 [A] Vyřezaný materiál bude uložen na skládku KSUSV Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	dle zaměření	3326,3*0,07=232,84-163,5=69,34m3		
	2		Základy				0,00
	5		Komunikace				1.325.674,25
220	220		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	3.502,000	273,00	956.046,00
			567541				
			3502=3 502,000 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	dle zaměření	RS 3503,1m2-3502=1,1		
229	229		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3.270,000	17,00	55.590,00
			572123				
			3270=3 270,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	dle zaměření	RS 3503,1m2-3270=233,1		
	210		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM, PODRČENÍ INFILTR. POSTŘIKU	M2	3503,1	20	70.062,00
240	240		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	196,200	3.650,00	716.130,00
			574A04				
			3270*0,06=196,200 [A] TL. vrstvy 6cm po zhutnění	dle zaměření	3509,1-3270=14,346		

VÍCEPRÁCE

MĚNĚPRÁCE

22.3

69,34

53.877,18

53.877,18

1,10

300,30

300,30

233,10

3.962,70

3.962,70

3.503,10

70.062,00

70.062,00

14,35

52.362,90

52.362,90

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmjuje postřiky, nátěry - nezahmjuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 									
271	271		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	90,000	416,00	37.440,00			-90,00	-37.440,00	-37.440,00
			58222 <i>Dvojřádek z žul. kostky 360*0,25=90,000 [A]</i> <i>K dlažbě využity vytěžené kostky.</i> <ul style="list-style-type: none"> - materiál drobné kostky bude dodán investorem - dodání materiálu pro lože a pro výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby včetně podkladní vrstvy a výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmjuje postřiky, nátěry - nezahmjuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 									
273	273		DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	96,250	517,00	49.761,25			-96,25	-49.761,25	-49.761,25
			58252 <i>385*0,25=96,250 [A]</i> <i>přidlažba z betonových dlaždic</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmjuje postřiky, nátěry - nezahmjuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 									
281	281		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	129,000	83,00	10.707,00	386,80	32.104,40			32.104,40
			58910 <i>ošetření styčné spáry mezi nově položenou a stáv. živičnou vrstvou 129=129,000 [A]</i> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem 			dle měření 515,8-129=386,8						
		8	Potrubi				32.150,00					
319	319		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,000	93,00	1.860,00			-4,00	-372,00	-372,00
			89921 <i>20=20,000 [A]</i> <ul style="list-style-type: none"> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 									
320	320		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	10,000	1.412,00	14.120,00	5,00	7.060,00			7.060,00
			89922 <i>10=10,000 [A]</i> <ul style="list-style-type: none"> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 									
321	321		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	22,000	735,00	16.170,00	14,00	10.290,00			10.290,00

89923
22=22.000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

91		Dopíjící konstrukce a práce				12.084,00																	
378	378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	52,750	96,00	5.064,00																	
		<table border="1"> <tr><td>915111</td></tr> <tr><td>6*3*0,5=9,000 [A]</td></tr> <tr><td>8*3*0,5=12,000 [B]</td></tr> <tr><td>6*3*0,5=9,000 [C]</td></tr> <tr><td>obnova 3x VDZ č. V7 (š.3m)</td></tr> <tr><td>2,25*0,5+5*0,125+5*1,125=7,375 [D]</td></tr> <tr><td>2*2=4,000 [E]</td></tr> <tr><td>2*(D+E)=22,750 [F]</td></tr> <tr><td>obnova 2x A12b</td></tr> <tr><td>A+B+C+F=52,750 [G]</td></tr> <tr><td>položka zahrnuje:</td></tr> <tr><td>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</td></tr> <tr><td>- předznačení a reflexní úpravu</td></tr> </table>	915111	6*3*0,5=9,000 [A]	8*3*0,5=12,000 [B]	6*3*0,5=9,000 [C]	obnova 3x VDZ č. V7 (š.3m)	2,25*0,5+5*0,125+5*1,125=7,375 [D]	2*2=4,000 [E]	2*(D+E)=22,750 [F]	obnova 2x A12b	A+B+C+F=52,750 [G]	položka zahrnuje:	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	- předznačení a reflexní úpravu								
915111																							
6*3*0,5=9,000 [A]																							
8*3*0,5=12,000 [B]																							
6*3*0,5=9,000 [C]																							
obnova 3x VDZ č. V7 (š.3m)																							
2,25*0,5+5*0,125+5*1,125=7,375 [D]																							
2*2=4,000 [E]																							
2*(D+E)=22,750 [F]																							
obnova 2x A12b																							
A+B+C+F=52,750 [G]																							
položka zahrnuje:																							
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)																							
- předznačení a reflexní úpravu																							
420	420	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	130,000	54,00	7.020,00	385,80	20.833,20		20.833,20													
		<table border="1"> <tr><td>919111</td></tr> <tr><td>130=130.000 [A]</td></tr> <tr><td>položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</td></tr> </table>	919111	130=130.000 [A]	položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		dle měření 515,8m																
919111																							
130=130.000 [A]																							
položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody																							
							250.852,68		-87.573,25	163.279,43													

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Stránská
IČO: 43005560





PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.51/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

pana Jiřího Mezeru vedoucího provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva


Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Jiří Mezer

Ověření - vldimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

09-03-2018 Ve Zlíně dne - 7 -03- 2018


Lenka Fuchsingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.


Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ve Zlíně dne - 2-03-2018

