

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/3469 Vepříkov – průtah a III/34610 Miřátky – průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 125/2018/VZMR/D1/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 235 / GAJJ / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: odštěpný závod Morava, PJ Pelhřimov, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu : 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 576 721
Fax: -
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 11. 2018 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, odsouhlasených víceprací a méněprací z důvodu změny technologie opravy z klimatických důvodů, tj. položení nové ložní vrstvy AL16 tl. 5 cm a ohrusné vrstvy ACO 11 tl. 5 cm. a dále zpřesnění výměr před zahájením prací.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 001, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **1.098.923,43 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **1.121.994,08 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	3.101.577,73 Kč
Vícepráce	1.098.923,43 Kč
Méněpráce	- 1.121.994,08 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3.078.507,08 Kč
DPH 21%	646.486,49 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.724.993,57 Kč

2.4.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S uzavřené dne 15. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 001 vč. nabídkového rozpočtu ze dne 19. 11. 2018

Zápis o projednání soupisu prací a ceny SO ze dne 19. 11. 2018

Zhotovitel:

V Brně dne: 11.12.2018

Dodatek č.2 provedl: Ing. Václav Oplol, OTU

Objednatel:

V Jihlavě dne: 18. 12. 2018

Veřejná správa a územní samospráva
Jihlava
Jihlavská organizace
Kontaktní místo: Jihlava
Kontaktní místo: Jihlava
Kontaktní místo: Jihlava

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

STRABAG

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :

III/3469 Vepřkov-průtah a III/34610 Mířátky-průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
VCP KSUSV

Číslo ZS:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel (včetně elektronické verze)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

1). Z klimatických důvodů došlo ke změně technologie opravy.

2). Recyklace za studena a montáž geomříže byla nahrazena položením nové ložní vrstvy AL16 tl. 5cm a ohrubné vrstvy ACO 11 tl. 5cm.

Dochází také ke snížení jednotkové ceny ohrubné vrstvy, protože nebude z kapacitních důvodů položena dvěma finišery na teplou spáru. Snížení ceny odpovídá dopravě a dennímu nájmu druhého finišeru. Současně jsou doplněny položky řezání krytu a zalití spáry v souvislosti s ošetřením pracovní spáry.

Výměry byly upraveny na základě zpřesnění výměr před zahájením prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 121 994,08	1 098 923,43	-23 070,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Datum	Podpis
Objednatel - ředitel	Jméno Ing. Jan Mlka MBA	Datum 14.11.	Podpis
Objednatel - TSN	Jméno Ing. Tomáš Mátl	Datum 14.11.18	Podpis
Objednatel	Jméno Ing. Josef Bernad	Datum 19.11.2018	Podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Technický dozor objednatel	Jméno Oldřich Havlíček Dis.	Datum 13.11.18	Podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Milan Macura	Datum 19.11.2018	Podpis
Změna během výstavby (ZS) - krycí list	Číslo paré:		



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS1

Název Stavby: III/3469 Vepřikov-prátek a III/34610 Mířátky-prátek	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV	

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
3 101 577,73

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena stavby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 101 577,73	0,00

Číslo Změny stavby: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 121 994,08	1 098 923,43	1 098 923,43	35,43

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této Změně	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 121 994,08	3 078 507,08	-23 070,65	-0,74

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jméno: Ing. Milan Macura

Souhlas:

ANO

Datum:

19.11.2018

Podpis:

Projektant (autorský dozor):

Technický dozor objednatele: Oldřich Havlíček Dls.

ANO

19.11.18

Objednatel- TSN: Ing. Tomáš Mátl

ANO

19.11.18

Objednatel: Ing. Josef Bernad

ANO

19.11.2018

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Starba: TE-DB-18074286 - III/3469 Vepřikov- průtah a III/34610 Mířatky - průtah		Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Myslovlínská 313 Pelný Převr	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní účet: číslo účtu:	Objednatel: KSUS Vysochy KSUS Vysochy Kosovská 1122/16 Jihlava	IČO: DIČ: Peněžní účet: číslo účtu:
33301		59601	
Za zhotovitele: Ing. Milan Macura Tel.: +420545423711/ 602576721		Za objednatele: Tel.:	
e-mail: milan.macura@strabag.com		e-mail:	

OBJEKT - SP: 4 - Oprava komunikace III/3469 ksuv-2018 vrp						Celková cena v CZK	
Poradové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK		
2.		SO 02 Vepřikov					
2.1.		Komunikace					
2.1.1.		Frézování živičného krytu (2m) v tl. 8cm včetně nalození a zametení	m2	1.515,000	45,58	69.053,70	
2.1.2.		Vodorovné přemístění žv. materiálů včetně uložení, bez poplatku za skládku	t	285,000	173,38	49.413,30	
2.1.3.		Odbourání kanálu po frézování včetně odvozu	ks	15,000	880,49	13.207,35	
2.1.4.		Recyklace za studena tl. 20cm	m2	2.078,000	203,36	422.582,08	
2.1.5.		Infiltrační postřik kalifonaktivní emulzí v množství 1kg/m2 dávkování	m2	2.078,000	15,68	32.583,04	
2.1.6.		Obrusná vrstva z ACO16 tl. 7cm	m2	1.515,000	407,73	617.710,95	
2.1.11.		Montáž výztužné geomítě včetně materiálu	m2	95,000	111,82	10.622,90	
2.1.12.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	95,000	21,31	2.024,45	
2.1.13.		Výšková úprava šachet zvýšením poklopu	ks	15,000	3.592,21	53.883,15	
2.1.14.		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 150 mm	m	107,000	105,47	11.285,29	
2.1.15.		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. do 150 mm	m	107,000	116,47	12.482,29	
2.1.16.		Vyphění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	107,000	95,32	10.199,24	
2.1.		Komunikace				1.305.027,74 CZK	
2.		Celkem				1.305.027,74 CZK	
3.		SO 02 Vepřikov					
3.1.		SO 03 Dopravně inženýrská patření					

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 4 - Oprava komunikace III/3469 krusv-2018 vcp						
Pofadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.1.1.		Tvalé dopravní značení	m	875,000	31,36	27.440,00
3.1.2.		DIO	ZJ	0,500	81.527,22	40.763,61
3.1.		Celkem				68.203,61 CZK
3.		Celkem				68.203,61 CZK
SO 03 Dopravné inženýrská patření						
4.		ZBV				
4.1.		Vícepráce				
4.1.1.		Frézování živého křvy (2m) v tl. 11cm včetně naložení a zametání	m2	1.495,000	55,62	83.151,90
4.1.2.		Vodorovné přemístění živič. materiálů včetně uložení, bez poplachu za skládku	l	73,800	173,38	12.795,44
4.1.3.		Infiltrační postřik kationizační emulze v množství 1kg/m2 dávkování	m2	255,000	15,68	3.998,40
4.1.4.		Ložní vrstva ACL 16 tl. 5cm	m2	2.333,000	229,53	535.493,49
4.1.5.		Obrusná vrstva ACO 11 tl. 5cm	m2	1.495,000	262,94	393.095,30
4.1.6.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,7 kg/m2 dávkování	m2	1.495,000	12,22	18.268,90
4.1.7.	919112223	NP - Řezání spár pro vyvážení komůrky š 15mm hl 30mm pro těsnící zátku v žvýčném křvy	m	400,000	70,70	28.280,00
4.1.8.	919122122	NP - Těsnění spár zátkou za tepla pro komůrky š. 15mm hl 30mm s těsněním profilem	m	400,000	59,60	23.840,00
4.1.		Celkem				1.098.923,43 CZK
4.2.		Měněpráce				
4.2.1.		Frézování živého křvy (2m) v tl. 8cm včetně naložení a zametání	m2	-1.515,000	45,58	-69.053,70
4.2.4.		Recyklace za studena hl. 20cm	m2	-2.078,000	203,36	-422.582,08
4.2.6.		Obrusná vrstva z ACO16 tl. 7cm	m2	-1.515,000	407,73	-617.710,95
4.2.11.		Montáž výztužné geometrie včetně materiálu	m2	-95,000	111,82	-10.622,90
4.2.12.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	-95,000	21,31	-2.024,45
4.2.		Celkem				-1.121.994,08 CZK
4.		Celkem				-23.070,65 CZK

STRABAG a.s.
Na Běsidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet		1.350.160,70 CZK
Částka DPH 21%		283.533,75 CZK
Celkem včetně DPH 21%		1.633.694,45 CZK

19.11.2018

Místo

Datum

právooplatný podpis a razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblasť Jih
Tovární 3, 690 00 Brno
(28)

