

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

„III/38810 Smrček – most ev. č. 38810 - 1“

Číslo smlouvy objednatele: 95/2018/VZMR/D2/ZR/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200199

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Jakub Pavlas
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl D, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčíček, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Právní

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy 95/2018/VZMR/D2/ZR/M ze dne **18. 9. 2018**, spočívající v prodloužení záruky na železobetonové trouby propustku a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listu č. 1 a změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. V souladu se schváleným zápisem ve stavebním deníku a žádostí zhotovitele se znění v Článku 12 odst. 12.2.:

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání **120 měsíců**.
se mění na:

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání **120 měsíců**, která se prodlužuje o dalších **24 měsíců** na železobetonové trouby propustku.

2.3. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným zápisem ve stavebním deníku, Změnovým listem č. 1 a změnovým soupisem prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.4. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **20.260,00 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	3.150.191,62 Kč
Méněpráce	<u>- 20.260,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.129.931,62 Kč
DPH 21%	657.285,64 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.787.217,26 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M uzavřené dne **18. 9. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smole

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.


Přílohy: Žádost o vytvoření dodatku ze dne 30. 11. 2018
Zápis ve stavebním deníku ze dne 13. 11. 2018
Soupis skutečně provedených prací
Změnový list č. 1

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 10.12.2018

V Jihlavě dne: 13.12.2018



Ing. Karol Bozán
specialista marketingu,
Na základě Pověření



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

OHL ŽS

410

OHL ŽS, a.s.
Borešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
136 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČL: 00090450, tel.: 567 117 111



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Vaše značka:

Naše značka:
R151/300604/002

Vyřizuje / linka:
Ing. Hubička / 602 564 435

V Brně dne:
30.11.2018

Věc: Žádost o vytvoření dodatku

na základě jednání na stavbě „III/38810 Smrček - most ev.č. 38810-1“ prováděnou firmou OHL ŽS, a.s. pod číslem smlouvy objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M tímto předkládáme návrh na změny související s položkou z rozpočtu č.:
37 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

- 1) Práce související s uložením trub – viz příloha č.1, Celková výše odpočtu je ve výši 20 260,- Kč
- 2) Prodloužení záruky na žb. troubách propustku o další 2 roky

Děkuji a s pozdravem

Ing. Hubička Martin
Tel: 602 / 564 435



Příloha č.1 – Příloha č.1 žádosti o dodatek
Příloha č. 2 – zápis z jednání ve stavebním deníku

Změnový list č. 1

Stavba: III/38810 Smržek - most ev.č. 38810-1

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 000	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00
SO 001	706 301,09	0,00	0,00	706 301,09
SO 110	2 227 390,53	0,00	-20 260,00	2 207 130,53
Celkem	3 150 191,62	0,00	-20 260,00	3 129 931,62

Technický popis předmětu změny:

dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 13.11.2018 jsou odečteny náklady na práci související s uložením bet. trub propustku

Za technický dozor: Ing. Albert Jurkovič

Datum:

SOUHLASÍ MÍ

Za autorský dozor: Ing. Vladimír Junek

Datum:

Za zhotovitele: Ing. Martin Hubička

Datum:

Za objednatele: Jakub Pavlas

Datum:

SOUHLASÍ MÍ

IMDS s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

OHL ŽS, a.s.
Ing. Martin HUBIČKA

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450. www.ksusv.cz

7221226

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
13.11.2018	DNEŠNÍHO DNE BYLO POČÁČEK DO STAVBY ZA
	ČÁSTI, OBDOBÍ ATÉŽ I ZMOTOVITELÉ DOVOZOVATE
	NAJLEOVITELI: S OMCEM NA ODMYKOU DO PROJEKTOVÉ
	OSY POUŽITOU VEDOU VMAZENÝ BUDOVITELI
	PRÁCE SOUTVÍŽÍ SÚČETEM BÝ. TRUB PROPUSTN
	A OÁČE BUDE PRODUKČNĚ ZÁRUČKOU O DVA ROKY
	ZA OBDOBÍ ATÉŽ ZA ZMOTOVITELÉ
	ING. LIBOR JOVIL, MBA ING. MILAN MATĚJČEK
	ING. MONIKA VADŘÍKOVÁ ING. MARTIN HODÍČEK
	nd J. J. J.

