

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/36078 Jaroměřice n. Rokytinou – most ev. č. 36078-2“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 18 110 00

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Kraj Vysočina Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 19-12-2018	Počet listů: 1
Číslo: 018426/2018	Přílohy: 4x2

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel
technických: Ing. Martin Havlík
Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
Ing. Martin Kudrnáč
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
Č. účtu: 474022543/0300
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

Telefon: 244 462 219
Fax: 244 461 038
E-mail: pontex@pontex.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení u akce „III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev. č. 36078-2“ na základě konzultace zhotovitele s objednatelem a s příslušným speciálním stavebním úřadem. Dokumentace ve stupni DÚR+DSP (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č.19/2018/VZMR/D2/TR/sl.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů u akce „III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev. č. 36078-2“, v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo – Technické podmínky PD, a to v příslušné jejich části Lhůty plnění; a v Článku 1, odstavci 1.6 Dodatku č. 1, tímto způsobem:

Zajištění dokumentace DÚR a vyjádření DOSS do 3 měsíců od podpisu dodatku smlouvy,
Podání žádosti o ÚR do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávním přípravy,
Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a vyjádření DOSS do 3 měsíců
od vydání pravomocného ÚR.

se ruší a nahrazuje novým zněním

Dokumentace DUSP včetně projednání s dotčenými	
orgány státní správy a samosprávy, předat do:	180 dnů od podpisu dodatku č. 1
Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:	10 dnů od předání DUSP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných	
připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů	
prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	21 dnů od vydání společného ÚSP

2.2 V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 1, odstavce 1.5, Dodatku č. 1, tímto způsobem:

1.5 Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

1.5.1 Předáním čistopisu DÚR a podáním žádosti o vydání ÚR k příslušnému stavebnímu úřadu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho doručení.

1.5.2 Předáním čistopisu DSP+PDPS. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

1.5 Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

1.5.1 Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu a po předání kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

2.3 V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 7, odstavce 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 Smlouvy o dílo, tímto způsobem:

- 7.2** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.5** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.6** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 7.2** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 3 Ostatní ujednání


- 3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10, a Dodatku č. 1, jsou tímto **Dodatkem č. 2** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 uzavřené dne 5. 4. 2018, a Dodatku č. 1, uzavřeného dne 24. 7. 2018, podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 10. 12. 2018

V Jihlavě dne: 21. 12. 2018



Ing. Václav Hvízdal
jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

K. Mládkova 1000
sídle Vysoký
 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel. 565 221 111