

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace „III/36078 Jaroměřice n. Rokytinou – most ev. č. 36078-2“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2018/VZMR/D2/TR/sl. (PO-00090450-53S1797)

Číslo smlouvy zhotovitele: 18 110 00

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 2994
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel
technických: Ing. Martin Havlík
Ing. Martin Kudrnáč
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 474022543/0300
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
Telefon: 244 462 219
E-mail: pontex@pontex.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25. 05. 2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou k nahlédnutí na <http://pontex.cz/certifikace>.

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/VZMR/D2/TR/sl. (PO-00090450-53S1797) uzavřené dne 05. 04. 2018, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek 2 Předmět Smlouvy“, „Článek 3 Doba plnění“ a „Článek 4 Cena díla“, resp. k doplnění přílohy č. 2 – Kalkulace projekčních prací o pol. C a úpravu pol. A o vícepráce a změna v příloze č. 5 – Seznam poddodavatelů.

Článek I.

Změna smluvních podmínek

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 19/2018/VZMR/D2/TR/sl., PO-00090450-53S1797, (18 110 00) (dále jen „smlouva“) ze dne 05.04.2018 na vypracování projektové dokumentace: **„III/36078 Jaroměřice n. Rokytnou – most ev. č. 36078-2“**.
- 1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je změna technického řešení oproti Smlouvě o dílo, dohodnutá na vstupním výrobním výboru dne 21. 05. 2018, kdy byla nově dohodnuta demolice a úplná přestavba mostu z důvodu nemožnosti dosažení plné zatížitelnosti u stávající konstrukce a z toho vyplývající požadavek speciálního stavebního úřadu na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která nebyla součástí předmětu plnění původní Smlouvy.
- 1.3. K rozšíření rozsahu plnění tak dochází na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření Smlouvy a smluvní strany upravují Článek 2 o vícepráce, kterými jsou:
 - 1.3.1. **zpracování DÚR pro nový most včetně související IČ, tj. zajištění územního rozhodnutí pro nový most včetně zajištění záborového elaborátu a zajištění vyjádření DOSS pro ÚŘ,**
 - 1.3.2. **rozšíření rozsahu dokumentace DSP/PDPS v intencích změny rozsahu opravy mostu.**
- 1.4. V návaznosti na Článek 4 odst. 4.9. Smlouvy je, po předchozí dohodě smluvních stran, smluvní cena poměrně navýšena celkem o 275 hod x 600,00 Kč/hod, tj. 165.000,00 Kč bez DPH, což je zohledněno v př. 2 – Kalkulace projekčních prací, pol. A, C.
- 1.5. Nárok za zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
 - 1.5.1. předáním čistopisu DÚR a podáním žádosti o vydání ÚR k příslušnému stavebnímu úřadu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho doručení.

- 1.5.2. předáním čistopisu DSP+PDPS. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
- 1.5.3. Ruší se ujednání Článku 6 odst. 6.1.3. Smlouvy.
- 1.6. Lhůty plnění se upravují/nahrazují/doplňují následovně:
- Zajištění dokumentace DÚR a vyjádření DOSS do 3 měsíců od podpisu dodatku smlouvy,
 - Podání žádosti o ÚR do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávním přípravy,
 - Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a vyjádření DOSS do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR.
- 1.7. Zhotovitel informuje objednatele o uvažované změně poddodavatele pro část VZ: Geodetické zaměření předmětného území (zaměření výškopisu a polohopisu). Navrhovaným poddodavatelem nově je: GEODING, spol. s.ro., IČO: 002 05 541.

Článek II. Ostatní ujednání

- 2.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2018/VZMR/D2/TR/sl. uzavřené dne 05. 04. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ.
- 2.2. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 19/2018/VZMR/D2/TR/sl., PO-00090450-53S1797, (18 110 00) ze dne 05. 04. 2018 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 2.6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně

nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Upravená Kalkulace projekčních prací
Upravený Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:


V Praze dne: 24. 07. 2018

V Jihlavě dne: 1. 0. 07. 2018



Ing. Václav Hvízdal
jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Kalkulace projekčních prací**Název akce: "III/36078 Jaroměřice n. Rokytnou – most ev. č. 36078-2"**

Č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH	
		za 1 hodinu (60 minut) **	celkem
A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení) , v intencích změny rozsahu opravy mostu			
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu	600 Kč/hod	15 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle TP, v intencích pro nový rozsah stavby (tj. celková přestavba mostu) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	600 Kč/hod	285 000,00 Kč
A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem *		x	300 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)			
3.	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **	600,00 Kč	6 000,00 Kč
4.	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **	za 1 návštěvu á 3 hodiny (180 minut) **	celkem za 8 návštěv (24 hodin)
		2 500,00 Kč	20 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru celkem ***		x	26 000,00 Kč
C. Vypracování projektové dokumentace DÚR (dle požadavku speciálního stavebního úřadu)			
5	Vypracování DÚR pro nový most včetně zajištění ÚR na uvedenou stavbu včetně záborovového elaborátu a zajištění vyjádření DOSS pro ÚŘ	600 Kč/hod	120 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH ****		x	446 000,00 Kč
DPH 21 % ****		x	93 660,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH ****		x	539 660,00 Kč

* Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace celkem bude uvedena ve smlouvě o dílo/dodatku.

** Cena výkonu autorského dozoru za 1 hodinu výkonu AD v kanceláři (položka č. 3) a cena za 1 návštěvu AD na staveništi (položka č. 4) bude uvedena ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD dle doložené skutečnosti.

*** Cena výkonu AD celkem je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

**** Cena celkem (bez DPH, vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel
 Pontex, spol. s r.o.
 (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

PONTEX spol. s r.o.
 Bezová 1658, 147 14 Praha 4

4



Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení

Seznam poddodavatelů

Pokyn pro účastníka výběrového řízení:

V případě, že účastník výběrového řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**, IČO: 407 63 439, se sídlem Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Vypracování projektové dokumentace „III/36078 Jaroměřice n. Rokytnou – most ev. č. 36078-2“**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1 - původně	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	GT ATELIÉR GEODEZIE, spol. s r.o.
IČO	257 92 547
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v předmětném rozsahu rekonstrukce mostu
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %	15.000,- Kč

PODDODAVATEL Č. 1 – nově	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	GEODING, spol. s r.o.
IČO	002 05 541
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Praha 4, Nusle, Na Pankráci čp. 1597, č.or. 76, PSČ 140 00
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v předmětném rozsahu rekonstrukce mostu
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %	15.000,- Kč

V Praze dne ...**24. 07. 2018**...

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

.....


(podpis) **PONTEX** spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-