

ke sml. 432115
D. 896



100945

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vypracování DSP, PDPS a zajištění SP stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a SH			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	TRANSCONSULT s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	28.2.2017	
Projednáno s:	ODSH/M. Majdičová	28.2.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	28.2.2017	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	28.2.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	28.2.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 28.02.2017 09:03:02):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na úpravu termínů pro vypracování DSP, PDPS a zajištění stavebního povolení stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat". Stavba je zařazena mezi akce spolufinancované z prostředků EU. ORG 1181

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016Z1GF

ke sml. 432115
D. 896**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele: 1502, číslo smlouvy objednatele: 79860
uzavřené podle § 2586 a násl., Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/128 Salačova Lhota - průtah“

I. Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán, Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 134 263/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
Sídlo: Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 50002
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

II.

V současné době probíhá územní řízení dle vypracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby II/128 Salačova Lhota – obchvat. Zpracovaná projektová dokumentace spolu s územním rozhodnutím je základním podkladem pro další zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Vypracování DSP a PDPS je předmětem smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1+ a tohoto dodatku č. 2. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo v tomto znění:

III. Článek 3 – termín plnění**1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:

předpoklad 12/2014

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 11. 2016
Zajištění pravomocného stavebního povolení	do 30. 06. 2017
Předání dokumentace ve stupni PDPS	do 31. 10. 2017

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení A dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději tři týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

Pozn.: Uvedené termíny dokončení dílčích částí: zajištění pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace PDPS vychází z předpokladu dokončení majetkoprávní přípravy stavby do 10. 3. 2017. Zajištění majetkoprávní přípravy není předmětem smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Majetkoprávní přípravu zajišťuje objednatel.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	předpoklad 12/2014
---------------------	--------------------

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Vypracování aktuálního záborového elaborátu v rozsahu všech stavebních objektů s vyjádřením dočasných a trvalých záborů vč. záborů pro zřízení služebností u překládek inženýrských sítí	do 24. 4. 2017
Dokumentace pro stavební povolení:	do 15. 6. 2017
Zajištění pravomocného stavebního povolení	do 31. 7. 2018
Předání dokumentace ve stupni PDPS	do 30. 9. 2018

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení a dokumentace ve stupni PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací v plném rozsahu a to nejpozději 10 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Pozn.: Uvedené termíny dokončení dílčích částí: zajištění pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace PDPS vychází z předpokladu dokončení majetkoprávní přípravy stavby do 20. 4. 2018. Zajištění majetkoprávní přípravy není předmětem smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Majetkoprávní přípravu zajišťuje objednatel.“

III.


- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

3.3.2017

Objednatel:



Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Hradci Králové dne

3. 03. 2017

Zhotovitel:



Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292