

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní – část 17“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 16 -10- 2018	Počet listů: /
č.j.: 014880/1618	PŘÍLOH: 4x3

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová, Ing. Veronika Hrudkajová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Dodatek č. 2 k SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Stránka 1 z 3

Změna smluvních podmínek

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě potřeby zpracování projektu dešťové kanalizace v délce cca 530 m, viz příloha.
- 2.2 V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 takto:

Původní cena díla III/1297 Pacov, ul. Nádražní – část 17 bez DPH	229.000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	238.000,00 Kč
Vícepráce	50.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	288.000,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	288.000,00 Kč

- 2.3 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A17 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:	40 dnů od podpisu Dodatku č. 1
se ruší a nahrazuje novým zněním:	
Předání konceptu PD doplněné o projekt dešťové kanalizace:	15. 11. 2018
Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:	15. 12. 2018

- 2.4 Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7. Nedílnou přílohou je Zápis z jednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018.

Přílohy: Zápis z jednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne: 15. 10. 2018

V Jihlavě dne: 22. 10. 2018

Ing. Robert Juřina

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Městská správa a údržba
silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
Nesovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Zápis z jednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“

24.9.2018, Městský úřad Pacov

Přítomni

Lukáš Vlček	MěÚ Pacov – starosta	tel. 565 455 162, email: starosta@mestopacov.cz
Tomáš Kocour	MěÚ Pacov – místostarosta	tel. 565 455 163, email: mistostarosta@mestopacov.cz
Radoslav Kovář	KSÚSV – zástupce investora	tel. 606 637 189, email: kovar.r@ksusv.cz
Robert Juřina	hlavní projektant	jurina.r@gmail.com
Petra Běhounová	projektant	petrabohac@centrum.cz

Připomínky MěÚ Pacov:

- místo pro tříděný odpad u upravované křižovatky v km 0,230 vypustit, bude přemístěno jinam
- kolmá parkovací stání u upravované křižovatky v km 0,200-0,220 vypustit, místo toho 1 podélné parkovací stání
- tam, kde se bude nechávat štět, počítat v rozpočtu s případnými sanacemi míst, kde je kvůli sítím štět odstraněn
- u strojírny ve směru do centra - km 1,000 - doplnit nástupiště dle normy s nástupní hranou 20 cm a bezbariérovými prvky + VDZ – zastávka zůstane stávající
- vjezd do strojírny v km 1,030 zůstane ve stávajícím polohovém uspořádání
- oddělit dešťové vody z jednotné kanalizace v co nejvyšším možném rozsahu – odlehčovač je umístěn v ul. U Sv. Anny a kanalizace vede do potoka
- nová dešťová kanalizace bude umístěna od začátku úseku k ulici U Sv. Anny (tam bude nejvíce vody), dále je možné pokračovat až k p.č. 486, kde je též napojení dešťové kanalizace na vsakovací jímku u stadionu
- před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení bude zaslána finální verze PD s dešťovou kanalizací zaslána na Město Pacov

Z připomínek vyplývá následující:

Na základě požadavku města bude požádáno na KSÚS o prodloužení termínu odevzdání dokumentace a zároveň budou domluveny vzniklé vícepráce na projektování dešťové kanalizace. Dále bude požádáno o nové vyjádření k dešťové kanalizaci dotčeným orgánům (Povodí Vltavy, Vodoprávní úřad, VODAK, MěÚ Pacov OŽP).

Žádost o stavební povolení bude podána současně s dešťovou kanalizací.

