



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

„II/405 Brtnice“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Brtnice**, se sídlem nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice,
zastoupené starostkou města Miroslavou Švaříčkovou
zástupce pro věci smluvní: Miroslava Švaříčková, starostka města
zástupce pro věci technické: Pavel Rubeš, místostarosta města
Josef Kalčík, investiční referent
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466062339/0800
IČO: 00285668
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**
Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404 – 0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo na akci „II/405 Brtnice“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu provádění díla v důsledku změny objízdných tras a prodloužení termínu výstavby na stavebních objektech objednatele Kraje Vysočina, které jsou s objekty Města Brtnice stavebně, a tedy neoddělitelně provázány. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení díla posouvá do následujícího roku, je smluvní dílo rozděleno dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) na práce provedené v roce 2017 v hodnotě 1 221 613,55 Kč a na práce provedené v roce 2018 v hodnotě 543 630,70. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je časový a finanční harmonogram stavby.

[Handwritten signature]

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací 04/2017
Zprovoznění stavby	do 31. 10. 2017
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 12. 2017

V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací 04/2017
Zprovoznění a dokončení stavby	do 30. 04. 2018
Předání kompletní dokladové části	do 30. 05. 2018

V období od 1. prosince 2017 do 28. února 2018 nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.



3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Brtnici dne

24. 11. 2017

Ve Valašském Meziříčí dne


26. 11. 2017

Objednatel:



Miroslava Švaříčková
starostka města

Zhotovitel:



Ing. Václav Šafař, Jan Munzar
prokuristé společnosti

Schváleno usnesením č. 1400/17 RM

Strana 3 (celkem 3)

Ze dne 16. 10. 2017.

[Handwritten signature]